
WERKGROEP 2

Project: Teams vergadering Werkgroep 2

Datum: Maandag 25 Mei, 12.30 – 13.30

Deelnemers: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (voorzitter), (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e),
 (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
 (10)(2e) (M&I), (10)(2e) (10)(2e) (M&I), (10)(2e) (M&I).

Afgemeld: (10)(2e) (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

Bespreekpunten:

- Stand van zaken Anonieme Trace App en versie 0.5 besproken.
 Er zijn door het bouwteam van VWS nog een aantal wijzigingen toegevoegd aan het document die niet meer getoetst zijn aan de werkgroep. Margreet heeft hierop een reactie gegeven aan (10)(2e) (10)(2e) (mail is toegevoegd aan agenda). In het vervoltraject zal regelmatig vanuit VWS input worden gevraagd bij de leden van de werkgroep. Een vervolgafpraak door het bouwteam van VWS met werkgroep 2 wordt ingepland of input wordt via mail opgevraagd.
- Stand van zaken Thuisrapportage app en vervolg.
 Deze week overleg over vervolgstappen. Tevens komt vanuit VWS een review op de huidige versie. Werkwijze rondom OLVG app en landelijke call centra (input (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)) aangestipt. Er wordt mogelijk aangesloten bij Medmij en architectuur rondom PGO. Op basis van voorgaande punten wordt een nieuwe versie uitgewerkt.
- Technische ondersteuning opschaling contactonderzoek.
 Binnen de landelijke Corona-organisatie, binnen GGD GHOR Nederland, en de programma-lijn Opschaling Contactopsporing ((10)(2e) (10)(2e)) wordt naast de bestaande werkgroepen over werkprocessen en trainingen een werkgroep ingericht over ICT inrichting. Het gaat hierbij over o.a. inrichting HP Zone, Identity HUB, trainingen. Bij interesse om hierin deel te nemen, graag doorgeven aan (10)(2e).
- De leden van de werkgroep spreken hun zorg uit over de samenhang tussen werkgroepen, processen en systemen en de verbinding met de onderzoeksgroepen. Het is niet duidelijk waar leemtes zijn en wat de samenhang is tussen werkgroepen.
- Verzoek van de werkgroep is om de Stuurgroep te verzoeken tot de volgende twee opdrachten voor werkgroep 2:
 - Opdracht vaststellen tot het in kaart brengen van het informatielandschap én het opstellen van en hoofdontwerp IZB processen en de bijbehorende informatisering.
 - Specificeren landelijk te faciliteren informatievoorziening IZB teams.