

65	√	*	IAO	43937	VWS
	√			27-Mar	NCTV
	√			26-Mar	NCTV
	√			26-Mar	NCTV
	√			26-Mar	Projecten creëren en
40	√			26-Mar	Allen
12	√			25-Mar	OCW/NCTV/AZ/VWS
		*	IAO, ICCb	28-Apr	Politie
66					
83		*	IAO		
85		*	IAO, ICCb	15-Apr	VWS
KEES AFGEHANDELD					
2	√				VWS
5	√				I&W
23	√		IAO		EZK
47	√		ICCb		NKC
43	√		ICCB		NCTV
44	√		ICCB		ICCb
45	√		ICCB		NKC
46	√		ICCb		NCC
48	√		ICCb		EZK/FIN
25	√		IAO		NCTV/ BZ/ AZ
19	√				NCTV
11	√				?
22	√		IAO		I&W
33	√		IAO		LOCC
31	√		IAO		NCTV (project
50	√		ICCb		LOCC
34	√		IAO		EZK/FIN
77	√		IAO		allen
67	√		IAO		Allen
15	√				LOCC en NCTV
29	√		IAO		VWS
32	√		IAO		VWS (allen)
60	√		IAO		Juridisch overleg
86		*	IAO	9-Apr	VWS, I&M
87		*	IAO, ICCb, MOCh	21-Apr	EZK
88		*	IAO	10-Apr	VWS
89		*	IAO	9-Apr	EZK
90		*	IAO	9-Apr	BZK
91		*	IAO	10-Apr	LOCC
85			IAO	16-Apr	BZ, NCTV
86			IAO	14-Apr	VWS, SZW, NCTV
87			IAO	16-Apr	VWS, VR
88		*	IAO	14-Apr	allen
89		*	IAO	17-Apr	LOCC
90		*	IAO	15-Apr	VWS, BZK, JenV

62	√	*	IAO	14-Apr	VWS
68	√	*	IAO, ICCb,	9-Apr	I&W, BZ en VWS
84	√	*	IAO, ICCb,	9-Apr	BZK
80	√	*	IAO	9-Apr	VWS
79	√	*	IAO	8-Apr	NCC
81	√		IAO		VWS, I&W, BZK, V&V,
82	√		IAO		BZK, VWS, I&W,
21	√		IAO		VWS/ RIVM
49	√		ICCb		BZK/VWS
72	√	*	IAO	14-Apr	VWS
54	√	*	IAO	14-Apr	VWS

COVID-19 Onderzoek naar de impact van de coronacrisis op de Nederlandse economie en de arbeidsmarkt. De naam van de onderzoeksinstelling staat in de linkse kolom. De status van de afhandeling staat in de rechter kolom. = loopt goed, X = afgehandeld.

Onderwerp	Omschrijving
Maximaal controleren	Het thema PBM buiten de zorg komt
Maximaal controleren	GGD-app ontwikkeling à gezamenlijke opgave VWS en EZK
Zorg voor kwetsbare personen	Eenduidige rapportage IC-capaciteit op agenda I/MCCb 9 april
Maximaal controleren	Scenario lockdown: verdere pro-actieve deling richting sectoren en werkgeversorganisatie wordt geagendeerd in ICCb
Maximaal controleren	Schaarste/verdringingslijst PBM
Maximaal controleren	Besluitvorming over maatregelenpakket ná 28
Maximaal controleren	Voorstel voor uitzondering op wet- en
Continuïteit vitale processen	Ter bespreking document flexibele
Continuïteit vitale processen	Voorstel maatregelenpakket flexibele
Financieel-economisch	Uitwerken economische scenario's met input departementen
Maximaal controleren	V.S.-maatregelen moet vandaag geregeld-
Maximaal controleren	Procesvoorstel persoonlijke-
Continuïteit	voorstel delen telecomdata
Bijstand	Voor dinsdag (7 april) wordt een-
Bijstand	informatie naar ICCb-
Caribisch gebied	info) ICCb van vandaag gaat
maximaal controleren	voorstel testen personeel dat bespuugt-
maximaal controleren	blauw beeld weekend tbv call PD overleg 5-
Maximaal controleren	IC capaciteit cijfers weekend en prognose
Maximaal controleren	cijfers monitoring grensbewegingen tbv-
Communicatie-	De NKC sheet wordt nog opgenomen in-
Bijstand	Voor het ICCb (vandaag) wordt een sheet-
Financieel-economisch	Voorbereiding aanwijzing tbv maatregel-
Maximaal controleren	Innovatie voorstel
Parlementair-	Het overzicht parlementair wordt
Dashboard	In het dashboard wordt op het punt
	Voorstel steunverlening buitenland
continuïteit vitale processen	Het voorstel ontmoediging buitenlandse-
continuïteit vitale processen	Voorkomen buitenlandse-
Continuïteit	Inventarisatie noodzaak aanvullende-
Maximaal controleren	Afwegingskader inreisverbod, in IAO-1
Caribisch gebied	Leverd in week 14 meer inzicht over-
Maximaal controleren	Stelt procesvoorstel op voor afstemming-
Maximaal controleren	Stuurt verdringingsreeks-
Maximaal controleren	Innovatie afstemmen met VWS wat
Maximaal controleren	Financieringsvoorstel Innovatieve-
Financieel-economisch	Delen datatelecom: EZK en NCTV komen-

Zorg voor kwetsbare personen	(week 16).
Parlementair	Stuurt voorstel t.a.v. parlementaire
	Checkvraag of onderwerp 'Innovatiepakket
	Voorstellen aan voorzitters ICCb en MCCb
	Check via projectdirecteuren (vandaag
Kwetsbare personen	Aanvulling op lijst kwetsbare personen
Maximaal controleren	Stemmen af over onderwijslijn (nav RIVM-
Maximaal controleren	Voorstel testen medewerkers frontlinie: Voorstel naar coördinerend DG om vervolgens in te regelen. Evaluatiemoment over drie weken in IAO. Punt gaat ter informatie naar ICCb. Oproep aan IAO-leden als er personeel in hun sectoren hier mee te maken hebben gehad dit te melden bij politie.
Continuïteit vitale processen	Nader onderzoeken hoe wordt omgegaan met vrijmarkten ihkv Koningsdag (valt niet onder evenementen)
Maximaal controleren	veiligheid (VWS)
Maximaal controleren	Besluit: Voorstel in IAO van 15-4-2020 en
Maximaal controleren	Voorstel rijsscholen en taxi's
Financieel-economisch	terugkoppelen vijfhoek in IAO van
Communicatie	Woerdvoeringslijn toeristenvekeer voor
Overig	Dashboard vanaf heden digitaal 1 voor
Continuïteit	agenderen ter kennisgeving voor MCCb:
Communicatie	Maatregelen vliegverboden in spreektekst
Continuïteit	Ter besluitvorming doorgeliden naar
Financieel-economisch	voorbereiden voor MCCb a.s. dinsdag:
Internationaal	afstemmen agenderen 'Internationaal
Continuïteit	Lijsten tbv lock-down scenario versturen
Maximaal controleren	Hoe om gaan met buitenlanders die vast
Continuïteit	in kaart brengen termijnen omtrent
continuïteit vitale processen	Overzicht bijstandsverzoeken: LOCC-
continuïteit vitale processen	scenario stijgende lijn (LD)
Bijstand	afwegingskader t.a.v. bijstandsverzoeken
Financieel-economisch	behoefte aan duidelijkheid voor
Internationaal	juiste niveau gewenst.
Maximaal controleren	Voorstel testen medewerkers frontlinie:
Continuïteit	Bilateraal tussen LOCC en NCTV
Maximaal controleren	loket pshykosociale hulpverlening
zorg voor kwetsbare personen	VWS factsheet kwetsbare personen
	Opstellen handreiking Huisrecht
Maximaal controleren	Aanpak inkomende passagiers via de
Maximaal controleren	Flexibele vervolgaanpak en uitwerking
Kwetsbare personen	Verpleeghuizen en gehadicaptenzorg
Financieel-economisch	Stand van zaken omtrent datadeling
Caribisch gebied	Inrichten Logistiek Coördinatiecentrum
Bijstand	Verdeling schaarste/bijstand Defensie
Internationaal	opstellen overzicht maatregelen in div.
Maximaal controleren	Afspraak over coördinatie op
Maximaal controleren	Uitwerken aanwijzing en contact opnemen
Continuïteit vitale processen	Doorgeven welke protocollen worden
Defensie	Totaaloverzicht (zowel medische als niet-
Overig	N.a.v. motie Staaij wordt notitie gemaakt over

Communicatie	Aandachtspunt beschikbaar
Maximaal controleren	Vliegverboden: wordt nog verder
Caribisch gebied	Back-up plan BZK/Def mbt Caribisch
Maximaal controleren	interregionale verdeling PBM
Overig	teruggekoppeld aan IAO
Maximaal controleren	afwegingskader prioritering mondmaskers
Maximaal controleren	nadere uitwerking arbo-vraagstukken rond
Maximaal controleren	Opstellen Verdringingsreeks mondkapjes
Communicatie	Communicatie over transportcapaciteit
Zorg voor kwetsbare personen	Realisatie en financiering Opvang buiten
Maximaal controleren	Medicatie en grondstoffen (aanvoer en

Stand van zaken	Datum genoteerd
VWS heeft in IAO van 9 en 14 april svz gegeven (BZK betrokken op vlak constitutioneel/juridisch). 14 april interdepartementaal voorstellen aangeleverd; volgt 15 april in IAO, ICCb. En komende week 21 april in IAO en ICCb ter besluitvorming.	15-Apr 7-Apr
RIVM komt in de week van 15 april met gevalideerd beeld	7-Apr
is besproken in ICCb (7 april)	7-Apr
Check Signalen VHR m.b.t. PBM (VWS en LOCC); Gesprek betrokken partijen m.b.t. schaarste verdeling buiten de zorg. 15-4 in IAO, komt 20-4 in IAO.	9-Apr
De 14e geagendeerd voor IAO 15 april. Betreft de 14e in IAO behandeld; stuk komt op de 16e;	14-Apr
1e voorstel in IAO 15 april	14-Apr
Wordt uitgewerkt en komt in de week van 28 april terug	24-Mar
	7-Apr
behandeld in IAO 8 april	7-Apr
Zie-actiepunt 48	3-Apr
Plan van aanpak akkoord bevonden in ICCb van	2-Apr
Stuk ter info gepresenteerd in ICCb van 7 april	7-Apr
	7-Apr
behandeld in IAO	3-Apr
	3-Apr
	3-Apr
Gereed	2-Apr
Gereed	2-Apr
Indien verzoek uit sectoren komt, wordt dit stand van zaken toelichten in ICCB 2 april.	27-Mar
	1-Apr
	2-Apr
	2-Apr
geagendeerd voor iccb mccb 2 april; ook besproken tbv weekend 4/5 april	27-Mar 2-Apr
project continuïteit coördineert; afstemming	1-Apr
	24-Mar
ook besproken in IAO 1 april --> stand van zaken	24-Mar
	27-Mar
	25-Mar
	25-Mar
Svz: VWS coördineert	24-Mar
Voorgelegd aan IAO	27-Mar
ICCb/MCCb van 15 april.	14-Apr

	7-Apr
Aankondiging in IAO 26 maart besproken-	25-Mar
	26-Mar
Gereed	26-Mar
	26-Mar
	24-Mar
gereed.	25-Mar
Evaluatiemoment over drie weken in IAO. Punt gaat ter informatie naar ICCb. Concreet: week van 28 april	7-Apr
	8-Apr
Voorstel formuleren met betrokken van	9-Apr
	24-Mar
Voldoende afgehandeld: 1. brief IenW BSK-2020-gedaan	24-Mar
is in MCCb 2 april besproken	31-Mar
doorlopend	2-Apr
is in MCCb 2 april besproken	2-Apr
is in MCCb 2 april besproken	2-Apr
is in MCCb 2 april besproken	2-Apr
	2-Apr
voor ICCb en MCCb donderdag week 14	31-Mar
Ter bespreking in IAO, ICCb, MCCb. Zie punt 70	30-Mar
Ingebracht door BZ. Oplossing ligt bij	24-Mar
besproken in IAO 1-4	31-Mar
bespreken IAO 2 april en bij dilemma's	1-Apr
vrijdag op de agenda. Zie actiepunt 56	1-Apr
Plan van aanpak akkoord bevonden in ICCb van	2-Apr
besproken in Iccb/Mccb 2 april	
T.k.n.	7-Apr
T.k.n.	7-Apr
	26-Mar
koppeling telnr's	1-Apr
behandeld in IAO	6-Apr
Aanpassen tekstueel nota m.b.t. (I&M, VWS);	9-Apr
besluitvorming in MCCB 21 april	9-Apr
Check bij RIVM, de cijfers voor PBM m.b.t.	9-Apr
na akkoord	9-Apr
checken of financiële onderbouwing/ besluitvorming	9-Apr
Proces (integrale) bijstandsverlening (anders dan	9-Apr
Internationaal en betrokken BZ directie	9-Apr
	10-Apr
	10-Apr
toelichting in IAO van 14 april.	10-Apr
LOCC dient wekelijks overzicht in	10-Apr
	10-Apr

Stond dubbel genoteerd met punt 51	7-Apr
Op 10 april lopen er verschillende vliegverboden	7-Apr
9 april; IAO toelichting Def op inzet Carib. In-	8-Apr
behandeld in IAO van donderdag 9 april	8-Apr
	7-Apr
Staat dubbel met actiepunt 84; wordt verder	8-Apr
Staat dubbel met actiepunt 84; wordt verder	8-Apr
VWS verzoekt RIVM nogmaals om	31-Mar
is behandeld in PVA BZK/Def mbt Cariben, dd	2-Apr
Op verzoek van VWS op 14 april van de actielijst	7-Apr
Blijft regulier proces; schaarste kan blijven	3-Apr