

Programma 21 CGL 2020 gevolgen coronavirus

Vul in met de kennis / verwachting van nu
20 maart 2020

Opdracht: 06	Opdracht: RVM	Omschrijving	Basisstart	Basisende	Financiële verantwoordelijkheid	Opdrachtcoördinator	Verant- woord- ing (*)	Verant- woord- ing (**)	Wijst- ing (***)	Toelichting
										keten: Onze website (blijfschoolen, gezonde school en gezonde kinderopvang) zijn over gegaan naar drupal 8 (rvm web). Behalve twee specifieke applicaties. Daar moet een andere oplossing voor worden gezocht. Deadline is april of oktober 2021. Dit traject loopt nu vertraging op omdat een aantal ICT specialisten op corona zijn ingezet, maar gezien de deadline halen we dat niet. En het is een technisch iets. Daar heeft VWS niet eens weet van. Voor erkenning zouden we een lunchbijeenkomst op VWS zorgen maar dat gaat niet door. De erkenningen commissies gaan gewoon door. We hebben geen coördinator van het lokale gezondheidszorg omdat Wesley Buis nu bij LCI werkt tijdens deze crisis. En we missen een communicatieadviseur die communicatieadviseurs aanstuurt.
05.17.1M CGL.6	V/210100/19	Gezond Leven	01/01/2019	31/12/2020	(10)(2e)	(10)(2e)				
0017 ADD CGL.01	V/210909/01	Gezonde kinderopvang 2017-2020	01/01/2017	31/12/2020	(10)(2e)	(10)(2e)				
										Gezonde School: om informatie op een aantal webpagina's aan te passen hebben we input nodig van scholen en GGD'en. Dat kan nu niet. In plaats van september staat deze informatie misschien pas in december online. Vervallend maar niet ernstig. Het nieuwe programma's voor Gezonde School kan minder goed worden uitgevoerd omdat we alle afstemming met stakeholders niet mee kunnen nemen. Dat stond in maart en april gepland. (is additioneel, niet uitgewerkt en niet gefinancierd).
0017 ADD CGL.02	V/210910/01	Programma Gezonde School 2017-2020	01/01/2017	31/12/2020	(10)(2e)	(10)(2e)				
0018 ADD CGL.04	V/210817/01	Ketensamenpak overgewicht jeugd	15/11/2018	30/06/2021	(10)(2e)	(10)(2e)				
0020 ADD CGL.02	V/210822/01	Preventie in het zorgstelsel 2020-2021	01/01/2020	31/12/2021	(10)(2e)	(10)(2e)				
0029 ADD CGL.01	V/060047/20	Onderzoek ontv. gezonde leefomg.	01/01/2020	12/31/2020	(10)(2e)	(10)(2e)				Mitsgeld tot 1 mei 2021, oorspronkelijk was dit 1 januari 2021. Komt omdat er een aantal plotseling interviews vertraging oplopen door corona. Opdrachtgever is geïnformeerd en akkoord.

Zet een knipje waar je verwacht dat dit speelt

(*) verwacht je zoveel vertraging dat producten niet conform afspraak kunnen worden opgeleverd? Geef aan om welke producten het gaat plus de reden in de toelichting.

(**) kun je vanwege vertraging van andere opdrachten deze opdracht versnellen? Licht toe wat dit betekent.

(***) gaat de opdracht wijzigen (bijvoorbeeld omdat wordt gevraagd om corona gerelateerd werk onder deze opdracht uit te voeren). Licht toe.

Vul onderaan aan als er (naar verwachting) nieuwe opdrachten komen door het coronavirus.