

Toenemende druk op de huidige en toekomstige capaciteit, en belasting personeel	De druk op de medewerkers is de laatste tijd enorm toegenomen. De druk op transparantie en betrouwbaarheid van ons werk stijgt eveneens zienderogen. Daarnaast is er intern in 2021 druk op de medewerkers aanwezig vanwege de aankomende verhuizing. Ook neemt de druk toe om de capaciteit op peil te houden. Het risico heerst dat we er op bepaalde plekken niet aan kunnen voldoen om de functies met de juiste personen in te vullen.	Cib						
Door de toenemende interne en externe druk niet meer kunnen voldoen aan de vraag	De externe druk op de transparantie van ons werk stijgt. Tevens moeten wij ons blijven innoveren en wordt regionaal en lokaal steeds meer van ons gevraagd. Daarnaast staat volgend jaar de verhuizing gepland met allerlei werkzaamheden en activiteiten tot gevolg. Al deze facetten vragen dusdanig veel van onze medewerkers dat het risico bestaat dat zij en dus wij niet aan alles kunnen voldoen.	M&V				0		
(10)(2g)	Door overbelasting van mensen, te smalle bezetting op kritische taken, uitputting, onvoldoende tijd nieuwe mensen te werven en in te werken. Dit heeft gevolgen voor 2020 resultaat #5 (publiekscommunicatie, met name de afstemming).	BV V&Z						
De verhuizing vraagt (te) veel van onze medewerkers.	De voorbereidingen op de verhuizing moeten volgend jaar afgerond worden, waarna er daadwerkelijk verhuisd wordt. Op personeelsvlak vraagt dit veel van onze medewerkers en het risico is aanwezig dat we niet op tijd klaar zijn. Als potentiële beheersingsmaatregel moeten keuzes gemaakt in de verdeling van de beschikbare tijd van onze medewerkers, met als mogelijk resultaat dat zij minder regulier werk kunnen uitvoeren.	Cib				0		
De nieuwbouw en verhuizing verloopt niet volgens planning.	De voorbereidingen op de verhuizing moeten volgend jaar afgerond worden, waarna er daadwerkelijk verhuisd wordt. Op personeelsvlak vraagt dit veel van onze medewerkers en het risico is aanwezig dat we niet op tijd klaar zijn.	Cib						
De nieuwbouw verloopt niet volgens de planning	Naast de voorbereidingen tot de daadwerkelijke verhuizing is de voortgang en het tijdig klaar hebben van de nieuwbouw zelf ook een risico.	Cib						
Verkokering van de domeinen.	Als 1 RIVM op blijven trekken is door de huidige omstandigheden lastig. Door Covid-19 ligt er veel druk op Cib en delen van V&Z en door de stikstofproblematiek op een onderdeel van M&V. Door deze toenemende pressie gaat iedereen voor zich, en is het erg lastig om over de domeingrenzen heen te gaan.	M&V				0		
(10)(2g)	(10)(2g)	BV Cib				0		
We zijn niet in compliance aan de eisen vanuit de AVG	De AVG wet is al een aantal jaren van kracht. Het vraagt veel van de organisatie om hier volledig aan te voldoen.	V&Z				0		
Druk op de ondersteuning vanuit stafdiensten en achterblijvende juridische expertise.	Er komt veel extra capaciteit beschikbaar vanwege corona. Dit vraagt ook veel van de ondersteunende bedrijfsvoeringsprocessen en de medewerkers die daaraan werken. Het risico heerst dat dit te veel van ze vraagt met achterblijvende of vertraagde dienstverlening tot gevolg. Dit heeft ook effect op de al matig ervaren expertise en diensten vanuit juridisch advies.							