



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

nota

Directieraad RIVM

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

KvK Utrecht 30276683

T (10)(2e)
(10)(2e)@rivm.nl

Nota nummer

Datum
25 juni 2020

Betreft	Voorstel interne RIVM projectgroepstructuur voor voorbereiding en implementatie van vaccinatie met een toekomstig COVID-19 vaccin
Auteur	(10)(2e)
Afgesteld met	(10) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
Besluit	Nee
IDocument	Ja
Medezeggenschap	n.v.t.
Gevolgen voor ROS	Nee
Bijlage(n)	

Doel

Aangezien er sprake is van centrum overstijgende betrokkenheid bij de voorbereiding en implementatie van vaccinatie met een toekomstig COVID-19 vaccin, is het nodig om de coördinatie en informatie uitwisseling binnen het RIVM vast te leggen in een intern projectgroepstructuur, als ook één centrale lijn voor overleg met VWS vast te stellen. De DR neemt hier kennis van.

Kernpunten

- Een toekomstig vaccin tegen Sars-Cov-2 zal worden ingezet in de preventie & bestrijding van COVID-19 pandemie. Vandaar het voorstel om de VWS-opdracht en de centrale lijn voor overleg met VWS over de voorbereiding en implementatie van vaccinatie met een toekomstig COVID-19 vaccin te laten lopen via de directeur van het CIB (10)(2e).
- Een hoofdprojectgroep wordt gevormd met 3 centra met vertegenwoordiging door:
 1. CIB: (10)(2e)
 2. DVP: (10)(2e)
 3. CvB: (10)(2e)
- Binnen deze groep is (10)(2e) het eerste aanspreekpunt voor nieuwe vragen vanuit de COVID-19 vaccin projectgroep van VWS. Zij is ook aanspreekpunt voor intern als medewerkers door externen gevraagd worden inzet te plegen op COVID-19 vaccin.
- De hoofdprojectgroep heeft de volgende verantwoordelijkheden:
 1. Gezamenlijk opdrachtgever aan het kernprojectteam binnen RIVM (en andere overige onderdelen van de projectstructuur)

2. Het voeren van frequent afstemmingsoverleg met de projectgroepleider bij VWS betreffende COVID-19 vaccin
 3. Borgen van optimale informatie overdracht door stroomlijnen van informatie uitwisseling binnen RIVM tussen alle betrokken partijen.
- De hoofdprojectgroep heeft de ruimte om de verdere projectstructuur vorm te geven. Zij borgen afstemming hierover met betrokkenen binnen de 3 centra.
 - Afstemming met het Responsteam en/of OMT vindt plaats waar nodig.
 - De hoofdprojectgroep wordt praktisch ondersteund door een kernprojectteam bij de voorbereiding en implementatie van vaccinatie tegen COVID-19. Dit kernprojectteam wordt gevormd met (10)(2e), (10)(2e) (beiden CIB-LCI), (10)(2e) (10)(2e) (CIB-DVP), en een projectmedewerker vanuit CvB.
 - Mogelijke onderdelen in de voorbereiding en implementatie kunnen zijn: logistiek rondom inkoop en distributie vaccins, ICT ondersteuning, inhoudelijke advisering (o.a. huidige infrastructuur, communicatie, deskundigheidsbevordering, monitoring & evaluatie, vaccinonderzoek), procesbegeleiding en ondersteuning implementatie vaccinatie.
 - Er zijn reeds bestaande overleglijnen tussen RIVM en VWS, zoals bijvoorbeeld tussen CIB-IIV en VWS in de werkgroep "impuls COVID-19 vaccin ontwikkeling" als ook overleg tussen DVP en VWS over inkoop & distributie van vaccins, die uiteraard behouden worden. De nieuwe projectgroepstructuur zal borgen dat er goede informatie uitwisseling binnen het RIVM plaatsvindt met alle betrokkenen partijen binnen de verschillende centra. De onderlinge samenwerking wordt in samenspraak met hen verder vormgegeven.

In de voorbereiding op de implementatie en implementatie traject van vaccinatie met een toekomstig COVID-19 vaccin lopen er op dit moment verschillende contactlijnen vanuit VWS naar betrokkenen in meerdere centra binnen het RIVM.

CIB, DVP, CvB spelen op verschillende momenten in het proces van ontwikkeling t/m monitoring en evaluatie van vaccins/vaccinaties een rol of hebben bepaalde kennis en expertise die voor implementatie van een COVID-19 vaccin ingezet kunnen worden. Met de projectstructuur kunnen we pro-actief het volgende bewerkstelligen;

- eenduidig aanspreekpunt voor VWS en intern RIVM
- snel kunnen handelen en op de juiste momenten de juiste mensen/kennis en expertise kunnen inzetten
- versterken van de samenwerking en afstemming tussen CIB, CvB en DVP
- eenduidige communicatie binnen het RIVM borgen

MEDEZEGGENSCHAP

n.v.t.

RISICO (t.a.v. financiële, juridische of personele aspecten)

n.v.t.

TOELICHTING FINANCIËLE CONSEQUENTIES

Het wordt verrekend voor 2020 binnen calamiteitenbudget CIB-15.
Voor 2021 en verder wordt in de inhoudelijke claim ruimte gemaakt voor het onderwerp COVID-19 vaccinatie.

TOELICHTING RIVM ORGANISATIE SYSTEEM CONSEQUENTIES

n.v.t.

COMMUNICATIE naar de betrokken doelgroepen

- Intern binnen betrokken centra van het RIVM
- VWS

VERDERE AFHANDELING

n.v.t.

Besispunt en advies

De DR neemt kennis van de gemaakte afspraken over de voorbereiding voor het selecteren, (op kwaliteit) controleren en het maatschappelijk implementeren van een toekomstig COVID-19 vaccin

- met centrale overleglijn VWS via de directeur van het CIB (10)(2e)
- (10)(2e) of een door hem aangewezen gedelegeerde.
- met de hoofdprojectgroep en het kernprojectteam met vertegenwoordiging vanuit de centra CIB, DVP, CvB