

Tijdelijk komende weken voor team Testen en Traceren vanaf 12 augustus 2020

Datum	Actie	Wie	Aandachtspunten/stand van zaken
14-08	Eerste outline doorontwikkeling BCO (versnellingsopdracht)	GGD GHOR NL (10)(2e) Wie houdt vinger aan de pols?	<ul style="list-style-type: none"> - Kerngroep wordt gevormd: (10)(2a) en (10)(2e) elke dag overleg - VWS leest mee op outline is afspraak - RIVM ook volop hierbij betrekking (wordt nog gecheck) <p>(10)(2e) noemde volgende randvoorwaarden die terug gaan komen in plan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Testen - Labcapaciteit - Herijkingen van de condities - Consequenties van gesloten DVO's ?
14-08	<u>Toezegging</u> Bespreken met Defensie om de flexibel schil sneller in te zetten wbt BCO en andere ondersteuning zoals bv teststraten (terugkoppeling naar kamer einde van de week)		
14-08	<u>Toezegging</u> Vragen GGD een sneller opschalingsplan te maken, einde van de week		Aangegeven is dat dit volgt rond 1 september 2020
17-08	Uitspraak of Amsterdam en Rotterdam qua BCO weer op het goede spoor zitten	GGD GHOR NL Wie houdt vinger aan de pols?	Afspraak - Week 14/8 geregeld hebben
17-08	Schiphol testen niet mogelijk in Kennemerland en dan naar andere regio's? Vinger aan de pols houden op afspraak: terug naar 1 teststraat voor reizigers. We willen rechtstreeks horen als het niet lukt en dit niet via de krant lezen	VWS: nabellen?	Boodschap schijnt nu te zijn: te druk dan niet testen. Dat kan niet! Met ondersteuning van Defensie moet capaciteit voldoende zijn (afspraak) GGD vinden testen in andere regio's niet wenselijk want: <ul style="list-style-type: none"> - Dan heb je asymptomatisch testen in het hele land - Dus doen we niet - Afspraak: 1 teststraat die van KL gebruiken

Tijdelijk komende weken voor team Testen en Traceren vanaf 12 augustus 2020

17-08	Nabellen door Defensie van geteste reizigers: afspraken over gemaakt?	GGD GHOR samen met Defensie	Discussie over het nabellen en de articulatie die Defensie moet krijgen. GGD GHOR weet van niets. Daarom geen actie op uitgezet. Wel nodig! - Gesprek tussen MVWS en (10)(2e) is bron van deze afspraak
17-08	<u>Uitzoeken</u> Wie is de werkgroep bij GHOR (BCO??)		
17-08	<u>Uitzoeken</u> Wie heeft binnen DPG raad zeggenschap? Daar gesprek mee voeren		
17-08	<u>Opleveren</u> Schouw SVZ opleveren aan MVWS (ambtelijk praten over plan met hele werkgroep. Wil echt check kunnen doen op parameters)		
	<u>Toezegging</u> Uitzoeken om een negatieve testuitslag verplicht te stellen om naar NL te vliegen (PVV)		
	<u>Toezegging</u> Kijken naar opschalen en de Duitse norm wbt BCO met GGD (PvdA)		
	<u>Toezegging</u> Uitgangspunten opschalingsplan tegen het licht houden met GGD (GL/PvdA)		
	<u>Toezegging</u> Vraag meenemen wbt de betaling van de medewerkers van de GGD en opleidingsniveau BCO medewerkers (MBO vs HBO) (50plus en CDA)		
	<u>Input aanleveren</u> Moet er voor T&T nog bijdrage worden geleverd voor de lessons learned brief?	(10)(2e)	Afgesproken is dat er een aparte brief testen en traceren volgt rond 1 september 2020
17-08	<u>Brief</u> Reactie op NRC artikel uit (op verzoek Asscher)	(10)(2e)	Afgerond. Brief is verzonden.
18-08 08.00 uur	<u>Bespreking</u> VWS (10)(2e) bespreken de outline van GGD GHOR NL	(10)(2e)	Heeft plaatsgevonden
18-08	<u>Gesprek MVWS – DPG'en over BCO opschalingsplan</u>	(10)(2e)	Gesprek heeft plaatsgevonden

Tijdelijk komende weken voor team Testen en Traceren vanaf 12 augustus 2020

18-08	Brainstorm/ Outline uitwerking motie PvdA (BCO op orde) opstellen en bespreken in T&T overleg van 19/8		Aandachtspunten uit gesprek MVWS (13/08- > mail (10)(2e) - Centraal thema voor crisis: orde, rust regelmaat: dit binnen T&T organiseren - Sturing GGD'en strakker maken → via VR? - Deze verhelderen richting TK - Wat is rol VR, kunnen zij het aan, is het realistisch - Doorontwikkelingsplan BCO van GGD GHOR toesturen aan TK - Performance individuele ggd inzichtelijk maken (RIVM) - Noot (10)(2e): rond 16 september volgen de bevindingen IGJ. Die maken rapport op geaggregeerd niveau maar ook per GGD! Is wel later, maar wel zich op de kwaliteit per GGD.
18-08	Debat TK heropent debat vanwege stemmingen moties	Allen	Afgerond. Debat heeft niet plaatsgevonden
24-8	Nieuwe versie opschalingsplan Ontvangen ?	GGD GHOR NL (10)(2e)	
25-08	Opschalingsplan Nieuwe versie bespreken	GGD GHOR NL ((10)(2e) / (10)(2e))	
25-08	Motie testen zorgverleners met voorrang (GL)	(10)(2e)	24/8: wordt in PO met (10)(2e) besproken.
26-08	Bestuurlijk overleg Corona Opschalingsplan BCO bespreken	(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)	
26-08	Voorbereiden Wekelijkse persco MP op vrijdag	Team T&T	Bespreken in programmteam overleg op de woensdagen
25-08	Toesturen input TK brief T&T Motie PvdA/BCO op orde TK plan toesturen hoe om te gaan met BCO en sturing	Allen	Brief is verbreed naar testen en traceren

Tijdelijk komende weken voor team Testen en Traceren vanaf 12 augustus 2020

	GGD'en Maar ook testcapaciteit en testen en traceren als strategie (ipv dit mee te nemen in lessons learned brief)		
27-08 (?)	TK brief T&T In tas (10)(2e)		
28-08 (?)	TK brief T&T In tas (10)(2e)		
31-08 (?)	TK brief T&T In tas MVWS		
Begin september	<u>Toezicht IGJ</u> Concept rapportage bespreken		<ul style="list-style-type: none"> • Wanneer publicatie? • Aanbieden aan TK met inhoudelijke reactie?
	<u>Motie</u> verplichte coronatest reizigers naar Bonaire (D66)	(10)(2e)	
12-09	<u>Motie</u> inzetten EDC in teststraten GGD'en (VVD)		

Tijdelijk komende weken voor team Testen en Traceren vanaf 12 augustus 2020

Overzicht moties debat 12 augustus 2020

Omschrijving	Korte inhoud	Appreciatie	Aandachtspunten
BCO op orde (PvdA)	Verzoekt de regering, de Kamer binnen twee weken te laten weten hoe het bron- en contactonderzoek wel adequaat zal worden ingericht, welke doelen daarbij worden gesteld, wat hiervoor nodig is en wanneer het bron- en contactonderzoek optimaal functioneert en voldoet aan de internationale standaard	Met uw kamer wil ik zo snel als mogelijk de opschaling van de bco capaciteit herijkt hebben. Vandaar ook mijn opdracht aan de GGD'en. Ik verwacht de reactie van de GGD'en op korte termijn. En ben zeer bereid dit vervolgens op zo kort mogelijke termijn met u te delen. Daarbij wil ik óók aangeven dat ik hecht aan zorgvuldigheid.	Aangenomen Binnen twee weken
Testen zorgverleners (50plus)	Met voorrang testen van zorgverleners	Er is geen sprake van tekorten aan testen en na de recente piekbelasting is het aantal teststraten verder opgeschaald van 80 naar 104. Iedereen kan dezelfde dag of een dag later getest worden. Voorrang geven zou discussie opleveren op wie hiervoor in aanmerking komt en ook logistiek een ingewikkelde aanpassing vergen. Ik vind het het belangrijkste dat de doorlooptijden omlaag gaan. Daarom sturen we conform de motie van Veldman op het omlaag brengen van de doorlooptijden, hier wordt continu hard aan gewerkt. De lancering van coronatest website van vandaag waar mensen ook zelf hun uitslagen in kunnen zien, gaat hier ook bij helpen.	Aangenomen
Verplichten coronatest (D66)	Mogelijkheid coronatest verplichten bij mensen die naar Bonaire reizen		Aangenomen
Andere partijen inzetten bij de GGD (testen) (VVD)	TK binnen 1 maand informeren over de inzet van andere partijen dan de GGD, zoals de EDC	Er zijn zowel vanuit VWS als vanuit GGD GHOR Nederland gesprekken gevoerd over hun inzet, onder andere bij thuisbemonstering. Dit heeft geresulteerd in een raamovereenkomst. De eerstelijnsdiagnostische centra kunnen daarmee de GGD'en ontlasten. Dit gebeurt nu al in enkele GGD regio's. Dit heb ik ook al aan uw Kamer gemeld in mijn brief van 28 juli. Daarnaast gaat defensie de GGD'en ook helpen ter ondersteuning van het testen en het BCO.	Aangenomen

Tijdljn komende weken voor team Testen en Traceren vanaf 12 augustus 2020

<p>Het periodiek testen in verpleeghuizen en thuiszorg (GL)</p>	<p>Periodiek testen zoals in de sport voorkomt ook beschikbaar moet komen in de zorg</p>	<p>Zoals ik aangaf heb ik het OMT al gevraagd om advies hierover. Het OMT gaf in juni aan dat er voor- en nadelen aan het preventief testen in verpleeghuizen zitten en dat het wenselijk is om een advies over preventief testen in verpleeghuizen in samenhang met de uitkomsten het onderzoek van (10)(2e) & (10)(2e) te zien. Dit onderzoek loopt momenteel nog. Ik zal het OMT na afronding van dit onderzoek zo spoedig mogelijk om een definitief advies vragen over het preventief testen in verpleeghuizen.</p>	<p>Aangehouden</p>
<p>Terugreizende Nederlanders testen (D66/GL)</p>	<p>Mensen die terugreizen uit oranje gebieden de mogelijkheid om op dag 1 en op dag 4 te testen</p>		<p>Aangehouden</p>

Tijdlĳn komende weken voor team Testen en Traceren vanaf 12 augustus 2020

Overzicht toezeggingen debat 12 augustus 2020

Omschrijving	Uitwerking	Tijdpad
Uitzoeken om een negatieve testuitslag verplicht te stellen om naar NL te vliegen (PVV)		
Bespreken met Defensie om de flexibel schil sneller in te zetten wbt BCO en andere ondersteuning zoals bv teststraten (terugkoppeling naar kamer einde van de week) (onbekend welke partij hierom heeft gevraagd)	MVWS: einde van de week niet haalbaar	
Vragen GGD een sneller opschalingsplan te maken, einde van de week (SP)	MVWS: einde van de week niet haalbaar	
Kijken naar opschalen en de Duitse norm wbt BCO met GGD (PvdA)		
Uitgangspunten opschalingsplan tegen het licht houden met GGD (GL/PvdA)		
Vraag meenemen wbt de betaling van de medewerkers van de GGD en opleidingsniveau BCO medewerkers (MBO vs HBO) (50plus en CDA)		