

BETREFT : STATUS COMMUNICATIE TESTBELEID

VERSIE : 6 augustus 2020

VAN : (10)(2e)

CC : GGD-GHOR, RIVM,

PROJECT	STATUS	NEXT STEP	WIE	PLANNING
Overall communicatiestrategie testen en traceren	- Wordt uitgewerkt	- Integreren met onderstaande punten, afstemmen met RIVM en GGD GHOR en beleid VWS	VWS (AM) GGD GHOR (DT)	
Updaten reguliere communicatiemiddelen (Rijksoverheid.nl, Government.nl, factsheets, folders, visuals voor socials, etc.)	Ongoing, op basis van actualiteit en wijzigingen beleid	- mijnpalenkalender voor najaar en verder	VWS (DK) GGD GHOR (MH)	
#ALLEENSAMEN: "BIJ KLACHTEN: BLIJF THUIS EN LAAT JE TESTEN!" Campagnestrategie	- Radio en TV testen loopt door tot begin september. - Socials lopen door en worden aan de actualiteit gekoppeld. - Nieuwe flight van aangepaste algemene campagne #alleen samen van 7 augustus tot 6 september.	- Effectiviteit van publiekscampagne meten (DPC) en bijsturen (doorlopend). - Samenhang met de overkoepelende campagne en inzet in het najaar. - Vanaf september communicatie afstemmen met campagne corona app die dan gaat lopen. - Met gedragsunit RIVM testbereidheid blijven onderzoeken en communicatie op bijstellen.	VWS (AM) DPC RIVM	Tot september: campagne algemeen en campagne testen Vanaf september: campagne app
Communicatie toerisme	- Q&A's op Rijksoverheid.nl en Government.nl - Visuals voor socials voor terugkeerders gemaakt - Communicatie terugkerende toeristen (matrixborden snelweg,	- Updaten Q&A bij uitbreiding beleid of vragen vanuit publiek - Terugkerende toeristen: communicatie koppelen aan Introductie webportal (persbericht en socials) - Communicatie Teststraat Schiphol en brief	VWS (AM, DK) GGD GHOR (DT, MH)	- Begin tot half augustus communicatie terugkeerders - Communicatie teststraat Schiphol na persco 6/8

	- Schiphol) geregeld - Folder voor toeristen over testen op corona (Engels en Nederlands) -			
Communicatie serologie	- Q&A's op Rijksoverheid.nl (nu nog summer)	- Communicatie richting CBD/ Apotheken/IGJ over verschillende soort testen - Ontwikkelen middelen	VWS (AM, DK) RIVM Beleid VWS: (10)(2e)	
App	- Campagne start begin september als app landelijk wordt geïntroduceerd	- VWS komt met campagne rondom de app; afstemmen met GGD GHOR; - Communicatie testen koppelen aan lijn campagne app.	VWS (AM)	Lancering app september
Afsprakenmodule coronatest	- Middelen aanpassen op module 12/8: teksten Rijksoverheid.nl, Government.nl, factsheet stroomschema testen, factsheet afspraak maken, factsheet kinderen laten testen, animatievideo	- Introductie webportal koppelen aan communicatie bij terugkeer na vakantie; ("u kunt ook online een afspraak maken") - Eventueel nog een persbericht wanneer module een periode goed draait;	VWS (DK) GGD GHOR (AR)	Livegang webportaal 12/8 is zonder campagne, fade in
Doelgroepen communicatie	Meenemen in strategie: - Jongeren - Studenten - Werkgevers - Arbeidsmigranten - Moeilijk bereikbare groepen (andere taal, lage ses) - Complotdenkers?	- Vervolg communicatiestrategie - Tips RIVM vanuit gedragsunit	VWS (AM) GGD GHOR (?)	
Media aanpak / mijlpalen	- Actief benaderen media met interessante verhalen	- Van LCDK deel naar testdeel; - BCO in beeld; - Cijfers;	VWS (AD, MM) GGD GHOR (SK)	

	- Podcast	- Eigen reconstructie; - Denken in beelden; - Storytelling.		
Regionale maatregelen, regionale communicatie	- Bij opleving clusters: regio's in the lead, VWS ondersteunt waar nodig		VWS (AM) RIVM	
Periodieke rapportages	- SITRAP VWS - Campagne effectenonderzoek DPC - Wekelijkse cijfers RIVM - Cijfers gedragsunit RIVM - Nieuwsbrief LCDK	- Verzamelen, delen en duiden	VWS (AM, DK)	
Asymptotisch testen	- Onbekend, pilot Schiphol afwachten			