

Rapportage stand van zaken Prinsjesdag/begrotingsbehandeling

Aan: MT-DCo

Van: (10)(2e)

Week 35: 24-28 augustus 2020

Resterend tot aan Prinsjesdag: 2 weken

Resterend tot aan begrotingsbehandeling: 8 weken

Prinsjesdag

Geen overleg projectteam ivm aantal afmeldingen. Overall liggen we twee weken voor Prinsjesdag op schema. Dat biedt de gelegenheid om de komende weken nog in te kunnen spelen op de actualiteit en stukken aan te kunnen passen.

VWS producten (q&a, persbericht, input VWS op kernboodschap kabinet, interne communicatie)

Concept persbericht, input VWS op kernboodschap kabinet en concept Q&A zijn na beoordeling door BR op 28 augustus meegegaan in tassen ministers en stas. Na verwerking commentaar worden deze documenten deze week (week 36) voor definitief akkoord voorgelegd naar BR en bwp. Woordvoerders lezen mee op deze documenten en geven input.

Het persbericht, de input voor de kernboodschap van het kabinet en Q&A vormen de inhoudelijke basis voor de communicatie op en rond Prinsjesdag. Daarom zijn deze als eerste voor beoordeling voorgelegd. Daarbij is gezocht naar een evenwicht tussen enerzijds aandacht voor de beheersing van de coronacrisis en anderzijds de beleidsvoornemens op de langere termijn. De concepten zijn nog in beweging mede omdat de financiële data nog kunnen wijzigen.

We werken vanuit de drie speerpunten van de beleidsagenda: versterking van het sociaal domein, de juiste zorg op de juiste plek en meer focus op preventie en gezonde leefstijl. Vanuit deze speerpunten zorgen we ervoor dat de bewindspersonen in een goede verhouding zichtbaar kunnen zijn. Er is een planning opgesteld voor de inzet van de **social kanalen**. Daarbij kijken we welke boodschappen en middelen we corporate inzetten en wat er via de kanalen van de bewindspersonen gaat.

Maandag vindt overleg plaats met de bestuursadviseurs over de inhoud van het gezamenlijk moment (14 september) waarop de bewindspersonen Prinsjesdag gaan toelichten. Voor de inhoud en timing van de **interne communicatie** is een planning opgesteld.

Rijksbrede producten (portretten, cards, themapagina, toolkit)

Vanuit de VWS producten vullen we de bijdrage aan de rijksbrede producten in. De portretten laten zien wat Nederlanders het afgelopen jaar hebben meegemaakt. Vanuit VWS hebben we voor het **portret** een verpleegkundige voorgesteld voor die corona heeft gehad en een lange hersteltijd heeft. In deze persoon komen patiënt, zorg en gevolgen corona samen. De opnames met hem zijn gemaakt. Hierbij de link naar de preview: [Eerste edit-Mike](#) (het makkelijkst te openen op een smartphone of ipad)

Daarnaast hebben we aan Financiën een bevroren cardioloog voorgesteld die het preventiebeleid in brede zin vertegenwoordigt. Hij licht de projecten toe waarin meerdere partijen succesvol samenwerken aan een gezonde leefstijl en preventie.

De **cards** zijn compacte visuals die cijfermatig de plannen voor 2021 laten zien. Per departement wordt één card gebruikt in een rijksbrede set. Vanuit VWS hebben we gekozen voor een card waarmee we het belang van werken in de zorg onderstrepen en de investeringen die we daarvoor doen. Het stramien van de cards gebruiken we ook via de eigen VWS-kanalen cijfers te laten zien. We kiezen daarbij voor: totaal aan zorgkosten, de hoogte van de ziektekostenpremie en de kosten voor de beheersing van de coronacrisis.

Op de **themapagina's** worden concrete voorbeelden gegeven van beleidsplannen en de resultaten daarvan. We leggen hier de nadruk op werken in de zorg en het gebruik van digitalisering in de zorg. Op beide thema's geven voorbeelden van projecten.

Er wordt een **toolkit** ontwikkeld voor het toelichten van het kabinetsbeleid in de volle breedte. Hiervoor leveren we vanuit de VWS input aan. Zie hierboven.

Begrotingsbehandeling

Geen bijzonderheden

Contourennota

Op 9 september vindt een houtvuursessie plaats over de contourennota. Daarna wordt de versie vastgesteld die gebruikt wordt voor de consultatie van het zorgveld. Ism Sose wordt gewerkt aan een communicatieplan rond de consultatie. Dit plan is eind september in concept klaar. De consultatie start medio oktober.