

Verslag voorzittersoverleg 24 augustus 16:00 – 16:30

Aanwezig: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e),
(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) en (10)(2e).

STAND VAN ZAKEN

- BC heeft vandaag (10)(2e) gesproken. Testcapaciteit lijkt op dit moment inderdaad nijpend. (10)(2e) hoopt dat situatie over ca. 2 a 3 weken weer anders is.
- Afgelopen vrijdag is de wet besproken in MR, planning volgende week woensdag 2 september bespreking Tweede Kamer, 8 september Eerste Kamer, 10 september beoogde publicatiedatum, vrijdag 11 september landelijke lancering CoronaMelder mogelijk.
- Duitsland en Ierland zaten met uptake na landelijke uitrol op ca. 20%, goede hoop dat Nederland in de buurt komt, nu nog voor landelijke uitrol al op 800.000+ gebruikers.
- Er wordt vanmiddag nog geen besluit genomen m.b.t. asymptomatisch testen via de CoronaMelder.
- Voor aanpassen van teksten binnen de app is er minimaal een week nodig, belangrijk dat alles (ook website e.d.) helemaal goed te krijgen, heel minutieus.
- Er is een uitvoeringstoets gaande door Berenschot over de pilot met de CoronaMelder in het oosten van het land.
- Verder is er een Plan van Aanpak voor de Evaluatie van de praktijktesten van de app. Evaluatieplan van VWS is uitgeschreven en was vrijdag gereed; dat kan (10)(2e) aanleveren.
- Daarnaast is er een RIVM onderzoek gepland naar asymptomatisch testen in de regio's Amsterdam en Zuid-Limburg. Ook is er een ZonMw gefinancierd project naar de performance van regulier BCO (trekker GGD Amsterdam, vanuit het RIVM zijn in ieder geval (10)(2e) en (10)(2e) (10)(2e) betrokken). Er is ook een ZonMw monitoringsproject (trekker (10)(2e), WP met wiskundige modellering rondom CoronaMelder door (10)(2e)).
- Backend van de CoronaMelder zit bij KPN. Wel is JustIt voor beveiliging betrokken.
- Vanuit Taskforce Gedragswetenschappen signaal dat communicatie over misverstanden rondom de CoronaMelder beter kan en moet. (10)(2e) neemt signaal mee naar webcare team.
- Oplossing 2 (contactendagboek) wordt verwacht dat MVP in oktober stap gereed zal zijn. VWS is in deze slechts uitvoerder, geen product owner (dat is GGD GHOR). Bij VWS is een team in opbouw voor de ontwikkeling/inkoop van functionaliteiten. GGD GHOR neemt de app in beheer. (10)(2e) vraagt in stuurgroep Oplossing 2 na in hoeverre input vanuit BC en TFs gewenst is.

- Begeleidingscommissie wil graag duidelijkheid over onderbouwing keuzes m.b.t. testbeleid. Het Nederlandse testbeleid komt voort uit adviezen van het OMT. De BC adviseert met klem om niet eerst wetenschappelijk onderzoek af te wachten en asymptomatisch testen vanaf heden mogelijk te maken. De BC begrijpt uiteraard dat deze keuze afhangt van de beschikbare testcapaciteit. (10)(2e) neemt signaal mee naar RIVM collega's.
- (10)(2e) meldt dat tot nu toe 6 mensen zijn genotificeerd via de CoronaMelder. Ca. 30 mensen hebben test aangevraagd, op basis van een notificatie ontvangen via de app (zelfgerapporteerd via CoronIT).