

Plan week 15 Caribisch deel van het Koninkrijk

Doel: Eilanden voorzien van beademingsapparatuur zoals besloten in MCCB van 31 maart en 2 april 2020.

1. De verdeling van fase 1 - Aruba (12), Curaçao (12), Sint Maarten (12)¹ en Bonaire (6) - wordt vastgehouden in overleg met RIVM.
2. De 30 beademingsapparaten die deze week beschikbaar komen, worden door Defensie naar Aruba, Curaçao en Bonaire gebracht.

Alternatief is de KLM-vlucht van vrijdag 10 april naar Curaçao (KL735, vertrek om 12.40u). Dan is aansluitend nog een transportplan nodig richting Aruba en Bonaire.

3. Deze 30 beademingsapparaten zijn van hetzelfde type, om zo de toekomstige toevoer van de benodigde disposables niet onnodig complex te maken.
4. Op woensdag is in samenspraak met de ziekenhuizen inzichtelijk hoeveel IC-medicatie en disposables voor een periode van 4 weken bij volledige bezetting nodig is.
5. Bij voorkeur gaan deze IC-medicatie en materialen mee op dezelfde vlucht als de beademingsapparaten mee. Als dat niet lukt, gaat het op de eerstvolgende vlucht mee.
6. Voor 24 IC-beademingsplekken wordt aanvullend op het beschikbare personeel op Aruba en Curaçao personeel ingehuurd via Aspen Medical International. Hiervoor worden separate contracten afgesloten.
7. Voor de 6 IC-beademingsplekken op Bonaire wordt aanvullend op het beschikbare personeel via Nederlandse uitzendbureaus personeel ingehuurd. Bonaire valt onder Caribisch Nederland en daar geldt Nederlandse wet- en regelgeving voor medisch beroepsbeoefenaren (BIG).

¹ De 12 apparaten voor St. Maarten zijn op zondag 5 april 2020 geleverd: 6 via Hospitainer en 6 via Defensie.