

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
From: 5.1.2e
Sent: Tue 11/24/2020 9:43:20 AM
Subject: RE: vragen voor gesprek met VWS
Received: Tue 11/24/2020 9:43:21 AM

Top, dank, dit is al heel behulpzaam. Ik heb gisteravond een lelijke powerpoint naar vws gestuurd met wat afhankelijkheden, ik denk dat het slim is om die eerst met vws te bespreken, dan mogelijk de formulering hieronder nog wat aan te passen, en dan pas naar vws te sturen. Ok?

Ik heb overigens nog geprobeerd om het overleg van vanavond te verbreden naar meer van ons erbij, dat is een beetje gelukt, ook 5.1.2e zal erbij aansluiten. Meer lukte niet.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e Centrum Infectieziektebestrijding
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Postbus 1
 3720BA Bilthoven

5.1.2e

Secretariaat
 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Verzonden: dinsdag 24 november 2020 10:20

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>;
 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Onderwerp: vragen voor gesprek met VWS

Dag 5.1.2e 5.1.2e

Ik heb de antwoorden op de vragen voor het overleg met DGV en MVWS tot nu toe.

- Kunnen we toewerken naar situatie dat er binnen één week na levering van vaccins gestart kan worden met vaccineren? Niet later zijn dan Duitsland en Frankrijk.
 - o Nadere advisering GR is ook nog een tussenstap, die tijd kost. Hier kan VWS op sturen.
 - o Beschikbaar betekent: geleverd op onze NL opslaglocatie. Na levering is farmaceutische vrijgifte van het vaccin door onze Qualified Person een belangrijke stap. Dit proces kan vlot verlopen, op voorwaarde dat documentatie van de fabrikant beschikbaar is (wordt geanticipeerd).
 - o Na de vrijgifte kunnen de eerste bestellingen gereedgemaakt en uitgeleverd worden. Met de juiste voorbereiding kan aantal vaccinatie locaties binnen een week beleverd worden.
 - o In kleinschalige pilotvorm lijkt dat mogelijk qua distributie en registratie (met alternatieve vulling van CIMS, voortgang CIMS is in separate mail gedeeld).
 - o Als context: Duitsland volgt wel ander scenario met massavaccinatie, minder dicht op de client/patient.
- Welke afspraken zijn er met de uitvoeringspartijen.
 - o Geen afspraken op papier. Uitvoeringspartijen wachten op 'opdracht' van VWS. Wel veel gesprekken over hoe de uitnodiging, bestelproces etc kunnen gaan regelen.
 - o Alleen met huisartsen lijkt tarief al overeengekomen. Anderen wachten nog op afspraken daarover.
 - o Vraag is in hoeverre we eigenaarschap bij uitvoeringspartijen kunnen vergroten door hen verantwoordelijk te laten zijn voor organiseren vaccineren bij bewoners en medewerkers. Met ruimte voor creativiteit en ownership voor henzelf, mits aan aantal randvoorwaarden wordt voldaan (juiste vaccin, registratie). Wellicht in convenant of 'opdrachtbrief' te regelen.
 - o Opdrachtbrief VZVZ met VWS gedeeld voor aanpassing CIMS/LSP-koppeling.

- Praktische what if scenario's. Dus op niveau: als levering van omvang x, dan gaan we groep y vaccineren, als levering van omvang z, dan gaan we groep a vaccineren etc.
 - o Verwachting is dat uitvoeringspartijen voor 80-85% al zaken kunnen voorbereiden, ongeacht welk vaccin het wordt.
 - o Deze scenario's zijn er nog niet.
- Meer tempo achter de communicatie.
 - o Publiekscommunicatie ligt bij VWS. Communicatie RIVM geeft aan dat zij heel snel kunnen leveren wanneer de vaccingegevens en de groepen/instanties bekend zijn op basis van materiaal van andere campagnes. Bijv. de standaard uitnodigingsbrieven
- Contact met Pfizer en AstraZeneca over de juiste prognose van leveren (ipv contact via EC). Indien nodig kan hij zelf bellen, maar eerst ambtelijk liever.
 - o Vanuit RIVM is onze voorkeur dat vaccins pas geleverd worden zodra de marketing autorisatie rond is.
 - o Met Pfizer is eind deze week overleg om een preciezer beeld krijgen van de te verwachten doorlooptijd tussen goedkeuring en levering in Nederland. Nu nog niet bekend.
 - o Van AstraZeneca zijn nog geen levergegevens bekend. Overleg vanuit RIVM nog niet gepland.
 - o Voor Moderna is APA nog niet getekend en dus ook geen onderform.
 - o Qua aantallen/prognoses, geldt staffel in kamerbrief.
- Ik stuur jullie zo ook een mail door die we binnenkregen van AstraZeneca; volgens mij een mooie opening voor een gesprek.
 - Niet gezien...

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

RIVM

Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

T: 5.1.2e | Kamer U.flex | www.rivm.nl

Aanwezig:

5.1.2e

Bezoekadres: Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven