

Van: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Datum: 25 november 2020 om 08:18:17 CET
Aan: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>, [redacted] <[redacted]@rivm.nl>, [redacted] <[redacted]@rivm.nl>, [redacted] <[redacted]@rivm.nl>, [redacted] <[redacted]@rivm.nl>, [redacted] <[redacted]@rivm.nl>, [redacted] <[redacted]@rivm.nl>, [redacted] <[redacted]@rivm.nl>, [redacted] <[redacted]@rivm.nl>, [redacted] <[redacted]@rivm.nl>, [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Onderwerp: Terugkoppeling overleg VWS/RIVM 24-11

Dag collega's (kernteam + stuurgroep),

Gisteravond was er overleg tussen VWS ([redacted], [redacted], [redacted], [redacted]) en RIVM ([redacted], [redacted], [redacted] en ik) om afspraken te maken over wat er de komende weken moet gebeuren en hoe we samenwerken.

Centrale vraag was: Stel dat 15 december de eerste levering van 600.000 doses binnenkomt, wat is er dan nodig om uiterlijk 1 week later te starten met vaccineren?

Alle aspecten van de operatie werden op hoofdlijnen doorlopen en op een aantal punten zijn nadere afspraken gemaakt. Er komt vandaag nog een verslag vanuit VWS, hierbij alvast de hoofdpunten:

- Logistiek
 - VWS heeft Defensie gevraagd een check uit te voeren op de voorbereidingen t.a.v. de logistiek. Morgenmiddag vindt er een bijeenkomst plaats op het ministerie van defensie. RIVM sluit daarbij aan.
 - VWS gaat op hoofdlijnen een verdeelplan maken voor de vaccins
 - VWS zorgt voor een zo actueel mogelijk leveringsschema van de vaccins
 - VWS vraagt RIVM een check te doen op de aanwezigheid van voldoende materialen (van koelcapaciteit tot naalden) om de operatie uit te voeren: welk materiaal is er, wat zit er in de planning en hebben we dan genoeg?
 - Hoe zorgen we ervoor dat we vooraf weten hoeveel vaccins een verpleeghuis of huisartspraktijk nodig heeft? Wanneer moet die uitvraag uiterlijk gedaan zijn? Stel dat we toch eerst met het Pfizer-vaccin moeten vaccineren in deze setting. Hoe voorkomen we dan spillage?
- Uitvoering
 - VWS sluit uiterlijk volgende week 'uitvoeringsconvenanten' met uitvoerders. Hierin worden de afspraken en verantwoordelijkheden vastgelegd. ICT wordt hierin meegenomen.
 - RIVM zorgt voor de nadere uitwerking van de afspraken met de uitvoerders.
 - VWS zoekt uit of medisch personeel van instellingen juridisch gezien ingezet kan worden ook het personeel van die instelling te vaccineren
 - VWS gaat na of het mogelijk is een landelijk team van mensen die kunnen prikken samen te stellen die uitgezonden kunnen worden naar plaatsen waar men de capaciteit niet rond krijgt
 - VWS (DGV) gaat een wekelijks strategisch overleg starten met uitvoeringspartijen
 - RIVM heeft wekelijks met overleggen met uitvoeringspartijen.
 - RIVM-VWS vergadert minstens wekelijks. Het huidige voorbereidende overleg voor het PO met de minister wordt hiertoe gebruikt.
- ICT
 - Zorgen over de ICT. De nieuwe structuur die ingericht is brengt de knelpunten aan het licht die zsm opgepakt worden
 - [redacted] zal gevraagd worden om naast [redacted] in het Strategisch Crisisberaad deel te nemen
- Samenwerking
 - Uiterlijk volgende week moet er een opdrachtbrief liggen van VWS aan RIVM. VWS pakt dit op.
 - T.b.v. communicatie is het van belang dat RIVM in staat is snel vragen van VWS te beantwoorden tbv pers of parlementair