
Bijlage 5**Stand van Zaken BES / CAS***Datum opstellen: 30-11-2020*

Algemeen:

- Alle eilanden zijn nu een uitvoeringsplan aan het opstellen. Aruba verwacht deze week het uitvoeringsplan aan te leveren. Met name Curaçao lijkt hier nog niet ver mee te zijn. Zijn nog vooral bezig met het opstellen van een projectgroep. Aanstaaende donderdag is de volgende bijeenkomst tussen ZJCN, RIVM en CAS.
- Adviesaanvraag aan de GR is gedaan voor CAS. Dit advies wordt deze week verwacht. Het advies voor de BES is mee in het advies voor Nederland.
- Ongedocumenteerden → intentie iedereen mee te nemen in de vaccinatie, maar er zitten nog wel uitvoeringsvraagstukken aan vast (zo ook voor NL). De GR zal dit meenemen in haar advies.
- Het RIVM heeft afstemmingsoverleg waarin wordt gesproken over hoe de vaccins ingezet moeten worden.
- Voor de BES wordt besproken of er in één keer genoeg doses komen om iedereen te vaccineren.

Registratie:

- De club van 5.1.2e is hiermee bezig. Er wordt gekeken of we CIMS kunnen inzetten op CAS en BES, maar moeten nog wel aanpassingen gebeuren. Alle uitvoerders zijn verplicht bronregistratie te doen. Zorgverlenersportaal kan, is wel dubbele registratie.
- Aruba is bezig met een app, heeft wat vragen rondom privacy. ZJCN gaat meer context vragen over de app, ook of hij voor bron- of landelijke registratie is bedoeld.
- 5.1.2e gaat kijken wat de WHO-tool inhoudt en of die iets kan betekenen voor de CAS en BES.
- Back-up optie zou zijn om te onderzoeken of defensie hier een rol in kan spelen.

Opslag:

- ZJCN heeft RIVM opdracht gegeven vriezers aan te schaffen voor het bewaren van vaccins voor BES en CAS. Nog wat hobbels te nemen. (nu 4 min-80 vriezers in optie).
- RIVM heeft vrijdag een overzicht met wat er al is en wat nog gekocht moet worden. Na aanschaffen moet het materiaal nog wel getransporteerd en gevalideerd worden. Daar wordt na vrijdag naar gekeken.
- Het plan is nu om op Saba en Statia geen vriezers neer te zetten. Zij zullen zoals het er nu naar uitziet een 'pizzadoos' Pfizer vaccins ontvangen op -80 graden die dan binnen 5 dagen uitgedeeld moet zijn. Dit vereist een zeer precieze planning en voorbereiding. Op Bonaire komt wel een vriezer. Er wordt gekeken of het lab een geschikte vriezer heeft.

Communicatie:

- Communicatie → Contact tussen PDC-19 en ZJCN over communicatiestrategie (content en grafisch materiaal).
- RIVM zorgt voor richtlijnen voor professionals. Er wordt ook gekeken of de e-learning module ook bruikbaar is voor de eilanden. Mocht er meer behoefte zijn aan deskundigheidsbevordering, dan dienen de eilanden dat aan te geven.

Veiligheid vaccins:

- In de werkgroep veiligheid is het vijfde deelproject nu BES/CAS. RIVM beschrijft het proces van het transport en welke issues zij voor ogen zien. Waar nodig moet een hulpvraag komen.
- Het veiligheidsaspect wordt ook meegenomen in de uitvoeringsplannen.