

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Tue 11/24/2020 7:43:00 PM
Subject: FW: Aansturing voorbereidingen Covid-19-vaccinatie
Received: Tue 11/24/2020 7:43:00 PM
[DPV_100 Projectbrief Covid Informatie en Monitoring Systeem versie 0.64.docx](#)
[DPV_127 Risicoregister CIMS 20201120.xlsx](#)

Meer vanuit de kant van ICT

Van: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
Verzonden: zondag 22 november 2020 18:57
Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
CC: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
Onderwerp: FW: Aansturing voorbereidingen Covid-19-vaccinatie

Hoi beiden

Ook voor jullie tkn

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Postbus 1
 3720BA Bilthoven

+ [redacted] 5.1.2e
 Secretariaat

[redacted] 5.1.2e @rivm.nl
 [redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
Verzonden: zaterdag 21 november 2020 21:32
Aan: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
CC: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
Onderwerp: RE: Aansturing voorbereidingen Covid-19-vaccinatie

[redacted] 5.1.2e

In aangehecht document de gevraagde info.
 Het is een "levend" document, ik houd daar alle veranderingen in bij.

De belangrijkste risico's staan in het risicoregister, zie aanhangsel.

De belangrijkste issues op dit moment zijn:

1. Knelpunt: Privacy Officer start nog niet, is niet acceptabel omdat nu BSN van alle Nederlanders wordt ingelezen. Actie [redacted] 5.1.2e
2. Knelpunt: Opdracht implementatie van het uitvoeringstraject, incl. onderzoek naar aantal FTE's. Actie [redacted] 5.1.2e
3. Knelpunt: nog steeds geen gedetailleerde en extern afgestemde procesbeschrijvingen (selecteren, uitnodigen, etc.). Actie [redacted] 5.1.2e
4. Kans: Opdracht VZVZ. Actie [redacted] 5.1.2e VWS
5. Kans: Opdracht aanleveren data GGD-GHOR. Actie [redacted] 5.1.2e
6. Zorgpunt: acceptatie planning CIMS en communicatie daarover naar VWS. Actie [redacted] 5.1.2e
7. Zorgpunt: RIVM Toegang, API-gateway, Zorgverlenersportaal, Cliëntportaal. Actie [redacted] 5.1.2e
8. Zorgpunt: robuustheid, schaalbaarheid. Actie [redacted] 5.1.2e
9. Zorgpunt: impact van upgrade Campus Pro op CIMS. Actie [redacted] 5.1.2e

zodat zij overzicht heeft over wat er tussen RIVM en VWS gewisseld wordt.

- 5.1.2e overziet de voorbereidingen vanuit het inhoudelijke perspectief en treedt op als woordvoerder voor zover het over de inhoud gaat.

We hebben twee verzoeken:

- Informeer ons (5.1.2e) svp over belangrijke ontwikkelingen en knelpunten.
- Informeer ons in ieder geval ook over verzoeken van de pers.

Voor de trekkers van de werkpakketten het volgende verzoek. Lever svp zsm (uiterlijk maandag, maar als het enigszins kan eerder) per werkpakket (zie hieronder) 1 A4'tje met basale informatie met daarin:

- a) scope van dit werkpakket zoals het nu wordt opgepakt
- b) wie erbij betrokken is
- c) wat al gerealiseerd is
- d) wat nog in de planning zit/in gang gezet zal worden
- e) belangrijkste knelpunten

Dit hoeft geen mooie tekst te zijn, maar gewoon een korte interne update, zodat we een programma breed overzicht hebben.

Laat het ons svp weten als je wensen, zorgen, ideeën, etc hebt. Daar kunnen we rekening mee houden bij het verder vormgeven van het programma. Er is weinig tijd en nog veel te doen, maar ook al veel bereikt! Laten we samen onze schouders eronder zetten zodat we straks over een goed vaccinatieprogramma beschikken!

Groet, (5.1.2e) en (5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e)

Werkpakketten (definitie en trekkers onder voorbehoud)

1. Vaccineren (5.1.2e) ?
 - a. GGD (5.1.2e)
 - b. Huisarts & Instellingen (5.1.2e)
 - c. Werkgevers & Arbodiensten ?
2. Vaccin & Logistiek (5.1.2e)
3. Registratie (5.1.2e)
4. Deskundigheidsbevordering (5.1.2e)
5. Monitoring & Evaluatie (5.1.2e | 5.1.2e)
6. Communicatie (5.1.2e)