

PLANNING HGUO 2020 extra metingen ivm Corona (VWS)

Opgesteld door: 5.1.2e

Datum deze versie: 31 juli 2020

Projectleden

JWM

WMB

SWM

PH

Planning activiteiten

Algemeen projectmanagement

- 1 Opstellen onderzoeksprotocol
- 2 Selecteren instrumenten vragenlijst en formuleren extra vragen
- 3 Indienen onderzoeksprotocol bij Ethiek commissie en verkrijgen goedkeuring
- 5 Voorbereiden werving vragenlijst wave 1 (oktober 2020)
- 6 Digitale versie vragenlijst programmeren
- 7 Digitale versie vragenlijst testen en fouten herstellen
- 8 Vragenlijst wave 1 openstellen voor respondenten, incl begeleiden wervingsproces
- 9 Sociale mediacampagne tbv werving wave 1
- 10 Gegevens wave 1 controleren op invoerfouten
- 11 Gegevens wave 1 analyseren
- 13 Opstellen compacte rapportage wave 1


Werkdagen per functionaris



Jaar 2020
 Maand Aug Sep Okt

Dagen JWM Dagen WMB Dagen SWM Dagen PH

0	0	0	2
1	0	1	0
3	1	1	1
1	0	1	0
1	0	1	0
4	0	0	0
2	0.5	0.5	0
2	0.5	0.5	0
2	1	0	0
1	2	0.5	0
2	4	1	0
2	8	3	1



21 17 9.5 4



2021

Nov Dec Jan Feb Mar Apr



BEGROTING HGUO 2020 extra metingen ivm Corona (VWS)

Omschrijving

Werkuren

Werkdagen JWM
 Werkdagen WMB
 Werkdagen SWM
 Werkdagen PH

Ophoging HGUO2020 werkdagen in verband met Corona (WMB tarief)

Productiekosten per activiteit

Algemeen projectmanagement

Opstellen onderzoeksprotocol
 Selecteren instrumenten vragenlijst en formuleren extra vragen
 Indienen onderzoeksprotocol bij Ethiek commissie en verkrijgen goedkeuring
 Voorbereiden werving vragenlijst wave 1 (oktober 2020)
 Digitale versie vragenlijst programmeren
 Digitale versie vragenlijst testen en fouten herstellen
 Vragenlijst wave 1 openstellen voor respondenten, incl begeleiden wervingsproces
 Sociale mediacampagne tbv werving wave 1
 Gegevens wave 1 controleren op invoerfouten
 Gegevens wave 1 analyseren
 Opstellen compacte rapportage wave 1

Totaal werkuren

Totaal productiekosten

Aanvragen bij VWS HGUO+

EXTRA: Ophoging HGUO2020 werkdagen in verband met Corona

TOTAAL

Dagtarieven VWS 2020	
JWM	
WMA	
WMB	5.1.1c
SWM	
PH	€