

**To:** [5.1.2e] ([5.1.2e]@minvws.nl)  
**From:** [5.1.2e]  
**Sent:** Sun 8/30/2020 2:21:20 PM  
**Subject:** FW: Overdracht vaccinimplementatie  
**Received:** Sun 8/30/2020 2:21:20 PM  
[image001.jpg](#)  
[Terugkoppeling overleg RIVM/VWS dd. 25-08.eml](#)  
[RE: \(verplichte\) centrale registratie COVID-19 vaccin.eml](#)  
[FW: "oplossing" voor verplichte registratie.eml](#)

**Van:** [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>  
**Verzonden:** donderdag 27 augustus 2020 16:46  
**Aan:** [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>  
**Onderwerp:** Overdracht vaccinimplementatie

Hi [5.1.2e], [5.1.2e] en [5.1.2e]

Zoals jullie misschien wel in de mails hebben gezien is het een roerige tijd geweest tijdens jullie vakantie. Ik hoop dat jullie desondanks hebben kunnen genieten en vooral niet hebben meegekeken op de mail! Ik ga vanaf vrijdag er ook even tussenuit, ik ben 14 september weer terug.

Er stonden een paar dingen op mijn ToDo lijstje in jullie afwezigheid, hieronder per onderwerp een kleine update op de openstaande acties:

#### 1. Projectvoorstel voorbereidende werkzaamheden Lareb

- Na nog een paar keer heen en weer, en na afstemming met [5.1.2e] (accounthouder Lareb) en [5.1.2e] is het projectvoorstel akkoord.
- Het Lareb zal het voorstel indienen via het subsidieportaal
- Afgesproken is dat de voorbereidingen officieel per 1-9 in gang worden gezet en per 1 januari afgerond zullen zijn.
- Per 1-12 zal het projectvoorstel voor de volgende fasen gereed zijn.

#### 2. Nota verplichte centrale registratie

- Inmiddels zijn betrokken geweest:
  - i. PG/PDC-19: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] (kort) en ik
  - ii. RIVM: m.n. [5.1.2e] en [5.1.2e]; [5.1.2e], [5.1.2e] en [5.1.2e] (implementatie en IT); [5.1.2e] (juridisch); en [5.1.2e], [5.1.2e]
  - iii. WJZ: [5.1.2e], NB nog geen WGBO expert
  - iv. [5.1.2e] gaf voor zijn vertrek akkoord op de nota, maar daarna liep het weer spaak
  - v. [5.1.2e] gaf aan dat er was afgesproken dat alles over vaccinstrategie ook met [5.1.2e] en haarzelf afgestemd zou worden, zij is nu op de hoogte van de nota en de discussie. In afwezigheid van [5.1.2e] wel handig.
  - vi. PZO: Op aandringen van [5.1.2e] heeft PZO, [5.1.2e] (WGBO expert, geen Wkkgz expert), meegedacht.
- Zoals ik ook aangaf in de terugkoppelingmail (zie bijlage) is de conclusie nu na heel veel heen en weer dat we twee mogelijkheden hebben om centrale registratie te verplichten:
  - i. Separate toestemming met informed consent waarbij we aangeven aan te sluiten bij het RVP en het verder aan de implementatie overlaten. Wat in feit inhoudt dat we centraal registreren zonder toestemming totdat de implementatie geregeld is. Hierbij riskeren we politiek en maatschappelijke heisa omdat we er hard aan werken maar helaas nog even geen informed consent ingebouwd hebben.
  - ii. RIVM als medebehandelaar-constructie. Waarbij we het ongemak van het RIVM als medebehandelaar proberen weg te nemen of te accepteren.
- Het lijkt er op dat men meer voelt voor de eerste optie, alhoewel ik denk dat we de politieke en maatschappelijke discussie die daaruit kan voortvloeien niet moeten onderschatten. Maar dit is wel de minst gekunstelde constructie en de meer koninklijke route waarbij we gaan proberen om de boel netjes te regelen.
- Het RIVM heeft aangegeven dat zij de mogelijkheden rondom de IT systemen hebben onderzocht en dat ze geconcludeerd hebben dat in deze fase het gebruik van Praeventis de enige logische weg is. Maar, dit sluit niet uit dat op een later moment een ander systeem de betere oplossing wordt. Dit zou dus kunnen leiden tot dubbele kosten. Maar, omdat zij hebben meegewogen dat alles nu snel en betrouwbaar moet, praeventis de enige oplossing is. Zij hebben toegezegd hier nog het eea over op papier te zetten zodat we het hier konden bespreken maar ze benadrukte ook dat zij ook al aan de slag zijn gegaan omdat het anders niet op tijd rond zou zijn.
  - i. Ik heb [5.1.2e] gemaïld om te vragen wanneer we de tekst kunnen verwachten
  - [5.1.2e] heeft de laatste versie van de nota.
- In de nota moet nog worden aangepast:
  - i. Juridische uitwerking – aansluiting bij route RVP. Evt collega's vaczo die over informed consent gaan hierbij betrekken ([5.1.2e], [5.1.2e]) en WJZ.
  - ii. Uitwerking van de uitvoering, mn tav praeventis. In afwachting van input RIVM ([5.1.2e])

- Daarna moet de nota de lijn in het hopelijk kunnen we ergens volgende week een besluit van de min/stas hebben. Nota ook langs WJZ en RIVM ter afstemming.
  - i. Mocht het niet lukken om de nota volgende week af te hebben dan is evt een principiële besluit van de min/stas nodig, waarbij de uitwerking later komt. Dit omdat het RIVM en het Lareb echt een besluit nodig hebben en aan de slag zijn gegaan.

### 3. Gesprekken RIVM en uitvoerende partijen

- Het RIVM, [5.1.2e] samen met [5.1.2e], gaan gesprekken voeren met een achttal verschillende uitvoerende partijen.
- Ik heb, in afstemming met [5.1.2e] met het RIVM afgesproken dat in deze fase deze gesprekken zonder VWS zullen plaatsvinden. Het RIVM gaf aan dat de gesprekken toch een andere wending krijgen zodra VWS aan tafel zit.
- Zij heeft de gespreksleidraad voor deze gesprekken naar mij gestuurd en als we nog iets wilde toevoegen dat was dat zeer welkom. [5.1.2e] en [5.1.2e] hebben meegekeken en input gegeven. Ik heb deze input met [5.1.2e] gedeeld.
- Na elk gesprek zal [5.1.2e] of [5.1.2e] contact opnemen met ([5.1.2e]?) om kort verslag te doen. Na alle gesprekken ontvangt VWS een rapport over de gesprekken.
- Aan de hand van deze gesprekken zal het RIVM de meest geschikte uitvoerders voorleggen en kan VWS met deze partijen en het RIVM om tafel om verder eisen, randvoorwaarden en verwachtingen te bespreken.

### 4. Actiepunten nav overleg met RIVM (zie mail in de bijlage)

- Het RIVM heeft gevraagd of wij een lijstje kunnen aanleveren met welke vaccins er zijn aangekocht en hoeveel er is gekocht. Dit overzicht zou hen erg helpen.
- Het RIVM heeft gevraagd om een lijstje van namen en mail/tel van de mensen bij VWS die zich met de vaccinontwikkeling/implementatie bezighouden zodat ze weten wie ze waarvoor moeten hebben. Het RIVM zou ook voor ons een dergelijk lijstje maken.

Ik hoop dat het plaatje hiermee compleet is! Succes de komende twee weken en tot in de nieuwe programmadirectie!

Groet,

[5.1.2e]



[5.1.2e] Beleidsmedewerker Infectieziektebestrijding  
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Directie Publieke Gezondheid | Crisisbeheersing en Infectieziekten  
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag  
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

[5.1.2e]  
[5.1.2e] @minvws.nl | [www.rijksoverheid.nl](http://www.rijksoverheid.nl)