

PLANNING HGUO 2020 extra metingen ivm Corona (VWS)

Opgesteld door: (10)(2e)

Datum deze versie:

Projectleden

JWM

WMB

SWM

PH


Planning activiteiten

Algemeen projectmanagement

- 1 Opstellen onderzoeksprotocol
- 2 Selecteren instrumenten vragenlijst en formuleren extra vragen
- 3 Indienen onderzoeksprotocol bij Ethiek commissie en verkrijgen goedkeuring
- 4 Focusgroepen/interviews sleutelpersonen
- 5 Voorbereiden werving vragenlijst wave 1 (oktober 2020)
- 6 Digitale versie vragenlijst programmeren
- 7 Digitale versie vragenlijst testen en fouten herstellen
- 8 Vragenlijst wave 1 openstellen voor respondenten, incl begeleiden wervingsproces
- 9 Sociale mediacampagne tbv werving wave 1
- 10 Gegevens wave 1 controleren op invoerfouten
- 11 Gegevens wave 1 analyseren
- 13 Opstellen compacte rapportage wave 1
- 14 Aanpassingen vragenlijst tbv meting wave 2 (januari 2021)
- 15 Voorbereiden werving vragenlijst wave 2

Werkdagen per functionaris

Jaar 2020				
Maand Aug Sep Okt				
Dagen JWM	Dagen WMB	Dagen SWM	Dagen PH	
0	0	0	2	
1	0	1	0	
6	2	2	1	
1	0	1	0	
10	10	1	0	
1	0	1	0	
7	0	0	0	
2	0.5	0.5	0	
3	0.5	0.5	0	
3	3	0	0	
1	2	0.5	0	
2	6	1	0	
2	8	3	1	
4	1	1	0	
1	0	1	0	
44	33	13.5	4	



BEGROTING HGUO 2020 extra metingen ivm Corona (VWS)

Omschrijving

Werkuren

Werkdagen JWM
Werkdagen WMB
Werkdagen SWM
Werkdagen PH

Ophoging HGUO2020 werkdagen in verband met Corona (WMB tarief)

Productiekosten per activiteit

Algemeen projectmanagement

Opstellen onderzoeksprotocol
Selecteren instrumenten vragenlijst en formuleren extra vragen
Indienen onderzoeksprotocol bij Ethiek commissie en verkrijgen goedkeuring
Focusgroepen/interviews sleutelpersonen
Vorbereiden werving vragenlijst wave 1 (oktober 2020)
Digitale versie vragenlijst programmeren
Digitale versie vragenlijst testen en fouten herstellen
Vragenlijst wave 1 openstellen voor respondenten, incl begeleiden wervingsproces
Sociale mediacampagne tbv werving wave 1
Gegevens wave 1 controleren op invoerfouten
Gegevens wave 1 analyseren
Opstellen compacte rapportage wave 1
Aanpassingen vragenlijst tbv meting wave 2 (januari 2021)
Vorbereiden werving vragenlijst wave 2

Totaal werkuren

Totaal productiekosten

Aanvragen bij VWS

Dagen	Kosten	Toelichting
44.0	€ (10)(2b)	
33.0	€ (10)(2b)	
13.5	€ (10)(2b)	
4.0	€ (10)(2b)	
15.0	€ (10)(2b)	
	€ 0	
	€ 0	
	€ 0	
	€ 0	
	€ (10)(2b)	weving, vergoedingen, reiskosten, catering
	€ 0	
	€ (10)(2b)	softwarekosten, AVG proof hosting bijdrage
	€ 0	
	€ 0	
	€ (10)(2b)	Advertenties, vergoedingen herhaalde deelnemers, verloting prijs
	€ 0	
	€ 0	
	€ (10)(2b)	vormgeving
	€ 0	
	€ 0	
	€ (10)(2b)	
	€ (10)(2b)	
	€ (10)(2b)	

Dagtarieven VWS 2020	
JWM	€ (10)(2b)
WMA	€ (10)(2b)
WMB	€ (10)(2b)
SWM	€ (10)(2b)
PH	€ (10)(2b)