

Proces TK-brief van 19 mei

11 mei – 22 mei

	Hoofdproces: TK-brief, persco, debat en MCCB	Belangrijkste sprints: remstrategie	Belangrijkste sprint: test & trace
Dinsdag 12 mei	Inhoudsopgave in tas bwp		
		16.15: uitwerking bespreken aan tafel met bwp	14.15: overleg testen 15.15: overleg DPG'en
Woensdag 13 mei	10.45 Evt. bespreken inhoudsopgave in afstemmingsoverleg		
		13.15: bespreken aangepaste uitwerking	14.30: overleg testen
	16.00: MCCB + sprietje		
Donderdag 14 mei		12.00: Torentje 13.30: terugkoppeling Torentje voor uitwerking Eind dag: vraag remstrategie OMT	10.00: overleg testen
Vrijdag 15 mei	Briefing bwp door OMT	-	-
	Eerste outline hoofdthema's brief (I. richting herhalen, II. remstrategie en III. testen & traceren) mee in weekendtas bwp	-	-
		Bespreken in MR?	Evt. communicatiemoment (wordt nog uitgedacht)
Maandag 18 mei	10.45: Bespreken outline en evt. witte vlekken in afstemmingsoverleg (na Torentje): 13.45: voorbereiding persco	Vraag: vervolgoverleggen remstrategie nodig?	15.30: dagelijks overleg testen
	(Eventueel conceptbrief in tas bwp – afhankelijk verschil tov outline vrijdag)	"	"
Dinsdag 19 mei	09.45 Voorbereiding persco + debat	-	-
	10.45 Bespreken TK-brief in afstemmingsoverleg	-	-
	16.00 MCCB + persco	-	-
	22.00 Verzending TK-brief	-	-
Woensdag 20 mei	10.00 MR	-	-
	14.00 Debat	-	-
Donderdag 21 mei	Vrij	Vrij	Vrij
Vrijdag 22 mei	Vrij	Vrij	Vrij