

Wrap up 27 mei (19:30u)Proces

- Morgen eerste ontwerp/ontwerpen prototype laten zien aan M
- Vrijdag concept ontwerp aan M, overleg 16:15u
- Vrijdag redeneerlijn voor M
- Vrijdag tweede fysieke teambijeenkomst 11:00u
- Dinsdag concept kamerbrief gereed
- Dinsdag overleg M 15:15

Data

- (10)(2e) heeft de tussenstand van de metadata, processen en risico's van het dashboard rondgestuurd, ingevuld door (10)(2e) (RIVM). Vanavond krijgt hij hierop nog aanvullingen vanuit LOT-C: (10)(2e) heeft (10)(2e) en de informatiemanager van GGD GHOR NL gevraagd mee te helpen.
- Vraag om signaalwaarden is vandaag opnieuw uitgezet ((10)(2e))
- (10)(2e) levert vanavond of morgenochtend zijn aanvullingen/wijzigingen op de datastromen aan.
- Document met afspraken over gegevenslevering nog opzoeken en opstellen voor alle andere gegevensleveringen ((10)(2e) + WJZ)
- Er is contact geweest met de IGJ over het dashboard dat daar gebruikt wordt ((10)(2e))

Afweging en besluitvorming

- (10)(2e) heeft een eerste concepttekst aangeleverd voor de PDCA-cyclus. Deze moet nog aangevuld worden met de besluitlijnen. In de bespreking met de minister, vanmiddag, kwam naar voren dat de casus slachthuizen een goede is om te testen of het beschreven proces werkt. Het is de bedoeling dat dat morgen uitgewerkt wordt met (10)(2e) (samen met (10)(2e) (10)(2e))
- (10)(2e) gaat vrijdag aan de slag met het uitwerken van de publieksvariant, met als onderliggende data:
 - o Het overzicht van bestaande publiekswaarschuwingssystemen (levert Intermin morgen voor 9:30u op)
 - o De uitkomsten van het publiekspanel (via (10)(2e) vrijdag resultaten?)

Vormgeving

- M wil morgen een eerste ontwerp/eerste ontwerpen zien. De uitvraag staat uit bij het ontwerp bureau. RISICO: het ontwerp bureau geeft aan twee opdrachten tegelijk te hebben ontvangen en weet niet zeker of morgen haalbaar is. (10)(2e) zit hier bovenop.
- (10)(2e) heeft een discussiedocument geschreven. (10)(2e) heeft vandaag kort geschakeld met (10)(2e) (10)(2e) neemt morgen het document door met (10)(2e)

Achterzijde dashboard

- (10)(2e) inventariseert wat de verschillende aanbieders ons kunnen bieden en wat we zelf kunnen.

Buitenland

- (10)(2e) inventariseert wat de landen om ons heen + Nieuw Zeeland voor een dashboard hebben/maken, of zij al tips en tricks hebben en in hoeverre men openstaat voor samenwerking. Hij komt vrijdag met de resultaten van de inventarisatie en een stuk tekst.