

Voortgang portfolio I-trajecten in de V-kolom

Het portfolio van dossiers en trajecten met een I-component in de V-kolom (zie plaatje) is sinds het voorjaar van 2020 niet actief opgevolgd. Reden daarvoor was de betrokkenheid van de CIVA DGV in het Corona-crisisteam van eind maart tot eind augustus. Twee van de betrokken I-MT-leden waren in deze periode eveneens werkzaam in het Corona-crisisteam en het derde I-MT lid is in de zomer van 2020 overgestapt naar een andere werkgever. Najaar 2020 staat in het teken van het afstoffen en updaten van het portfolio, en het herinrichten van de I-infrastructuur in de V-kolom.

Over enkele onderdelen in het portfolio is desalniettemin de volgende voortgang te melden:

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (i.r.t. wetstraject: JGZ en geboortezorg; Bevolkingsonderzoeken; Rijksvaccinatieprogramma)

Het wetsvoorstel ligt met akkoord van de minister in CWIZO (beoogde behandeling op 12 oktober). De partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de genoemde trajecten in de V-kolom zijn gaandeweg de totstandkoming van het wetsvoorstel geïnformeerd, en hebben ondermeer via de Internetconsultatie (voorjaar 2020) en het Informatieberaad input kunnen leveren op het wetsvoorstel. De concrete implicaties, en het moment waarop deze aan de orde zijn voor de genoemde trajecten hangt ondermeer af van de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer. Voorbereidingen hierop worden in 2021 samen met de betrokken partijen voortgezet.

Doorontwikkeling Praeventis

De doorontwikkeling van Praeventis is in het voorjaar van 2020 goedgekeurd door DGV (meerjarige roadmap met daarop 18 projecten die een eigen kop en staart hebben) met daarbij ook akkoord van CIO VWS. Het eerste project uit de roadmap is inmiddels succesvol afgerond en wordt binnenkort formeel afgesloten. Het tweede project (uitvraag in de mantel ten behoeve van beheer/onderhoud) ligt eveneens op koers om conform planning te worden afgerond.

Landelijke Nota Gezondheidsbeleid

In het voorjaar van 2020 is de nieuwe landelijke nota gezondheidsbeleid gepubliceerd, met daarin nadrukkelijk aandacht voor de rol/toegevoegde waarde van data, ICT en e-health in het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Over de nota zijn enkele vragen gesteld door de Tweede Kamer, en deze zijn inmiddels beantwoord. De inbreng over data, ICT en e-health in de landelijke nota was een samenspel dat de CIVA DGV organiseerde tussen PG, dI en IenZ (ook voor het beantwoorden van de vragen uit de Tweede kamer).

Kansrijke start – lancering ZonMw programma (kansrijke start voor kinderen met behulp van big data)

In het kader van de nationale wetenschapsagenda is op 10 september door ZonMw (in samenwerking met NWO) een subsidieoproep opengesteld om te onderzoeken of en hoe big-data-onderzoek kan leiden tot betere preventie, hulp en ondersteuning. De onderzoeksprojecten moeten leiden tot nieuwe perspectieven voor het gebruik van big data bij het identificeren van kwetsbare kinderen en (aanstaande) gezinnen. Het doel is om tijdige en passende zorg en hulp te kunnen aanbieden, zodat kinderen een betere kans op een goede toekomst krijgen. In alle onderzoeksvoorstellen dient daarom het bijdragen aan een kansrijke start de leidende doelstelling te zijn.

Corona-apps (niet in het portfolio)

Vanaf april 2020 is werk gemaakt van de ontwikkeling van twee digitale middelen om de bestrijding van COVID-19 te ondersteunen. Hiertoe is nauwe samenwerking tussen de directie dI en de directie PG (via de CIVA DGV), teneinde te borgen dat het werk van de GGD'en (en het RIVM) stond bij de ontwikkeling en implementatie van deze digitale middelen. De Corona-melder app is inmiddels klaar en wordt op zaterdag 10 oktober 2020 landelijke gelanceerd. De app die het bron- en contactonderzoek van de GGD'en ondersteunt wordt op het moment van schrijven gebouwd.