

To: (10)(2e) (10)(2e)
Cc: (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e)
 (10)(2e) @minvws.nl
From: (10)(2e)
Sent: Tue 9/8/2020 6:38:27 AM
Subject: Re: Bevindingen Noordbeek
Received: Tue 9/8/2020 6:38:32 AM
[20200806 Offerte Hosting Coronamelder - def.pdf](#)
[Stuurgroep agendas.docx](#)

Hi (10)(2e)

Hierbij nog even de 'bewijs'-stukken, graag even aandacht wat je kunt delen omdat dit natuurlijk in zekere zin vertrouwelijk is.

1. We werken conform initiële opdracht zoals samengevat door (10)(2e) (CIBG).
2. Op voorhand is een stuurgroep ingericht met daarin VWS, CIBG en KPN onder voorzitterschap van VWS (in casu (10)(2e) (10)(2e) die wekelijks op vrijdag.
3. Alle betrokken management lagen inclusief escalatie lijnen zijn vooraf overeengekomen.
4. Inzake de dagelijkse aansturing hebben de projectleiders van het CIBG, KNP en VWS specifiek dadelijk overleg (vaak medere malen) teneinde de aansturing, risico's en inhoudelijke zaken te beheersen.
5. De projectleiders van KPN en CIBG zijn daarnaast dagelijks onderdeel van het overall programmteam van VWS door deelname in de dagstarten van "Fundement & Raamwerk" opdat naast de 'eigen' opdracht zowel CIBG als KPN ook kennis hebben van aanpalende zaken die relevant kunnen zijn. Voor de effectieve uitvoering van de opdracht.

Ad 1. Formele opdracht CIBG.

Ad 2. Stuurgroep agenda's.

Ad 3. Escalatie lijnen

VWS	-	CIBG	-	KPN
(10)(2e)	/	(10)(2e)		
(10)(2e)				
(10)(2e)				
(10)(2e)		(10)(2e)		

> On 7 Sep 2020, at 14:33, (10)(2e) <(10)(2e)@ctinterim.nl> wrote:

>

> Hi (10)(2e)

>

> Ik herken dit ook niet

>

> 1. We werken conform initiële opdracht zoals samengevat door (10)(2e) (CIBG).

> 2. Op voorhand is een stuurgroep ingericht met daarin VWS, CIBG en KPN onder voorzitterschap van VWS (in casu (10)(2e) (10)(2e) die wekelijks op vrijdag.

> 3. Alle betrokken management lagen inclusief escalatie lijnen zijn vooraf overeengekomen.

> 4. Inzake de dagelijkse aansturing hebben de projectleiders van het CIBG, KNP en VWS specifiek dadelijk overleg (vaak medere malen) teneinde de aansturing, risico's en inhoudelijke zaken te beheersen.

> 5. Er is geen formele risico analyse gemaakt in de klassieke zin van "Prince2". Echter tijdens de dagelijkse aansturing komende de risico's altijd aan de orde.

> 6. De projectleiders van KPN en CIBG zijn daarnaast dagelijks onderdeel van het overall programmteam van VWS door deelname in de dagstarten van "Fundement & Raamwerk" opdat naast de 'eigen' opdracht zowel CIBG als KPN ook kennis hebben van aanpalende zaken die relevant kunnen zijn. Voor de effectieve uitvoering van de opdracht.

>

> Met vriendelijke groet,

> (10)(2e)

>

>> Op 7 Sep 2020, at 13:47, (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl> wrote:

>>

>> HI! (10)(2e)

>>

>> Belangrijk punt waar deze eerste bevinding over gaat, te weten regie vanuit programma/VWS op CIBG/KPN-dienstverlening.

>> IK herken de bevinding niet helemaal, namelijk op punt sturing is er wel degelijk reeds vanaf de start van de opbouw van de dienstverlening een stuurgroep Backend-infra op directieniveau ingericht waar we vanuit programma, CIBG en KPN inzitten en wekelijks voortgang, issues en evt escalaties etc bespreken. Wel herken ik punt rapportage over keten van dienstverlening, die rapportage is er inderdaad (nog) niet. En verder zit (10)(2e) team er dagelijks al weken behoorlijk bovenop dus dat zou je die "strakke projectleider" kunnen noemen.

>>

>> Is het een idee als de auditor ook nog even spreekt met (10)(2e) dan kan wat gericht bevinding en aanbeveling gedaan worden ?

>>

>> Grt (10)(2e)

>>

>> -----Oorspronkelijk bericht-----

>> Van: (10)(2e) <(10)(2e)>

>> Verzonden: maandag 7 september 2020 09:37

>> Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

>> CC: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

>> Onderwerp: Bevindingen Noordbeek

>>

>> Beste (10)(2e)

>>

>> Bijgaand het rapport van Noordbeek naar de backend omgevingen. Zij doen een aantal bevindingen, waarvan ik er eentje nadrukkelijk onder je aandacht wil brengen: bevinding 1 op pagina 8. Dat is namelijk iets wat ik niet zomaar kan oplossen en ook niet onder het project sec valt. Ik zou zeggen dat dit op programmaniveau thuis hoort.

>>

>> Hartelijke groet,

>>

>> --

>> (10)(2e)

>> (10)(2e)

>> (10)(2e)

>> <Noordbeek Rapport Assessment Backend CoronaMelder 2020 v080.docx>

>