

Gezamenlijk actieplan Stuurgroep VWS – GGD GHOR versie 9 september 2020

	actie	deadline	wie
1	Uitvoeringstoets - Communicatieplan rond lancering - Aanpassen werkinstructie door iedere GGD op basis van e-learning - Opnemen helpdesk BCO medewerkers in webportal en e-learning - Neem de CoronaMelder app expliciet op in de LCI richtlijnen - Richt autorisatiebeheer in voor het webportal - Zorg bij wijzigingen in de LCI richtlijnen voor een gedegen impactanalyse en wijzigingsprocedure van de CoronaMelder op de gehele service- en dienstverleningsketen.	11 september Na lancering	(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
2	Evaluatie praktijktest • Evaluatienotitie • Aanpassen toolkit voor GGD'en n.a.v. praktijktest • Overgang van praktijktest naar lancering (4/5 oktober)	25 september	(10)(2e) (10)(2e) NSPOH (10)(2e) (10)(2e)
3	Helpdesk GGD'en (088-9324332) - Communicatie onder BCO-medewerkers - Training (toolkit GGD'en, QenA webinar, schermabeeldingen met toelichting) Helpdesk CoronaMelder (0800-1280) - Nieuw testbeleid, schermabeeldingen met toelichting) Call Center Testen (0800-1202) - Belscript call center aanpassen op testbeleid (schermabeeldingen met toelichting) - Mensen die een testafspraak maken via de website www.coronatest.nl kunnen ook aangeven dat ze de app gebruiken en een notificatie hebben ontvangen - Het call center vraagt aan mensen of ze een notificatie hebben, datum hiervan en datum contact in notificatie - Idem maar dan via de website (half oktober)	5 oktober	(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

Gezamenlijk actieplan Stuurgroep VWS – GGD GHOR versie 9 september 2020

4	Vorbereiding 25 GGD'en (op 5 oktober zijn alle GGD-en klaar voor het werken met het webportaal en CoronaMelder in het BCO-werkproces) - Alle BCO-medewerkers hebben (de aangepaste) e-learning gezien - Alle BCO-medewerkers zijn geautoriseerd voor de webportal - Het helpdeskennummer 088 (10)(2e) voor GGD-medewerkers met vragen is bekend	5 oktober	(10)(2e) (10)(2e)
5	Opzet Evaluatiemodel - afspraken gegevenslevering GGD (CoroniIT) - Eerste proeflevering - Tweede proeflevering - Def dagelijkse levering - Start 'dashboard' (delen met GGD GHOR)	9 september 18 september 25 september 5 oktober 5 oktober	(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
6	Samenwerkingsovereenkomsten (nu 24 getekende overeenkomsten)	18 september	GGD'en
7	Wettelijke grondslag: - Het voorstel is op 3 september 2020 aangenomen door de Tweede Kamer. - Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en voor Justitie en Veiligheid (J&V) vindt plaats op 15 september 2020. - De commissies bespreken op 22 september 2020 de nadere procedure, ervan uitgaande dat de memorie van antwoord de Kamer uiterlijk vrijdag 18 september 2020 bereikt. - De commissies VWS en JenV van de senaat spreken 22 september over de nadere procedure. (uitkomst delen met Stuurgroep) Onder voorbehoud - <i>Behandeling EK op 29 september</i> - <i>Publicatie in Staatscourant dagen erna</i> - <i>Maandag 5 oktober (zondagavond 4 oktober) lancering CoronaMelder en start publiekscampagne (delen met GGD GHOR).</i>	5 oktober	(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

Gezamenlijk actieplan Stuurgroep VWS – GGD GHOR versie 9 september 2020

8	Delen voortgang onderzoek RIVM naar a-sympomatisch testen		(10)(2e)
---	---	--	----------