



Ministerie van
Gezondheid, Welzijn en Sport

14-09-2020



Lancering CoronaMelder

planning

21 september 2020



Politieke tijdpad

Politieke tijdpad is nu leidend voor de planning en dus uitgangspunt.

Op basis van onderstaande planning wordt uitgegaan van 5 oktober als lanceerdatum

- ✓ Het voorstel is op 3 september 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.
- ✓ Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en voor Justitie en Veiligheid (J&V) vindt plaats op 15 september 2020.
- ✓ De commissies VWS en JenV van de senaat bespreken op 22 september 2020 de nadere procedure, ervan uitgaande dat de memorie van antwoord de Kamer uiterlijk vrijdag 18 september 2020 bereikt.
 - ☐ Mogelijk behandeling EK op 29 september
 - ☐ Publicatie in Staatscourant dagen erna
 - ☐ Maandag 5 oktober (zondagavond 4 oktober) lancering CoronaMelder



CoronaMelder-app

- ✓ 15 september nieuwe release CoronaMelder app vanwege gewijzigde testbeleid.
- ❑ 4 oktober nieuwe release Coronamelder app t.b.v. lancering.
- ❑ Op 1 november wordt de app inactief vanwege het verlopen van PKI0verheid certificaten en moeten mensen de lanceerversie of hoger van de app gedownload hebben.



De gebruiker van de app

- ✓ Vanaf 17 augustus is er de Helpdesk CoronaMelder (0800-1280)
- ✓ Vanaf 11 september is deze ook per mail bereikbaar via www.coronamelder.nl.
- ☐ Op 29 september (na akkoord EK) instructie naar helpdesk
- ☐ Vanaf 1 oktober kunnen mensen die een testafspraken maken via de website www.coronatest.nl ook aangeven dat ze de app gebruiken en een notificatie hebben ontvangen.
- ☐ 4 oktober: aanpassing website www.coronamelder.nl van praktijktest naar lancering
- ☐ Vanaf 5 oktober vraagt het call center (0800-1202) aan mensen of ze een notificatie hebben, datum hiervan en datum contact in notificatie
- ☐ Op maandag 5 oktober kunnen Nederlanders 16+ een nieuwe versie van de app downloaden
- ☐ Op maandag 5 oktober kunnen Nederlanders 16+ melding maken van misbruik van de app via: PM
- ☐ In de week van 5 oktober start de publiekscampagne
- ☐ Vanaf half oktober vraagt www.coronatest.nl aan mensen die online een afspraak maken naast of ze een notificatie hebben de datum hiervan en datum contact in notificatie.



Testen & Bron en Contactopsporing

- ✓ Op 18 september zijn alle samenwerkingsovereenkomsten VWS – GGD (25x) getekend
- ❑ Op 25 september zijn alle aanvullende acties uit de Uitvoeringstoets en Evaluatie Praktijktesten uitgevoerd
- ❑ Op 1 oktober aangepaste belscripts call centers (aanvragen testen en BCO bij 25 GGD'en)
- ❑ Op 4 oktober eindigen de praktijktesten
- ❑ Op 5 oktober zijn alle GGD-en klaar voor het werken met het webportaal en CoronaMelder in het BCO-werkproces
 - Alle BCO-medewerkers hebben (de aangepaste) e-learning gezien
 - Alle BCO-medewerkers zijn geautoriseerd voor het webportaal
 - Het helpdesknummer 088- (10)(2e) voor GGD-medewerkers met vragen is bekend




Doorlopende Evaluatie

- ✓ 10 september eerste versie dashboard
- ☐ 28 september: gegevenslevering door GGD GHOR loopt structureel (wekelijks)
- ☐ 21 – 24 september: analyse 0-meting en vragenlijst RIVM beschikbaar
- ☐ 5 – 19 oktober lifelines panelonderzoek
- ☐ 12 – 26 oktober LISS-panelonderzoek
- ☐ Begin november: eerste evaluatiebrief aan TK



Transitiefase: *naar dienstverlening, ontwikkeling & beheer*

- Geleidelijke afbouw programma activiteiten en opbouw ontwikkeling en beheer door gecontracteerde partijen (on-going)



- ❑ Per 1 oktober in positie brengen van CIBG als hoofdaannemer/regievoerder beheer van de Backend en DICTU voor (door)ontwikkeling en beheer van CoronaMelder app
- ❑ 5 oktober (livegang): Inrichten van changemanagement proces op volledige dienstverleningsketen, inclusief GGD gerelateerde schakels: CoronIT; Webportal; Coronawebsite