

### Planning MLT3 Kwetsbare groepen

	ma	di	wo	do
Wk 45	2-11 Bespreken start Werkgroep	3-11	4-11	5-11 Werkgroep
Wk 46	9-11 Werkgroep Bespreken MT	10-11 DOC: concept inventarisatie	11-11	12-11 Werkgroep ACC: concept inventarisatie
Wk 47	16-11 Werkgroep Bespreken MT	17-11 DOC: concept advies bespreken 11.00u	18-11	19-11 ACC: concept Advies Werkgroep
Wk 48	23-11	24-11 MCC: Advies	25-11	26-11 Afsluitende bijeenkomst

DOC	
ACC	
MCC	
Werkgroep	
DG/MT	

vr
6-11
13-11
20-11
27-11