

**Bovensectoraal themaonderzoek Gevolgen 16 maanden corona-crisis.  
Databewerking en -analyses plus technische rapportages en factsheets met  
grafieken 6 sectoren po/so/vso/vo/mbo/ho**

**Tijd-Activiteiten plan 2 juni – 30 sept 2021**

**[NB. Vakantierooster projectleden separaat beschikbaar]**

Activiteit	Periode	Einddatum	Uitvoering	Verantwoordelijk
Opstellen Data-analyseplan per sector po/so-vso/vo/mbo/ho; <i>beschrijvende analyses per niveau; relationele analyses tussen de 3 niveaus maken geen onderdeel uit van projectplan.</i>	2 juni-2 juli	02 juli	Onderzoekers Kennis (Kevid's), in afstemming met PLs sectoren	PL Kennis
Databewerkingen – klaarzetten bestanden voor de data-analyses; alles in RStudio	10 juni – 2 juli	02 juli	Onderzoekers Kennis (Kevid's)	PL Kennis
Ontwerp factsheets: Concepttekst en grafieken per sector: po/so/vso/vo/mbo/ho <i>Gebruik: voorstel opzet factsheet [rood] en Staat19-SO factsheet</i>	10 juni – 16 aug.	19 aug.	PLs sectoren Ism Kevid'S en PL Communicatie	PL bovensectoraal
<b>Contract met externe vormgever</b>	<b>16 juni – 1 juli</b>	<b>1 juli</b>	<b>PL communicatie</b>	<b>PL bovensectoraal</b>
Bespreken en vaststellen inhoudsopgave TR, generiek voor alle 6 sectoren	10 -15 juni	15 juni	Kevid's ism PLs sectoren	PL Kennis
Analyses antwoorden op de open vragen in alle instrumenten (LL/Stud-Bestuur-School/opleiding); hoofdlijnen vd resultaten opnemen in TR.	5 juli-21 juli	21 juli	PLs sectoren in afstemming met Kevid's	PLs sectoren
<i>Leerlingen/stud.VL:</i> Data analyses in R po/so/vso/vo/mbo/ho Beantwoording vd 5 centrale oz-vragen; <i>resultaten beschrijven in TR</i>	5 juli-12 juli	13 juli	Kevid's in afstemming met PLs sectoren	PL Kennis
<i>School/opleiding:</i> data analyses in R po/so/vso/vo/mbo Beantwoording vd 6 centrale oz-vragen; <i>resultaten beschrijven in TR per sector</i>	14 juli-21 juli	21 juli	Kevid's in afstemming met PLs sectoren	PL Kennis
<i>Bestuur:</i> Data analyses in R po/so/vso/vo/mbo Beantwoording vd 6 centrale oz-vragen; <i>resultaten beschrijven in TR per sector</i>	22 juli-26 juli	26 juli	Kevid's	PL Kennis

Activiteit	Periode	Einddatum	Uitvoering	Verantwoordelijk
Concept-Technisch rapport (TR) per sector [EXCL. Resultaten analyses open antwoorden] <sup>1</sup>	05 juli-16 aug.	16 aug.	Kevid's in afstemming met PLs sectoren	PL Kennis
Optioneel gesprek per sector met een klankbordgroep bestaande uit de betrokken inspecteurs. Doel is de opgehaalde informatie [beschreven in de TRs] goed te duiden (te denken valt bijvoorbeeld aan discrepanties tussen de uitkomsten op niveau van leerlingen/schoolleiders /leraren/bestuurders). De inhoud van de gesprekken is afhankelijk van de uitkomsten van de analyses en daarom pas per sector te bepalen zodra TR in concept gereed is. Nb. De gesprekken zijn NIET bedoeld om nieuwe informatie op te halen die nog niet in de datasets zit.	16aug.-3 sept.	3 sept.	PLs sectoren	PLs sectoren
Gesprek met klankbordgroep over bovensectorale vraagstukken (obv concept technische rapportages po/so-vso/vo/mbo)	30 aug. – 7 sept	7 sept.	PL en programma-leider Staat22 /PLs sectoren en Kevid's	Programmaleider Staat22
Vaststellen TRs per sector po/so/vso/vo/mbo/ho	17aug.-31 aug.	31 aug.	Kevid's in afstemming met PLs sectoren	PL Kennis
Contract met externe vormgever, voorbereidingen bespreken en week 27 sept laten blokken	1 juli – 25 aug.	25 aug.	PL communicatie	PL bovensectoraal
Contract met externe tekstbureau, week van 21 september laten blokken	1 juli – 1 aug.	1 aug.	PL communicatie	PL bovensectoraal
Check concept teksten factsheets obv TRs	6 sept-10 sept	10 sept.	Kevid's	PL Kennis
Vorbereiding en klaarzetten datasets voor grafieken po/so/vso/vo/mbo/ho	25 aug. 10 sept.	10 sept.	Kevid's in afstemming met PLs sectoren	PL Kennis
Check teksten met sector MT's	13-15 sept	15 sept	PL's sectoren	PI's sectoren
Controle samenhang factsheets over de sectoren	13 sept-15 sept	15 sept	Kernteam	PL bovensectoraal

<sup>1</sup> Voor mbo geldt dat de analyseresultaten van de open vragen (geleverd door de sector aan Kennis) zullen worden opgenomen in het TR. In het analyseplan mbo van Kennis gaat het dan over: de open vragen aangeduid met \* in de tabel in H4 en de gesloten vragen met de optie 'anders, nl.'.

Activiteit	Periode	Einddatum	Uitvoering	Verantwoordelijk
door kernteam, voorbereiding voor MTi.				
Teksten bovensectoraal bij opdrachtgever (dir DBO) voor check.	16 sept	16 sept	PL bovensectoraal	PL bovensectoraal
Factsheets naar MTi (let op: op sectorniveau niet inhoudelijk – is al gedaan-, op bovensectoraal niveau wel).	17 sept	17 sept	PL bovensectoraal	PL bovensectoraal
Factsheets 6 sectoren Tekst en grafieken vastgesteld in MTI (opdrachtgever), alsmede bovensectorale boodschappen	20 sept.	20 sept.	PL bovensectoraal	PL bovensectoraal
Definitieve teksten naar tekstbureau (redactie)	21 sept.	24 sept.	PL Communicatie	PL Communicatie
Definitieve teksten + grafieken en datasets naar vormgever	27 sept.	31 sept.	PL communicatie	PL bovensectoraal
Checkronde tekst/grafieken retour van vormgever	4 okt	5 okt	PL communicatie PL bovensectoraal	PL bovensectoraal
Bijgestelde versie tekst/grafieken naar vormgever	5 okt	5 okt	PL communicatie	PL bovensectoraal
Publicatie op website Onderwijsinspectie	11 okt.	11 okt.	PL communicatie	PL bovensectoraal