

8 april

Oplegger bij mijlpalenoverzicht

Het mijlpalenoverzicht is geüpdatet en aangevuld met twee kolommen te weten de impact (doorzetten, temporiseren of annuleren) en het effect van Corona op de planning en resultaten.

De teamleiders hebben voor hun eigen onderwerpen de informatie aangeleverd. WJZ heeft een check gedaan op het totaalplaatje. *Grosso modo* loopt ongeveer de helft van de trajecten vertraging op, meestal korte grote 3-6 maanden.

Er is een selectie gemaakt (aangegeven met kleur rood in eerste kolom) om te communiceren aan de kamer. Criteria zijn dat geldt dat het dossiers zijn met grotere politieke en maatschappelijke aandacht of cruciale fase in de besluitvorming.

Voorstel voor het vervolg is om het mijlpalenoverzicht te bespreken met MBVOM. Onderwerpen voor de kamerbrief (zie hieronder) aan te leveren met BOA.

Input voor Kamerbrief (selectie uit het mijlpalenoverzicht)

Hierbij een voorstel voor de onderwerpen mee te nemen in een Kamerbrief deze week over de voornaamste vertraging op de trajecten binnen de portefeuille van MBVOM.

Input voor Kamerbrief - vertraagde trajecten MBVOM:

- Wetsvoorstel sterk beroepsonderwijs (vertraagd, halen inwerkingtreding afhankelijk van spoedige Kamerbehandeling in mei);
- Instemmingsrecht op de begroting (Kwartaal vertraagd, internetconsultatie start later);
- Fusietoets (afhankelijk van start Eerste Kamer);
- Meer ruimte voor nieuwe scholen (afhankelijk van start Eerste Kamer);
- Thuisonderwijs (start internetconsultatie later, conform besluit MBVOM);
- Curriculumherziening (conform afspraken gemaakt in de beleidsstaf: alles dat met);
- Passend onderwijs (conform beleidsstaf, evaluatie zo snel mogelijk i.p.v. juni);
- Onderwijszorgarrangementen (uitwerking loopt samen met evaluatie passend onderwijs);
- Thuiszitters (is onderdeel van onderwijszorg-agenda);
- Experiment vakken op een hoger niveau (vertraging door sluiting scholen, voortouw ligt bij directie HO);
- Wetsvoorstel deugdelijkheidseisen (Ligt in EK, daardoor mogelijk vertraging);
- Hoorrecht van leerlingen (verbonden aan evaluatie passend onderwijs);
- Vereenvoudiging bekostiging VO (P.M);
- Bevoegdheden (Commissie Bevoegdheden heeft aangegeven vertraging op te lopen);
- Nieuwe leerweg VMBO (Vertraging bij selectie pilotscholen).

Gevraagd akkoord

Akkoord met bespreken corona-update mijlpalenoverzicht met MBVOM. (Moet nog gepland worden)

Akkoord met selectie onderwerpen om te communiceren in Kamerbrief.