

# Jaarplan PZo 2020

## Mid term Review

September 2020

### Thema's PZo:

1. Keuzevrijheid
2. Kwaliteit
3. Patiëntenbeleid
4. Ruimte voor zorgverleners en - aanbieders
5. Goede zorg door goed bestuur
6. Regels Stellen & toezicht houden waar nodig
7. Going concern (accounts, P&C, parlementair)

### Legenda resultaten 2020:



Gerealiseerd / afgerond / succes



Werk in uitvoering / loopt



(nog) Starten / planning in gevaar / opletten



Hobbels op de weg / risico / bijsturen nodig



Regeerakkoord thema

# Conclusie tussenstand aug 2020:



## Succes


- Ondanks corona lopen veel dossiers door en op schema (onderhanden of afgerond)
- Er is ook werk dat niet in jaarplan was voorzien uitgevoerd
- Medewerkers switch naar thuiswerken goed opgevangen
- Inkoop- en subsidiebeheer op orde en p&c cyclus loopt



## Aandachtspunten

- Deel van de dossiers is vertraagd als gevolg van corona, m.n. dossiers die sterk afhankelijk zijn van branches en zorgverleners (ordz, UGZ)
- Keuzes bewindspersonen in het geheel van reguliere dossiers, corona en aankomende verkiezingen zijn sterk van invloed.
- Kunnen we weer fullswing aan de slag met dossiers (o.a. afhankelijk van 2<sup>e</sup> golf en keuzes) ?
- Hoe houden we energie en verbinding in coronatijd?
- Onderuitputting en (gedeeltelijk) doorschuif naar volgend ja(a)r(en).

# Wat onder Pzo-kerstboom 2020?



# 1. Keuzevrijheid



Succes / afgerond

- Kamerbrief aanscherping fusietoezicht
- Creëren ruimte in bekostiging voor e-health en innovatie
- Creëren ruimte voor samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars
- Houtskoolschets Acute zorg in TK (nieuw)



Werk in uitvoering

- Evaluatie omzetcriteria's
- Afhechten / voortzetten traject prijstransparantie
- Overhevelen markttoezicht van NZa naar ACM en formaliseren werkrelatie ACM VWS (indien wetsvoorstel positionering is aangenomen)



Nog mee starten

- Lagere regelgeving aanscherping fusietoezicht

Dossiers die bijdrage leveren aan thema Keuzevrijheid: WMG, Uitkomstgerichte zorg, Mededingingsbeleid, fusies in de zorg



De aanscherping van het fusietoezicht in de zorg is afhankelijk van het wetsvoorstel Positionering taken NZa. Indien dat wetsvoorstel niet wordt voortgezet, moet worden bezien hier mee om te gaan met het oog op aflopen kabinetsperiode.

## 2. Kwaliteit - I



Succes / afgerond

**UZ:** aftrap leerplatform, 1e tranche ex durante beleidsevaluatie gereed, invitational conference, Inventarisatie voorbeelden organiseren en belonen 

**Wetsvoorstel financiële toetsing** kwaliteitsstandaarden aangenomen in Tweede en Eerste Kamer

**Transparantiemonitor:** publicatie monitor 2019 voor de zomer .

**Governance kwaliteitsregistraties:** bestuurlijk akkoord op uitwerking door Hugo Keuzenkamp



Werk in uitvoering

**UZ:** Start vervolgcampagne Samen beslissen, eerste tranche uitkomstindicatoren, inventarisaties goede voorbeelden uitkomstgerichte zorg met succes- en faalfactoren 

**KIK-V:** afronden afspraken en convenant uitwisseling kwaliteitsinformatie care en proefimplementatie 2 indicatoren door ZIN.

**Wetsvoorstel financiële toetsing** Amvb vastgesteld door MR, voorhang parlement loopt.

**Wkkgz:** Afgeronde evaluatie in december 2020 plus eventuele acties uit follow-up tweede monitor Wkkgz

**WBMV:** publicatie nieuwe regelingen bijzondere neurochirurgie en hartinterventies in Stcrt., verzending GR advies en beleidsreactie aan TK, publicatie regeling procedure vergunningverlening in Stcrt.

**Kwaliteitsgelden:** 1e jaar regeling loopt soepel en gesprekken over beweging naar meer samenwerking lopen

**Governance en implementatievraagstukken:** samenhang beschreven en afgestemd en akkoord bevonden door HLA partijen; implementatie opgestart; i-standaarden; uitwerking WEGIZ.

**Subsidieregeling Transparantie:** publicatie in Staatscourant in december 2020, start projecten zomer 2021.

**Governance kwaliteitsregistraties:** implementatie en verdere uitwerking van advies Hugo Keuzenkamp; AVG Grondslag voor kwaliteitsregistraties msz



Nog mee starten

**UZ:** brede conferentie  
Uitkomstgerichte zorg

**Subsidieregeling**  
**Transparantie:** start projecten zomer 2021; uitgesteld vanwege covid.

Dossiers die bijdrage leveren aan thema Kwaliteit: WMG, Wtza, Toezichtsbeleid, Patientenbeleid

Hobbels



**Vertragingen door Covid.**  
pm: opstelling FMS is hobbels bij UZ en kwaliteitsgelden/ kwaliteitsstaken ZIN  
Inwerken nieuwe medewerkers bij thuiswerken

## 2. Kwaliteit - II



Succes / afgerond

- Wetsvoorstel financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden aangenomen in Tweede en eerste Kamer.



Werk in uitvoering

- AMvB bij wetsvoorstel financiële toetsing door tweede Kamer en langs RvS met oog op inwerkingtreding 1-1-2021.
- WBMV: actualiseren tenminste 2 planningsbesluiten ligt ter toets bij IGJ, advies Gezondheidsraad over in- en uitstroomcriteria (najaar 2020), actualiseren WbmV regelgeving vergunningprocedure WbmV (loopt).



Nog mee starten

- ...

Dossiers die bijdrage leveren aan thema Kwaliteit: .....



.....

### 3. Patiëntenbeleid



Succes / afgerond

- Onderzoek cliëntondersteuning is afgerond
- Probleemanalyse van uitgangspunten en doelstellingen toekomstig beleidskader pg-organisaties gereed.



Werk in uitvoering

- Opstellen en implementatie vergoedingsregeling ervaringsdeskundigheid, doorontwikkeling van content vwsnet-groep en versterken van intern netwerk patiëntinclusief verwerken.
- Agenderen gezondheidsvaardigheden bij relevante beleidsthema's, wo UZ.
- Verbetermaatregelen n.a.v. resultaten onderzoek klantenreis aanvraag subsidie pg-organisaties worden door DUS-I geïmplementeerd.
- Probleemanalyse beleidskader wordt besproken met relevante partijen.
- Programma 'voor elkaar!' is in uitvoering en wordt waar nodig aangescherpt.
- Shaking tree wordt in november gehouden (hybride), organisatie in volle gang; blijft bij VWS.
- Opstellen en afstemmen kabinetsreactie Gezondheidsraadadvies Goede vertegenwoordiging (najaar, ivm corona)
- Wetsvoorstel verbod op zwijgcontracten



Nog mee starten

- .....

Dossiers die bijdragen aan thema Patiëntenbeleid: Uitkomstgerichte zorg, WGBO, subsidiekader PG-organisaties, Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning, patiënt inclusief werken, Gezondheidsvaardigheden



.....

## 4. Ruimte voor zorgverleners en - aanbieders



Succes / afgerond

- 87 van de 171 acties uit het actieprogramma ORDZ zijn afgerond.
- Tweede merkbaarheidsscan is opgeleverd: met licht positief resultaat op ervaren regeldruk.
- Communicatie ORDZ is geïntensiveerd.

**Extra tov jaarplan (stuurgroep financiën corona):**

- Ruimte in bekostiging gemaakt voor compensatieregelingen en regelingen tbv meerkosten tbv zvw en wlz
- Regelingen mbt financiën zvw en wlz zijn opgesteld met ZN



Werk in uitvoering

- Lokale aanpak ORDZ met (ont)regelbus, lokale schrapsessies, inzet speciaal adviseurs, inzet (ont)regelbus en (ont)regellabs (Vilans) loopt, wel een tijd on hold geweest ivm corona.
- Voorbereiding AO en schrijven afsluitende VGR ORDZ.
- Opzetten plan ORDZ komende jaren (extra middelen) en focus nieuw kabinet.
- Positioneringswet is geposterioiriteerd, plan maken voor vervolg.
- - Vereenvoudigen bekostiging waar dit mogelijk is

**Extra tov jaarplan:**

- Afspraken over bekostiging IC bedden, vervoer, ELV
- Afspraken verantwoording financiële regelingen en monitoring in de praktijk



Nog mee starten

- Inzetten op dezelfde bekostiging voor dezelfde zorg in verschillende domeinen

Dossiers die bijdragen aan thema Ruimte: .....



.....

## 5. Goede zorg door goed bestuur



### Succes / afgerond

- (A)Wtza aangenomen door EK
- Onderzoek maximering winstuiktering afgerond
- Handreiking inspraak, modelprotocollen medezeggenschapsregeling en bekostiging gereed
- Gebundelde beleidsreactie rapporten faillissementen ziekenhuizen
- Verbeterde vroegsignalering
- Herziene handelswijze VWS bij zorgaanbieders in financiële problemen, oprichting unit continuïteit
- Derivatenregeling
- Oplossing medische dossiers Slotervaart
- Implementatie Wmcz 2018
- Informele voorhang/internetconsultatie amvb's Wtza, jaarverantwoording en acute zorg
- wijzigingsregeling jaarverantwoording WTZi tbv corona
- Communicatiestrategie (A)Wtza gereed
- Regeldrukonderzoek (A)Wtza gereed
- Jeugdwet-governance-MR gehad, onderweg naar RvS



### Werk in uitvoering

- (A)Wtza AmvB's en ministeriële regelingen
- Wibz uitvoeringstoetsen en consultatie
- Wfz evaluatie
- Evaluatie GB
- Aanpassing faillissementsrecht
- Ontwikkeling nieuw ict-systeem jaarverantwoording aanbesteding
- Duurzame oplossing medische dossiers (gedeprioriteerd)
- Oplossing medische aansprakelijkheid
- wijzigingsregeling jaarverantwoording WTZi tbv vermindering AL voor combinatie-instellingen
- Voorbereiding CIBG, IGI en NZa op (A)Wtza (waaronder ontwikkeling ICT-systemen)
- Uitvoering fase 1 communicatiestrategie (A)Wtza
- risico-analyse ihkv evt. uitbreiding doelgroep vergunningplicht
- (verdere) verbetering vroegsignalering het onderzoeken van een (mogelijk wettelijke) meldplicht



### Nog mee starten

- handreiking curatoren
- Draaiboek faillissementen?

Dossiers die bijdragen aan thema Goed Bestuur: .....



.....

## 6. Regels stellen & toezicht houden



Succes / afgerond

- Cluster RZ
- Wbsrz is naar Tweede Kamer
  - Statuten oprichting St. IKZ in voorhang aan EK en TK aangeboden.
  - Uitvoeringstoetsen AMvB in consultatie (wrsch eind augustus)
  - Samenwerking intern beter (o.a. pPGB)



Werk in uitvoering

- Cluster RZ:
- VGR
  - Wbsrz/ oprichting IKZ
  - Pgb-risicoscan
  - Acties huidig programma, incl. moties en toezegginge
  - ISMO onderzoek (omvang fraude) door ISZW
  - Werkgroep gegevensuitwisseling WMO/WLZ
  - Toekomstverkenning RZ
  - Rol van de patient
  - Onderzoek AR



Nog mee starten

Dossiers die bijdrage leveren aan thema Regels stellen: .....



Samenwerking TIZ-partners stroef, onderzoek AR mogelijk tijdsintensief, onvoldoende voortgang sectorplannen, pgb risicoscan mogelijk niet gecontinueerd agv profilering,

## 6. Regels stellen & toezicht houden



Succes / afgerond

- Openstellen Wlz voor GGZ (aanwijzing)
- Overheveling geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp) naar Zvw (aanwijzing)
- Wetsvoorstel Ambulancevoorzieningen
- Aanpassing Besluit beschikbaarheidbijdrage Wmg
- Bekostiging voor corona: meerkostenregelingen, maatwerkregeling, continuïteitsbijdragen zijn ingesteld (nieuw!).



Werk in uitvoering

- Creëren ruimte in bekostiging voor e-health en innovatie
- Creëren ruimte voor samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars
- Onderzocht wordt of op korte termijn een facultatieve prestatie in msz ingevoerd kan worden (-> aanwijzing wordt voorbereid)
- Experiment vermindering AL GGZ
- Wetsvoorstel Herpositionering en meer ruimte voor maatwerk en innovatie (en overheveling markttoezicht naar ACM) (gedeprioriteerd)
- Wetsvoorstel Integrale vergelijking verpleeghuiszorg
- Adviseren over ordening en prijstransparantie
- Bekostiging wijkverpleging
- Bekostiging GGZ
- Doorontwikkeling bekostiging integrale geboortezorg
- Doorontwikkeling beschikbaarheidbijdrage SEH
- Opschaling COVID: IC en ELV/cohortzorg (nieuw!)



Nog mee starten

- Onderzoek naar domeinoverstijgende facultatieve prestatie (nieuw)
- ....

Dossiers die bijdrage leveren aan thema Regels stellen: .....



.....

# Going Concern



Succes / afgerond

**Subsidiebeheer:** in orde.

**Inkoopbeheer:** in orde.

**Accounts (waaronder NZa, CIBG en Nivel):**

Producten in de p&c-cyclus komen in het algemeen tijdig tot stand.



Werk in uitvoering

Door prioritering van veldpartijen aan Corona is de uitvoering van activiteiten, met name rond Uitkomstgerichte zorg en Transparantie Kwaliteit van zorg stil komen te liggen of ernstig vertraagd. Hierdoor treedt onderuitputting dit jaar op en (gedeeltelijk) doorschuif naar volgend ja(a)r(en). Momenteel is de financiële omvang (nog) niet volledig duidelijk, waarschijnlijk is daar meer over te zeggen in het najaar.



Opletten / aandachtspunten

Een aantal **contracten** zijn (budgetneutraal) verlengd. Er is veel aandacht voor tijdige betaling van **facturen** en door een aantal leveranciers is gevraagd om tussentijdse betaling. Hierbij wordt goed de balans in de gaten gehouden tussen financiële positie leverancier en afgesproken prestatie(s).

De inwerkingtreding van de Wtza is vertraagd (1-7-2020). Er moet veel "gebouwd" worden: blijvende aandacht voor tijdige oplevering en managen van (budget)verwachtingen **CIBG**. Voor volgend jaar (en verder) is waarschijnlijk extra budget nodig voor uitvoering van de werkzaamheden.

Werkzaamheden die bijdrage leveren aan dit thema: .....



.....