



GGD GHOR Stuurgroep 'Oplossing 2 (IZB) app.'

Datum: 18 september 2020 11:00

Locatie: Webex

Verslag: 5.1.2e & 5.1.2e

Aanwezig:

- 5.1.2e GDD Fryslân, voorzitter
- 5.1.2e WWS
- 5.1.2e GGD Utrecht
- 5.1.2e GGD GHOR Nederland
- 5.1.2e GGD GHOR Nederland
- 5.1.2e GGD Rotterdam Rijnmond
- 5.1.2e WWS
- 5.1.2e WWS
- 5.1.2e WWS

Agenda lid

- 5.1.2e WWS
- 5.1.2e WWS

1. Welkom en opening

De voorzitter opent de vergadering om 11.00 uur en heet iedereen welkom.

De voorzitter vraagt of er aanvulling zijn voor de agenda. Hier zijn geen verdere opmerkingen over dus de agenda wordt vastgesteld.

2. Aanpak en realisatie 'Oplossing 2 (IZB) app'

Stand van zaken omtrent de realisatie van Oplossing 2 wordt besproken. 5.1.2e geeft een update:

Nieuwe versie van het PvA opgestuurd. Volgende versie wordt dit uitgebreid met stukken over de go live planning, bedreigingsanalyse en user stories. Verder is het bouwteam bezig met concrete invulling van functionaliteit gebieden van de app. Verwachting is de dat volgende week een eerste clickable versie van de app beschikbaar is.

Er is met de taskforce DOBC gesproken over het PvA. Hier komt nog een terugkoppeling van in de vorm van een verslag, aanbevelingen worden opgenomen in het PvA. 5.1.2e stelt voor dit de gebruikelijke gang van zaken te maken en voortdurend in dialoog met de taskforces te staan zodat er snel geschakeld kan worden. Mochten de taskforces zich niet gehoord voelen, kan er een brief worden opgesteld waar dan de 5.1.2e op moet reageren.

- 5.1.2e is het eens met deze werkwijze waarmee het wordt vastgesteld.

5.1.2e is het eerste aanspreekpunt voor vragen vanuit het ontwikkelteam. Er is met 5.1.2e en 5.1.2e afgesproken dat zij hierin helpen. Streven is om binnen één dag antwoord te geven en anders en verklaring te geven waarom dit niet lukt.



5.1.2e vanuit de taskforce gedrag is naar voren gekomen dat er een grote groep gebruikers is die juist meer data met de GGD'en wilt delen. Belangrijk om dit scenario mee te nemen in de verdere ontwikkeling van de app.

5.1.2e Komende week staat de informatiebeveiliging (IB) op de planning om hier verdere invulling aan te geven. 5.1.2e meldt dat het dreigingsniveau van de toekomstige applicatie hoog is. Er is in het verleden al gepoogd door statelijke actoren om soortgelijke gegevens te verkrijgen. Dit is van invloed op de IB van de app maar ook op de gekoppelde systemen van de GGD. Noodzakelijk om snel duidelijkheid te verkrijgen op de gevolgen voor Oplossing 2 hiervan. 5.1.2e komt met een aantal voorstellen om de IB van de relevante technische componenten in kaart te brengen. 5.1.2e geeft aan dat dit allemaal gefaciliteerd wordt. 5.1.2e stelt voor om een voorstel te sturen naar 5.1.2e en 5.1.2e met een verdere uitwerking van verantwoordelijkheden op dit vlak (**actie**).

3. Sporen overleg

Terugkoppeling van het overleg dat op 15 september plaatsvond tussen de verschillende verantwoordelijken van de sp

5.1.2e Dit overleg vond plaats om de sporen die zijn gedefinieerd in het PvA verder invulling te geven en om de stand van zaken omtrent de sporen te bespreken. Verder ook een overleg geweest tussen 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e over de lijst met GGD medewerkers die beschikbaar zijn voor Oplossing 2.

4. Bespreken PvA versie 0.94

Bespreken versie 0.94 van het Plan van Aanpak

5.1.2e Wat is er veranderd ten opzichte van de vorige versie?
- 5.1.2e De aanpassingen zijn aangegeven d.m.v. trackchanges in een van de opgestuurde versies van het PvA.

5.1.2e verzoekt de leden om de opmerkingen over het PvA voor dinsdag 12.00 aan te leveren bij 5.1.2e (**actie**).

5. Rondvraag en sluiting

De voorzitter informeert of er iets voor de rondvraag is.

5.1.2e vraagt of er een lijst beschikbaar is met verantwoordelijken binnen WWS voor oplossing 2. 5.1.2e zegt toe dit op te sturen (**actie**)

5.1.2e vraagt of 5.1.2e al heeft gesproken met de begeleidingscommissie. 5.1.2e geeft aan een gesprek te hebben gehad met de voorzitter van de begeleidingscommissie. Er wordt nu een afspraak gemaakt met de gehele begeleidingscommissie. Terugkoppeling hierop volgt nadat dit gesprek heeft plaatsgevonden.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de vergadering om 11.25 uur.



Actielijst

Nr.	Actie	Wie	Afgehandeld op
1.	Review Plan van Aanpak versie 0.93	Allen	Deadline 22 september (12.00)
2.	Uitwerking verantwoordelijkheden & taken IB	5.1.2e	Week 39
3.	Lijst Sporentrekkers VWS & GGD aanvullen en in PvA opnemen	5.1.2e	Week 39