


Start publieksinfo op Rijksoverheid.nl
....

Publiekscampagne
Kennismakingsgesprek campagnebureau's
Briefing campagnebureau's
Debriefing campagnebureau's

Monitoring en veiligheidsbewaking 5.1.2a
Afspraken actieplan Lareb
Gesprek over geneesmiddelenwet (CBG en WIZ)
Toegang BSN nummer voor Lareb
Lareb gereed voor bijwerkingen registratie

CAS/BES 5.1.2a / 5.1.2a
Oplevering conceptinventarisatie opslag en registratie
Uitvoeringsgesprek contactpersonen BES
Uitvoeringsafspraken CAS, VWS en RIVM
Oplevering uitvoeringsplannen CAS/BES
....

FEZ
....



Q3 & Q4



Tijdsinschatting onderdelen aankoop COVID-19 vaccins (wordt nad

	2020				
	November				December
	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 1
Joint Negotiation Team					
Contracten					
Tekenen contract Moderna					
Tekenen contract Curevac					
Tekenen contract BioNTech/ Pfizer					
AstraZeneca					
Verwachte aanvraag toelating					
Start eerste levering: 5.1.1c doses					
Start tweede levering: 5.1.1c doses					
BioNTech/ Pfizer					
Verwachte aanvraag toelating					
Start eerste levering: 200 miljoen doses					
Start tweede levering: 100 miljoen doses					
Moderna					
Verwachte aanvraag toelating					
Start eerste levering: 80 miljoen doses					
Start tweede levering: 80 miljoen doses					
Janssen					
Verwachte aanvraag toelating					
Start eerste levering: 200 miljoen doses					
Start tweede levering: 200 miljoen doses					
Curevac					
Verwachte aanvraag toelating					
Start eerste levering: 225 miljoen doses					
Start tweede levering: 180 miljoen doses					
Sanofi / GSK					
Verachte aanvraag toelating					
Start eerste levering: 300 miljoen doses					

end)

Q3&Q4

