

Actielijnen COVID-19 communicatiestrategie PDC-19 en DCo d.d. 30.10.20

Inleiding

PDC-19 als programmadirectie aanpak COVID-19 eindverantwoordelijk voor het aankoop- en implementatietraject van het COVID-19 vaccin. In dit kader zijn verschillende actielijnen geformuleerd en opgestart, zoals ook al aangegeven de Kamerbrief Vaccinatiestrategie (d.d. 23.09.20). Communicatie is een van de pijlers om de implementatie in goede banen te kunnen leiden. Het gaat daarbij niet alleen om het ontwikkelen van een publiekscampagne, maar bijvoorbeeld ook om de aanpak van desinformatie en het faciliteren van een dialoog met de samenleving over thema's zoals veiligheid en vaccinatiebereidheid. De korte doorlooptijd van dit traject maakt intensieve samenwerking belangrijk tussen het vaccinatieteam van PDC-19 en PG, DCo, RIVM, het CBG en andere externe partijen (uitvoerders, Pharos, etc.). Hieronder wordt de actielijn Communicatie verder uitgewerkt en is aangegeven hoe de taken tussen PDC-19 en DCo verder worden verdeeld.

Actielijnen en actiehouders

Actielijn	Taken	Actiehouder /voortouw	Tijdlijn
Coördinatie communicatie rondom vaccins	<ul style="list-style-type: none"> - Afstemmen tussen de verschillende disciplines binnen VWS, het RIVM en het CBG - Planning en voortgang 	5.1.2e	Doorlopend (al gestart)
Opstellen	<ul style="list-style-type: none"> - Communicatiestrategie - Communicatieplan, waaronder communicatie-doelen, uitgangspunten, doelgroepen, kernboodschappen, afbreukrisico's, randvoorwaarden, etc. 	5.1.2e / 5.1.2e 5.1.2e samen met kerngroep (dinsdagoverleg)	Week 2 nov. Op onderdelen klaar 14 november (doelgroepen na advies Gezondheidsraad)
Communicatie samenleving (publiekscampagne)	<ul style="list-style-type: none"> - Afstemming met NKC - Zorgen voor inzet informatiemiddelen - Q&A's - Content op website - Socials - Woordvoering - Publiekscampagne - Media-analyse 	5.1.2e / 5.1.2e samen met collega's DCo	asap
Ontwikkelen publiekscampagne (VWS-campagne à la coronameter, wel gebruikmakend van de huisstijlelementen van de rijks-campagne <i>alleen samen</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Contact met 5.1.2e - Maken briefing in lijn met communicatiestrategie - Begeleiden ontwikkelen campagne - Afstemmen bij beslismomenten 	5.1.2e, 2e 5.1.2e & 1.2e, 5.1.2e samen met 5.1.2e	Realisatie Q1 2021

Mediastrategie	- Wanneer wat in de media brengen - Reageren op verzoeken - woordvoeringslijnen	5.1.2e 5.1.2e samen met 5.1.2e	November (plan) doorlopend
Representatie / externe bezoeken	- Waar en wanneer schuift de minister aan - Reageren op verzoeken	5.1.2e	doorlopend
Stakeholdersmanagement	- Inzicht in belangen, afstemming & betrekken - Inzet ambassadeurs	5.1.2e met 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e (RIVM)	Q4 2020
Parlementaire zaken	informatie aan de minister en de Kamer (nota's, Kamerbrieven, Kamervragen, debatvoorbereiding, informeren minister, etc.)	PDC-19 5.1.2e in samenwerking met 5.1.2e vwb communicatie	regelmatig
Aanpak desinformatie	- Afstemming met denktank desinformatie	5.1.2e samen met 5.1.2e	Doorlopend (al gestart)
Dialogo met de samenleving	- Inzet minister - Chatfunctie	5.1.2e	Ntb
Inzet onderzoek	- Vaststellen wat er onderzocht wordt	5.1.2e samen met 5.1.2e en 5.1.2e	

Organisatie

- Afstemming tussen de verschillende beleidssporen van het RIVM, het CBG en VWS is essentieel. In het wekelijks dinsdagoverleg is het doel versterking van elkaar door volledige informatieoverdracht. In het overleg worden de werkzaamheden voorbereid.
- De besluitvorming over het gehele implementatietraject en daarmee ook de communicatiestrategie ligt bij PDC-19 (5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e) en wordt voorbereid in het dinsdagoverleg.
- Politiek. Minister Hugo De Jonge is de coronaminister. Echter een aantal onderwerpen valt onder minister Van Ark en onder staatssecretaris Blokhuis.
- Er zijn op dit moment drie communicatie-overleggen met betrekking tot COVID-19.
 - Wekelijks dinsdagoverleg met het RIVM, CBG en DCo. Deelnemers: 5.1.2e (voorzitter) en 5.1.2e (vaccinatieteam), 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e (RIVM), 5.1.2e en 5.1.2e (CBG) en 5.1.2e (DCo). Indien noodzakelijk kunnen andere collega's voor het betreffende agendapunt aansluiten. 5.1.2e is linking-pin naar DCo.
 - Wekelijks communicatieoverleg met alle communicatieadviseurs COVID-19, voorzitter 5.1.2e, 5.1.2e is tevens de linking-pin naar het NKC.
 - Wekelijks Team Hugo de Jonge met alle communicatiedisciplines van DCo, voorzitter 5.1.2e i 5.1.2e. Er bestaat ook een team Van Ark en Blokhuis.

---//---