

**To:** 5.1.2e 5.1.2e @pbl.nl]  
**Cc:** 5.1.2e 5.1.2e @rivm.nl]  
**From:** 5.1.2e  
**Sent:** Mon 11/30/2020 5:13:59 PM  
**Subject:** Bericht aangaande Azure koppeling  
**Received:** Mon 11/30/2020 5:14:00 PM

Beste 5.1.2e

Ik weet dat je 5.1.2e had gevraagd om deze mail. Ik vind het netter als je het bericht van mij als opdrachtnemer krijgt, gezien het belang van de Azure koppeling voor jullie. 5.1.2e informeert 5.1.2e over hetzelfde, om dezelfde reden.

Tot onze spijt is vandaag gebleken dat we de koppeling naar Azure toch niet morgen, 1 december kunnen opleveren zoals gehoopt en gedacht. Belangrijkste reden hiervoor is dat een kritieke resource op het laatste moment is ingezet voor het project CIMS, dat betreft de nationale Covid vaccinatieregistratie. PBL T&T is een prio 1 project voor ons, CIMS is een prio 1 project voor de 'BV Nederland'. Daar kan ik niets tegenin brengen.

Wetend hoe belangrijk deze koppeling voor PBL is hebben we vandaag alle zeilen bijgezet voor een plan B, wat betekent dat er a.s. donderdagavond 3 december capaciteit is gevonden om tijdens het change venster twee opeenvolgende changes door te voeren. Dat geeft ons tijd die goed voor te bereiden en vermijdt bovendien verstoringen aan de dienstverlening aan PBL binnen het servicevenster. Na deze changes - er van uitgaande eea conform plan verloopt - wordt er aan PBL een werkende koppeling opgeleverd.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

**Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu**

A. van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven

Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

T 5.1.2e

E-mail: 5.1.2e @rivm.nl