

To: [redacted] [redacted]@minvws.nl; [redacted] [redacted]@minvws.nl
Cc: [redacted] [redacted]@minvws.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@minvws.nl; [redacted] [redacted]
From: [redacted] [redacted]@minvws.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@minvws.nl
Sent: Thur 11/5/2020 6:32:33 PM
Subject: RE: Probleem signalering en voorstel - ICT Centrale register
Received: Thur 11/5/2020 6:32:33 PM

Top. Ik bel [redacted] straks.

Verzonden met BlackBerry Work
www.blackberry.com

Van: [redacted] [redacted]@minvws.nl
Datum: donderdag 05 nov. 2020 7:31 PM
Aan: [redacted] [redacted]@minvws.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@minvws.nl
Kopie: [redacted] [redacted]@minvws.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@minvws.nl
Onderwerp: RE: Probleem signalering en voorstel - ICT Centrale register

Hoi

[redacted] ook nog gesproken en die moet even eea achterhalen en belt me morgen terug

G [redacted]



[redacted] [redacted]
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |
 Parnassusplein 5 | Postbus 20350 2500 EJ Den Haag |
 [redacted] (secretariaat: [redacted])
 [redacted]@minvws.nl

Van: [redacted] [redacted]@minvws.nl
Verzonden: donderdag 5 november 2020 12:57
Aan: [redacted] [redacted]@minvws.nl
CC: [redacted] [redacted]@minvws.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@minvws.nl
Onderwerp: Probleem signalering en voorstel - ICT Centrale register
Urgentie: Hoog

Dag [redacted]

Na de WG ICT centrale register van gisteren signaleer ik dat we steviger moeten inzetten op de ICT uitvoering van het centrale register. Aangesloten bij dit overleg zijn PG, DI, WJZ en RIVM. Allen waren het hiermee eens. In een eerdere fase heeft DI aangeboden RIVM bij te staan. [redacted] [redacted] heeft gebeld met de [redacted] van het RIVM hierover. Destijds is hier niet op ingegaan door het RIVM. In de ICT WG zouden wij alle benodigde informatie krijgen om vanuit onze kant grip te kunnen houden op het traject. Gisteren hebben wij niet de beloofde informatie ontvangen en ook werden zorgwekkende signalen gegeven, enkele voorbeelden:

- Uitgesproken werd dat het niet zeker is dat zij op tijd klaar zullen zijn met het koppelen van de BRP gegevens (zonder koppeling geen register, en dan kunnen we niet vaccineren)
- Gesprekken met HIS leveranciers lopen vast en het lukt RIVM niet om de benodigde wijzigingen in de systemen van de leveranciers op de prio lijst te krijgen
- Ze hebben nog niet met hofleveranciers van arbdiensten gesproken
- Er is nog geen informatieplaat met end-to-end uitgewerkt
- Prioritering niet duidelijk

- Weinig beeld vanuit hun kant over hoe VWS kan bijstaan in het versnellen van bepaalde processen of knelpunten

PDC19 en DI willen meer grip krijgen op wat er bij het RIVM wordt gedaan. Doordat DI, en wij, niet goed geïnformeerd zijn kan DI hun huidige adviesfunctie niet goed uitvoeren. Ik voorzie dat ik door de tijd die hier in gaat zitten in de knel kom met mijn taken tav de beleidskaders van het register.

Na bespreking met 5.1.2e vragen wij of jij kunt bellen met 5.1.2e en het RIVM om het volgende te bespreken:

- **Dedicated capaciteit bij het RIVM om diepgaand mee te kijken en bij te staan, en daarmee de link goed te leggen met VWS en assisteren in het versnellen van het proces waar mogelijk.**
- **Versterking van het team bij PDC vanuit DI om dit traject in goede banen te leiden**

Belangrijk is dat dit op zeer korte termijn geregeld kan worden gezien het tijdspad tot januari.

Bij vragen bel gerust met mij of 5.1.2e ook het 5.1.2e en DI 5.1.2e en de medewerkers 5.1.2e zijn op de hoogte van de hoofdlijnen van deze vraag en kunnen aanvullen over de meer technische aspecten en problemen die zij voorzien.

Groet,

5.1.2e



5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

☎ 5.1.2e

✉ 5.1.2e@minvws.nl | www.rijksoverheid.nl