

Verslag 5.1.2e **24 augustus 16:00 – 16:30**

Aanwezig: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

STAND VAN ZAKEN

- BC heeft vandaag 5.1.2e van VWS gesproken. Situatie is op dit moment inderdaad nijpend. 5.1.2e heeft er hoop op dat situatie over ca. 2 a 3 weken de situatie anders is.
- Afgelopen vrijdag is wet beproven in MR, planning volgende week woensdag 2 september bespreking tweede kamer, 8 september eerste kamer, 10 september publicatie, vrijdag 11 september lancering, dus koersen op lancering op 15 september.
- Duitsland en Ierland zaten met uptake na landelijke uitrol op ca. 20%, goede hoop dat Nederland in de buurt komt, nu nog voor landelijke uitrol al op X %.
- Er wordt vanmiddag nog geen besluit genomen.
- Voor aanpassen van teksten binnen de app is er ca. een week nodig, belangrijk dat alles (ook website e.d.) helemaal goed te krijgen, heel minutieus.
- Onderzoeksprotocollen voor de app test (RIVM: welke gegevens worden verzameld, welke analyses worden uitgevoerd) voorleggen bij de BC? Evaluatie van praktijktesten van de app. Evaluatieplan van VWS is uitgeschreven en was vrijdag gereed; dat kan 5.1.2e aanleveren. RIVM onderzoek, gefinancierd via ZonMW, betrokken zijn GGD Amsterdam, 5.1.2e (?) en 5.1.2e (?). Er is ook een monitoringsonderzoek via 5.1.2e
- BackEnd zit gewoon bij KPN. Wel is JustIt voor beveiliging betrokken.
- Vanuit Taskforce gedragswetenschappen signaal dat advies over hoe app werkt beter kan en moet. 5.1.2e neemt signaal mee naar webcare team.
- Oplossing 2 (corona dagboek) wordt verwacht dat PvE in oktober stap verder zal zijn. Er is bij VWS een team in opbouw om te bouwen wat er gevraagd wordt of in te kopen wat nodig is, GGD heeft ook een team in opbouw. Idee is dat VWS de app maakt (vraag van GGD). De GGD gaat de app zelf in beheer nemen, maar nu druk en prio op andere zaken. 5.1.2e neemt signaal mee naar stuurgroep.
- Begeleidingscommissie begrijpt niet dat RIVM te veel blijft zitten op dat het éértst wetenschappelijk bewezen moet zijn, maar waarom er niet gekozen kan worden voor learning while doing. 5.1.2e heemt signaal mee.
- We weten dat 6 mensen zijn genotificeerd via de app. Ca. 30 mensen hebben test aangevraagd, op basis van de notificatie app.