

Bespreking	2e 5.1.2e TF DOBC, TF Gedrag, Begeleidingscommissie en Programmadirectie
Vergaderdatum en -tijd	6 juli 2020 16:00 – 16:30 uur
Vergaderplaats	Vanuit eigen werkplek via GoToMeeting
Aanwezig	5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
Afwezig	5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e

Tijdens deze vergadering is de voortgang, knelpunten en volgende stappen rondom de **Notificatie-app** besproken.

Kort de stand van zaken Notificatieapp vanuit Programmadirectie

Notificatieapp is in het lab in Twente getest met gesimuleerde besmettingen, deze week in veldtest zonder besmetting simulatie. Door het grote aantal van de veldtest (n=1500) biedt deze ook de mogelijkheid om data te verzamelen waarmee de thresholds verfijnd kunnen worden. Vraag is of er nog onderzoek wordt gedaan, wat schuiven met de thresholds zou betekenen, bijvoorbeeld voor de te geven handelingsperspectieven en of het nu en later ook de bedoeling is om dit verder te verfijnen. 5.1.2e vraagt na of dit gepland is/mogelijk is. (actie 5.1.2e) Planning voor 15 juli blijft staan.

Overleg met de minister is nog niet gepland (actie 5.1.2e). NB: er is inmiddels een overleg ingepland met de minister voor dinsdag 14 juli 16:30-17:00 uur.

De privacy voorwaarden t.b.v. de app zijn geregeld en de DPIA is gemaakt en getoetst. Gaat nu naar de AP. Er leven echter nog vragen over de privacy en over data-opslag bij de belastingdienst. 5.1.2e wordt gevraagd om e.e.a in de BC toe te komen lichten. 5.1.2e gaat na of dit gaat passen in 5.1.2e zijn agenda (actie 5.1.2e). Belangstellenden uit de taskforces kunnen aansluiten. NB: het is inmiddels bekend dat 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e toelichting zal geven op donderdag 9 juli om 15.15u zal zijn. Web Ex gegevens beschikbaar bij de secretarissen.

5.1.2e geeft aan dat er nu gekeken wordt naar de strategie rondom de introductie van de app en naar de timing; daar zijn al veel goede adviezen over gegeven.

5.1.2e meldt vanuit de Taskforce Gedrag de zorg over het goed inrichten van de monitoring. Deze zal meerdere aspecten omvatten zoals maatschappelijke acceptatie, epidemiologische toegevoegde waarde, uitfasering na epidemie (sunset fase). Voorgesteld wordt dit bij één verantwoordelijke neer te leggen. De BC vindt het monitoringsplan nu nog te weinig geordend, en geeft aan dat het lijkt alsof het raamwerk van het eerste advies niet is meegenomen. De begeleidingscommissie zal een mail opstellen om dit aan te geven richting de programmadirectie (actie 5.1.2e Begeleidingscommissie). 5.1.2e geeft aan de programmadirectie verantwoordelijk is om de monitoring rond de verschillende monitoringsonderdelen goed te laten verlopen. (actie 5.1.2e)

Volgende keer zal de afspraak met de minister worden voor besproken.