

Traceren als pijler van maximaal controleren

Programmatische aanpak

Traceren als pijler van maximaal controleren

Bron- en contactonderzoek → ons bestaansrecht

Op basis van de Wet publieke gezondheid zijn GGD'en belast met het uitvoeren van bron- en contactonderzoek bij positief geteste personen met een A-infectieziekten, kortweg "klassiek BCO". Het klassieke BCO moet ook in tijden van COVID-19 'gewoon' doorgaan en een COVID-19 BCO moet daarbinnen een plek krijgen. Maar: het COVID-19 protocol moet dynamisch meebewegen met de golven van piekbelastingen.

Per 1 juni 2020 is het voor een ieder in Nederland mogelijk om zich bij ziekteverschijnselen (onder andere bij koorts, hoesten, benauwdheid, neusverkouden) te laten testen op aanwezigheid van het Covid-19 virus. Bij positief testen moet dit worden gemeld (er is immers sprake van A-infectieziekte) bij de GGD. De GGD start daarop binnen 24 uur bron- en contactonderzoek. Dit doen zij op basis van het '[protocol bron- en contactonderzoek COVID-19](#)'.

Deze aanpak is onderdeel van de controlestrategie op het voorkomen van de verdere verspreiding van het COVID-19 virus. Voor het BCO COVID-19 is een opschalingsplan door de GGD'en opgesteld. Deze wordt nu (peildatum 22 juni 2020) uitgevoerd.

Om te komen tot een geslaagde controlestrategie is het goed om een aantal afhankelijkheden in beeld te hebben. Deze zijn:

- Politieke agenda (verkiezingen 2021)
- Betrokkenheid van partijen
- Financiering van maatregelen
- De mate waarin Nederlanders de gedrags- en hygiënemaatregelen opvolgen
- Accurate berekeningsmodellen voor hanteren van de noodzakelijke inzet en capaciteit

Resultaat van deze pijler

- GGD'en zijn in staat gesteld om intensieve BCO uit te voeren
- De ketensamenwerking stimuleren door partijen in hun rol en verantwoordelijkheid te zetten
- Zorgdragen voor goede inrichting informatievoorziening
- MVWS legt verantwoording af aan TK

Risico's

- BCO capaciteit onvoldoende
- oploeiend virus:
 - o mensen houden zich niet aan de algemene hygiëne adviezen en
 - o mensen houden zich niet aan de adviezen uit het BCO
- testcapaciteit niet op orde
- herijking opschalingsplan BCO niet op tijd gereed
- menskracht bij GGD'en in relatie tot opstarten reguliere publieke zorg
- doorlooptijd tussen testen en start bron- en contactonderzoek duurt te lang
- positief geteste personen leveren geen informatie aan ten behoeve van het BCO
- GGD GHOR Nederland heeft onvoldoende doorzettingsmacht

Tijd

- Korte termijn: 1 september 2020 (inregelen werkprocessen)
- Langere termijn: najaar - eind 2020 (als reguliere griepseizoen start)
 - o Ophoging testcapaciteit naar circa 70.000 testen per dag
- Lange termijn: tot en met 2021 (of als vaccin er is)

Traceren als pijler van maximaal controleren
 Programmatische aanpak

Bron- en contactonderzoek → wat te doen

Onderstaand overzicht geeft schematisch weer waar we de komende periode de acties op inzetten.

Met name de kolom 'subonderdelen' is dynamisch waarbij subonderdelen komen te vervallen (opgelost) of aan worden toegevoegd (nieuwe acties).

Hoofdstema	Subonderdelen	Mijlpalen	Teamleden
1. BCO als onderdeel van maximaal controleren	<ul style="list-style-type: none"> - Opschalingsplan: uitgevoerd - Herijkingsplan - Protocol up to date aan de hand van nieuwe inzichten / ontwikkelingen - Voldoende capaciteit - Taalbarrière - Asymptomatisch testen als ondersteuning van klassiek BCO en/of als ondersteuning van de App 	1 juli 2020 1 september 2020 Continue continue	(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
2. Monitoring (sturingsinformatie)	<ul style="list-style-type: none"> - Basisindicatorenset (kwalitatief goed) - Realtime data, dagelijks (RIVM) - GGD Monitor bevat BCO informatie (wekelijks) - Brandhaardenkamer in relatie tot monitor / dashboard corona 	1 juli 2020 1 juli 2020 1 juli 2020	(10)(2e) (10)(2e)
3. Gegevensuitwisseling bezoekersregistraties	<ul style="list-style-type: none"> - Horeca - Religieuze instellingen - Bioscopen - evenementen - Contactberoepers 	1 juli 2020 Op basis van horeca-ervaringen	(10)(2e) (10)(2e)
4. Digitale ondersteuningsmiddelen	<ul style="list-style-type: none"> - Notificatie-app - Thuisrapportage app 	3 augustus 2020	(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

Traceren als pijler van maximaal controleren
 Programmatische aanpak

5. Toerisme naar Nederland	<ul style="list-style-type: none"> - Plan van aanpak GGD'en - Noodvoorziening quarantaine/isolatie - Incidentenmanagement 	15 juni 2020 Continue	(10)(2e) (10)(2e)
6. Internationale ontwikkelingen in landen om ons heen	<ul style="list-style-type: none"> - Wekelijkse uitvraag via IZ ((10)(2e)) - Signalering buitenland (goede voorbeelden) 	Wekelijks (tbv debat)	(10)(2e)
7. Parlementair	<ul style="list-style-type: none"> - Brieven TK - Q&A's - Debatten - Kamervragen 	continue	(10)(2e) (10)(2e)
8. Financiën	<ul style="list-style-type: none"> - Contract GGD GHOR NL BCO call centre - Contract GGD GHOR NL over organisatiekosten - Contract GGD GHOR NL over andere BCO kosten 	Voor 1 juli 2020	(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
9. Toezicht	<ul style="list-style-type: none"> - IGJ voert onderzoek uit in de maanden juli/augustus - Augustus gesprekken met VWS'ers ((10)(2e)) en ((10)(2e)) - September: concept bespreken met VWS - Najaar: opleveren generiek rapport en per brief opbrengst per ggd 	Augustus	(10)(2e) (10)(2e)
10. Ziektebegrip	<ul style="list-style-type: none"> - Discussie met SZW: wat prevaleert <ul style="list-style-type: none"> o Volksgezondheid o Versus werk/inkomen - Met name voor ZZP'ers / flexwerkers die hun baan verliezen als ze in quarantaine moeten zonder zelf klachten te hebben 	Juli/augustus	(10)(2e)
11. Governance	<ul style="list-style-type: none"> - MVWS – DPG-en overleg - PO (10)(2e) / (10)(2e) 		(10)(2e): voorbereiding

Traceren als pijler van maximaal controleren
Programmatische aanpak

	<ul style="list-style-type: none">- Contactgroep COVID-19- Stuurgroep Testen en Traceren (voorheen Bestuurlijke Regietafel)<ul style="list-style-type: none">o Stuurgroep traceren (GGD)o Stuurgroep/begeleidingscommissie digitale ondersteuning		(10)(2e)
--	---	--	----------