



GGD GHOR Stuurgroep 'Oplossing 2 (IZB) app.'

Datum: 16 juli 2020 11:00

Locatie: Webex

Verslag: (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

Aanwezig:

- (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) GGD Fryslân
- (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) GGD GHOR Nederland
- (10)(2e) (10)(2e) VWS
- (10)(2e) (10)(2e) VWS
- (10)(2e) 1 (10)(2e) VWS
- (10)(2e) (10)(2e) VWS
- (10)(2e) 1 (10)(2e) GGD GHOR Nederland

Afwezig (vakantie)

- (10)(2e) GGD Rotterdam
- (10)(2e) VWS
- (10)(2e) (10)(2e) VWS

1. Welkom en opening

De voorzitter opent de vergadering om 12.00 uur en heet iedereen welkom.

(10)(2e) 1 (10)(2e) stelt zich voor als vervanger van (10)(2e) voor de vakantieperiode. Na de terugkomst van (10)(2e) worden er afspraken gemaakt over de toekomstige taakverdeling.

2. Aanpak en realisatie Oplossing 2 (IZB) app

De huidige stand van zaken omtrent de realisatie wordt besproken. (10)(2e) geeft een update.

Het verkenningproces met DICTU is gestart. Hiervoor is een lijst opgesteld met betrokkenen en eventuele vervangers voor de vakantieperiode. Op donderdag 16 juli vindt er een kennismakingsafpraak plaats tussen GGD, VWS en DICTU architecten en projectleiders

(10)(2e) geeft aan dat in het document 'afspraken realisatie' wordt aangegeven dat de afspraken en taakverdeling tussen GGD en VWS verder worden uitgewerkt. Dit is ook onderdeel van de vergadering van deze donderdag en wordt dus teruggekoppeld volgende week aan de stuurgroep (actie).

3. Advies 5 begeleidingscommissie

De begeleidingscommissie 'Digitale Ondersteuning Bestrijding COVID-19' heeft hun vijfde advies uitgebracht en aangeboden aan de minister. Voorstel is om de conclusies van dit advies puntsgewijs te bespreken. Er wordt voor gekozen om de belangrijkste aanbevelingen in zijn geheel te bespreken. Opmerkingen vanuit de stuurgroep:

Stuurgroep Oplossing2 (IZB) app



- (19)24) er wordt in het document gesuggereerd dat het onderdeel 'klachtenmonitoring' van de applicatie gericht is op de burger zodat zij hun eigen klachten kunnen bijhouden. Dit is echter niet het doel hiervan, de bedoeling is dat dit een gedeelte van het BCO digitaliseert om zo werk uit handen van de GGD'en te nemen. Het onderscheid hiertussen is niet duidelijk genoeg aangegeven en moet beter worden gecommuniceerd.
- Advies 5 heeft als een van de aanbevelingen en verandering van de werktitel. Wordt dit voorstel overgenomen? (10)(26) geven beiden aan deze suggestie te willen overnemen, hierdoor wordt het duidelijker wat de bedoeling is van oplossing 2. (19)24) wil de huidige werktitel behouden omdat de suggestie te veel lijkt op een daadwerkelijke naam die gebruikt kan worden voor de applicatie.
- (19)24) vraagt of het advies van de begeleidingscommissie nu is om de klachtenmonitoring uit de app te halen (19)24) geeft aan dat de klachtenmonitoring een integraal onderdeel is van de BCO en dus niet uit de oplossing 2 app gelaten kan worden. (19)24) geeft aan dat op dit onderdeel het advies om de klachtenmonitoring functionaliteit niet zelf te bouwen maar te gebruiken wat er al in de markt is (zoals de Corona Check-app), naast en los van de realisatie van Oplossing 2. (19)24) geeft verder aan dat vanuit oplossing 2 verwijzen naar een derde app niet volstaat omdat een verbinding noodzakelijk is vanuit de app naar de GGD-systemen (HPZone). (19)24) stelt voor om bij de verschillende betrokken partijen langs te gaan om zo een eenduidig en duidelijk verhaal over de oplossing 2 app te kunnen geven (actie).
- Voorstel is verder om de verschillende applicaties die worden gerealiseerd om COVID-19 te bestrijden en die vanuit de overheid komen te laten landen in de GGD-appstore (19)24). Geeft dit niet een te onduidelijk beeld van wie de applicaties nu precies zijn? (19)24) stelt voor om de afspraken die zijn gemaakt tussen VWS en GGD'en goed te belichten in de kamerbrief voor na de zomer (actie).
- Vraag vanuit (19)24) hoe reageren we op dit advies? (19)24) geeft aan dat dit door de minister moet gebeuren, hij neemt hiervoor input aan van het programma digitale realisatie. Voorstel: de GGD'en werken uit op welke manier de adviezen de ontwerpkeuzes raken en wat hiermee wordt gedaan (actie). Hiervoor wordt ook gesproken met de werkgroep 2 (actie). Dit dient als input voor de conceptversie van de reactie die wordt opgesteld door (19)24) (actie). Deze conceptversie gaat dan naar de minister. Er wordt binnen twee weken een reactie verwacht.

4. Naamgeving oplossing 2 (IZB) app

In bijlage 4.1 staat een voorstel omtrent het proces tot naamgeving van de Oplossing 2 app. Dit voorstel wordt besproken met de stuurgroep.

Opmerkingen vanuit de stuurgroep:

- (19)24) bij punt 1 wordt er gezocht naar beslissers terwijl in punt 6 staat aangegeven dat de minister de eindbeslissers is. Dit kan niet samen. Voorstel uit de stuurgroep is om zelf een besluit te nemen over de naam en dit voor te leggen aan de minister. (19)24) vraagt of dit bij de taakomschrijving van VWS en de stuurgroep hoort. (19)24) geeft aan dat de naam van de applicatie onderdeel is van de communicatiestrategie en dat dit de verantwoordelijkheid is van VWS (zoals staat vermeld in het document; "afspraken realisatie").
- (19)24) geeft aan dat bij het traject naamgeving ook andere onderdelen horen zoals het ontwerp van het icoontje en de kleurenthema's die worden gebruikt in de app. Voorstel is om het ontwerp van het icoontje expliciet aan te geven in het document door de naam aan te passen (actie)
- Stuurgroep heeft verder geen opmerkingen en het document kan worden vastgesteld na boven genoemde aanpassingen.

5. Rondvraag en Sluiting

De voorzitter vraagt de leden of er nog andere zaken spelen binnen de stuurgroep.

(19)24) geeft aan de notulen voor het einde van de week nodig te hebben.



(10)(2e) en (10)(2e) vervangen (10)(2e) 1 (10)(2e) in de vakantieperiode.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de vergadering om 11.30 uur.



Actielijst

Nr.	Actie	Wie	Afgehandeld op
1.	Verder uitwerken afspraken VWS en GGD	(10)/(2e)	24 juli
2.	Reactie op advies 5 opstellen	(10)/(2e)	Over twee weken
3.	Afspraken over de verschillende rollen van VWS en GGD in de kamerbrief na de zomer opnemen		Voor deadline kamerbrief
4.	Opmerkingen over bijlage 4.1 overnemen in document	(10)/(2e)	24 juli