

## Voortgangsrapportage werkgroepen – 16 maart

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Werkgroep	Toelichting op status	Activiteiten afgelopen week	Activiteiten komende week	Huidige status	Vorige status
<b>Werkgroep Validatie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ontvangers van de ontheffingsaanvragen hebben ervaringen naar aanleiding van eerste aanvragen gedeeld. Werkgroep heeft toegelicht waar (extra) op gelet moet worden.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Voortgang ontheffingsprocedure zelftesten is besproken</li> <li>2. Validaties minder invasieve afnames (mondspoeling en minder diepe swab) besproken.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analyse mid-turbinate swab vs. nasopharynx swab wordt afgerond.</li> <li>2. Analyse mondspeekits wordt verder uitgewerkt.</li> <li>3. Continue kwaliteitsmonitoring antigeentesten gaat van start</li> </ol>	●	●
<b>Werkgroep Opschaling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Er is gestart met de opschalingsplannen voor de antigeen (zelf)test, de ademtest, de LAMP-test en STRIP.</li> <li>■ Het opschalingsplan spoor 2a voor de ademtest wordt deze week gedeeld met de werkgroep als definitief is.</li> <li>■ Een eerste opzet is gemaakt voor de criteria van de opschalingsplannen.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Een overleg over de uitrol van de ademtest in spoor 2a heeft plaatsgevonden.</li> <li>2. GGD-GHOR heeft inzicht gegeven in de planning voor de uitrol van de ademtest.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Doornemen van het opschalingplan van de antigeen (zelf)test.</li> <li>2. Doornemen van het opschalingplan van de GGD-GHOR en van spoor 2 m.b.t. de ademtest.</li> <li>3. Er wordt gewerkt aan een procesplan en de eerste contouren van het opschalingsplan voor STRIP.</li> </ol>	●	●
<b>Landelijk expertteam ademtest</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Het expertteam verwacht dat de sensitiviteit bij verificatie in reële gebruiksomgeving lager zal zijn dan in de validatiestudie.</li> <li>■ Het expertteam beveelt aan om in de opstartfase met een robuuste verificatie een hoge sensitiviteit te bevestigen.</li> <li>■ Benodigde aantallen voor verdere verificaties elders en voor monitoringsfase worden aan de hand van resultaten robuuste verificatie bepaald.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Advies over robuuste verificatie is met uitrolteam gedeeld.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nog te bepalen.</li> </ol>	●	●