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Aanleiding en doel document

» Aanleiding:
In de periode 2020 tot en met 2022 was er sprake van onrechtmatigheid aangaande de distributieketen van

bureau LCH voor

persone peschiefmasniidae en, medische hulpmiddelen en testmaterialen. Om deze

onrechtmatigheid op te heffen per 1-1-2023 is het noodzakelijk (delen van) deze keten aan te besteden.

» Doel document:
Verzamelen en borgen van informatie om gezamenlijk tot consensus te komen over de scope van het project en

inzicht I

Seulaijgen
over de consequenties van de te maken keuzes. In zijn de volgende onderwerpen

uitgewerkt:

Y Planning
Schematische weergave van logistieke keten CH in 2022

Betrokken leveranciers en systemen
Scenario 1: Aanbesteding_exclusief de portalen_en allocatie

Scenario 2: aanbesteding inclusief de portalen en allocatie

Vien vragen
nhoudelijke uitwerking aanbesteding per deelstap uit de logistieke keten

Randvoorwaarden/afhankelijkheden

Risicoanalyse
Marktconsultatie vragenVYVVVVVVVY

Titel presentatie
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Planning vanaf 31 mei 2022:

* 6 weken

>Voorbereiding marktconsultatie en aanbesteding (eind juni afronden)
* 2 weken

> Marktconsultatie (juli)
* 2-4 weken

> Afronding voorbereiding aanbesteding nav marktconsultatie (half augustus)
* 2,5 maand

> publicatie en doorlopen aanbestedingstraject (eind okt afronden)
* 1 maand

> implementatie (eind nov afronden + uitloopmogelijkheid tot 31 dec)

3 Titel presentatie
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Document versie 3 gelezen en voorzien van feedback door

13-6-2022 verwerkt

9-6-2022 Verwerkt

13-6-2022 verwerkt

14-6-2022 Deels verwerkt 28-6 nog bespreken

17-6-2022 (via tel) Verwerkt

22-6-2022 Deels verwekt Vragen bespreken

20-6-2022 Deels verwerkt 28-6 nog bespreken

Titel presentatie
(0]gTal=Tgu) =IIVETa We[Wel g=1=1gl e=1d]}



1070421

Openstaande vragen:

« Janneke:
« Is

Bist osrzakeslijl
om met digid of e-herkennig in te loggen in het portaal?

> niet besproken: oppakken in sessie 28-6;

.

Keyzs Pus 4.58
2: voor en nadelen tegen elkaar afwegen; denk aan kosten, doorlooptijd, beheer etc

> nog openstaand
>

2 Yel Jigmiatle kijken bij portaal OCW regelen (portaal is van BKZ)

> nog openstaand- 14-6-2022:
>

2058 inenet
om een onderbouwd besluit te kunnen nemen. Streven op 28-6-22

> 'Besiuit genomen: onderzoek naar haalbaarheid inzet via UBR (bouwer OCW portaal)
.

Facile So ssnien
of huidig contract bij profource verlengen (nog 2x 1 jaar mogelijk)

> besloten dat dit geen onderdeel van de scope is.
>

Iopenging
van het contract valt buiten dit project

«Wat houden de proces-stappen in op detail niveau? Zie dia 8 en verder.
— 31-5-2022: proces-stappen uitgewerkt met de groep



Te maken/ gemaakte keuzes

EE EE
ae Ei

Portalen

Allocatie

Koppelingen

Koppelingen

Inlogmethode

Facturatie

Service desk portaal/allocatie

In of uit of aanbesteden Uitbesteden bij UBR voorkeur

Handmatig of geautomatiseerd Uitbesteden bij UBR voorkeur

Csv-bestanden aanhouden of ander format Csv-bestanden aanhouden

(bv xml)

Inhoud csv-bestanden aanhouden of Waar mogelijk inhoud aanhouden

aanpassen

Huidige inlog methode aanhouden of

veiligheidseisen omhoog bijstellen

Facturatie in of uit scope Uit scope

Titel presentatie
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Haalbaarheid wordt onderzocht

Haalbaarheid wordt onderzocht

Kosten om alles opnieuw in te richten wegen

niet op tegen de verwachtte inzet en

gebruiksduur

Kosten om alles opnieuw in te richten wegen

niet op tegen de verwachtte inzet en

gebruiksduur

Contract kan nog 2x met max 1 jaar verlengd
worden
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Inhoud sectie: opties mbt in- of uitbesteden portalen + allocatie

8

2,

3.

4

5.

Eisen aan de oplossing

Optie 1: Inbesteden

Optie 2: Aanbesteden

Afweging tussen inbesteden en aanbesteden van portaal en allocatie

Verdere afwegingen bij inbesteding

a) Afweging bij inbesteden portaal

b) Afweging bij inbesteden allocatie

6. Verdere afwegingen bij aanbesteding

a) Afwegingen bij aanbesteden portaal

b) Afwegingen bij aanbesteden allocatie

9 Titel presentatie
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Eisen aan de oplossing

eEisen:

+ Oplossing moet op 31 december 2022 geimplementeerd zijn
+ Oplossing moet zeer lage kosten hebben in rusttoestand

+ Oplossing moet binnen 5 kalenderdagen naar maximale capaciteit kunnen schakelen

* 20 vrachtwagens per dag
* Xxxx Bestemmingen in NL (en overzeese eilanden)

+ Oplossing moet 2x per jaar (minimaal 1x per jaar) geoefend kunnen worden

+ Beschikbaarheid van de oplossing
* 99% in crisis tijd (max 1,5 uur per week downtime)
* 95% in rusttoestand (max 8 uur per week downtime)

+ Waarborging van privacy en security (zowel fysiek als digitaal)
+ Onderhouden van organisatie en ondersteunende IT (up-to-date)
+ Verantwoording van alle goederenbewegingen en voorraden

10 Titel presentatie
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2. Afweging Scenario inbesteden / uitbesteden (scenario 1 vs 2)

Portaal & Allocatie inbesteden CIBG

Onafhankelijk naar de markt toe

* lager risico op claims

* lager risico op concurrentie voordeel

Centrale allocatie van voorraden zorgt voor een grotere kans op een

eerlijke verdeling van de goederen over de type zorgverleners, regios
en behoeften

Aanschafkosten Portaal (relatief laag bij gebruik van standaard

oplossing of hergebruik van een portaal). Potentiéle lage
beheerkosten.

Realisatiekosten van Allocatie applicatie. Deze is niet in de markt te

koop en is maatwerk

Aanpassen van interface naar distributiesysteem LDV

Als er geen crisis optreedst, dan is de waarde als een verzekeringspolis

Minder vertrouwelijkheid issues bij verkrijgen van normverbruik en

voorraad cijfers bij afnemers

Portaal & Allocatie uitbesteden LDV

Schijn van belangenverstrengeling (QRS of derde partij)
Risico op concurrentie voordeel (QRS of derde partij)
Risico op claims van andere aanbieders

Bij hergebruik van portal QRS geen aanschafkosten, maar wel hoge
onderhoudskosten in verband met beperkte flexibiliteit

QRS model is gericht op Cure-markt en is niet gericht op een centrale

allocatie en is minder geavanceerd.

Waarschijnlijk is ook nieuwbouw nodig

Als er geen crisis optreedt, zijn er geen/beperkt extra investeringen

nodig

Vertrouwelijkheid issues bij verkrijgen norm verbruik cijfers en

voorraden van afnemers

Ondertitel van de presentatie Titel presentatie 13
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3a Afweging scenario inbesteden (scenario 1 — Portaal inbesteden)

Ta CENT]JC LT CERT TE Te [Sg Standaard portaal aanschaffen op | Portaal OC&W hergebruiken

(IT intern bij CIBG) (IT extern bij derden via CIBG) de markt en inrichten

Hoge kosten Medium kosten Medium/lage kosten Medium kosten

(mits standaard gebruik) (aanpassingen mogelijk nodig)

Lange doorlooptijd Medium doorlooptijd mits Medium doorlooptijd voor Medium doorlooptijd voor inrichting,

duidelijke specs inrichting en implementatie aanpassingen en implementatie

Waarschijnlijk beperkt/geen Capaciteit waarschijnlijk Waarschijnlijk capaciteit Capaciteit waarschijnlijk beschikbaar

capaciteit beschikbaar beschikbaar beschikbaar (mits standaard)

Geen ervaring binnen IT Derde partij met ervaring Ervaring in de markt beschikbaar Derde partij met ervaring

organisatie CIBG waarschijnlijk beschikbaar waarschijnlijk beschikbaar

Validatie afnemers (standaard Validatie afnemers (koppeling Validatie afnemers (koppeling AGB ~~ Validatie afnemers (koppeling AGB en

koppeling AGB en KvK AGB en KvK moet gebouwd en KvK moet waarschijnlijk KvK moet mogelijk gebouwd worden,

aanwezig; validatie moet worden, evenals validatie vande  gebouwd worden, evenals validatie evenals validatie van de afnemers)

gebouwd worden) afnemers) van de afnemers)

Geen functies voor allocatie Geen functies voor allocatie Geen functies voor allocatie Een flink deel van de allocatie

functionaliteit is aanwezig

Aanname:

Geen van bovenstaande oplossingen is in staat om goederen op de gewenste wijze te alloceren en maakt geen onderdeel uit van de

afwegingen. Dit betekent dat het portaal een exportfunctie nodig heeft naar de allocatie applicatie (zie vorige slide).

Ondertitel van de presentatie Titel presentatie 14
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3b Afweging scenario inbesteden (scenario 1 — Allocatie applicatie inbesteden)

Allocatie applicatie inbesteden CIBG (IT intern) Allocatie applicatie inbesteden CIBG (IT extern)

Medium kosten Hoge kosten

Medium doorlooptijd mits duidelijke specs Lange doorlooptijd

Capaciteit waarschijnlijk beschikbaar Waarschijnlijk beperkt/geen capaciteit beschikbaar

Derde partij met ervaring waarschijnlijk beschikbaar Geen ervaring binnen IT organisatie CIBG

Realisatie bij derde partij; beheer bij CIBG? Realisatie en beheer binnen 1 organisatie

Derde partijen met ervaring in logistiek beschikbaar Geen ervaring met logistiek

Optioneel aansluiten bij CIBG standaarden Moet aansluiten bij CIBG standaarden

Aanname:

Geen van bovenstaande oplossingen is standaard in de markt beschikbaar en zal waarschijnlijk als maatwerk gerealiseerd moeten worden

Ondertitel van de presentatie Titel presentatie 15
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4a Afweging scenario aanbesteden (scenario 2 — Portaal aanbesteden)

QRS (huidig) QRS Plus (verbeterd) Derde partij

Beperkte kosten Medium kosten Hoge kosten

(verbeteren flexibiliteit in assortiment en (nieuwbouw)

groepen afnemers en validatie afnemers)

Geimplementeerd Medium doorlooptijd Medium doorlooptijd

Niet van toepassing Capaciteit beschikbaar Waarschijnlijk capaciteit beschikbaar

Geimplementeerd Geen ervaring binnen IT organisatie CIBG Ervaring in de markt beschikbaar

Validatie afnemers (koppeling AGB en KvK  Validatie afnemers (koppeling AGB en KvK ~~ Validatie afnemers (koppeling AGB en KvK moet

moet gebouwd worden, evenals validatie = moet gebouwd worden, evenals validatie ~~ waarschijnlijk gebouwd worden, evenals validatie van de

van de afnemers) van de afnemers) afnemers)

Aanname:

Geen van bovenstaande oplossingen is in staat om goederen op de gewenste wijze te alloceren en maakt geen onderdeel uit van de

afwegingen. Dit betekent dat het portaal een exportfunctie nodig heeft naar de allocatie applicatie (zie vorige slide).

Ondertitel van de presentatie Titel presentatie 16



4b Afweging scenario aanbesteden (scenario 2 — Allocatie aanbesteden)

Allocatie applicatie

[0 EY 3 UVITe 74]

Geen kosten

Geen doorlooptijd

Geen capaciteit nodig

Niet van toepassing

Realisatie en beheer binnen 1 organisatie

Derde partijen met ervaring in logistiek
beschikbaar

Sluit niet aan bij CIBG standaarden

Toelichting

Hoge kosten

Medium doorlooptijd

Waarschijnlijk capaciteit beschikbaar

Derde partij met ervaring waarschijnlijk
beschikbaar

Realisatie en beheer binnen 1 organisatie

Derde partijen met ervaring in logistiek
beschikbaar

Sluit niet aan bij CIBG standaarden

Allocatie applicatie Allocatie applicatie

[0 EFM IVER WEToT dT (0 )] Derde partij

Hoge kosten

Medium doorlooptijd

Waarschijnlijk capaciteit beschikbaar

Derde partij met ervaring waarschijnlijk
beschikbaar

Realisatie en beheer binnen 1 organisatie

Derde partijen met ervaring in logistiek
beschikbaar

Sluit niet aan bij CIBG standaarden

QRS heeft een grofmazig allocatie model voor de Cure markt, dat niet gebaseerd is op afkeur cijfers, regionale verschillen en afronding op verpakkingsgroottes. Het is

gebaseerd op standaard aantal medewerkers en normverbruik per artikel per dag ongeacht type zorgverlener. Het model onderkent vier schaarste niveaus (rood,

oranje, geel en groen). Het is minder geschikt voor grote aantallen zorgverleners.

QRS Plus en Derde partij zouden dan een maatwerk oplossing opleveren, waarbij de aanvragen geaggregeerd kunnen worden per regio per type zorgverlener. De

norm verbruiken kunnen worden ingelezen/ingevoerd per regio / type zorgverleners. Ook moeten de order aantallen afgerond kunnen worden op logistieke

verpakkingseenheden en de voorgestelde distributie voorgelegd worden ter controle (en bijstelling). Eventueel moet er ook met schaarste niveaus gewerkt kunnen

worden. Bovendien is de applicatie geschikbaar om beschikbare voorraden in te lezen (eventueel in de supply chain) en rekening houdt met afkeur percentages.

Ondertitel van de presentatie Titel presentatie 17



Feedback 1

*\/oordelen van alles, inclusief allocatie en portalen, aanbesteden:
- Alle diensten worden gezamenlijk aanbesteed en de dienstverlening zal eenzelfde “starttijd” hebben, omdat dit als vereiste in de

aanbesteding is opgenomen. Partijen zullen alleen reageren wanneer de aanbesteding en alle vereisten, waaronder de “starttijd”
voor hun haalbaar is.
- Kunnen geen opmerkingen vanuit de markt of politiek op de inbesteding komen.

Nadelen/risico’s van alles, inclusief allocatie en portalen, aanbesteden:
- Wellicht moeten we weer een hele integratie gaan doen voor WOLF/AFAS/Navision. Dit kunnen we natuurlijk in de aanbesteding
afdekken door aan te geven met welk systeem het moet koppelen, maar we moeten nog bij de HIS checken of dit een vereiste kan

en mag zijn.

Voordelen van allocatie en portalen inbesteden:
- Kunnen het naar eigen wens het systeem inrichten en gaandeweg makkelijker aanpassen dan bij een aanbesteding (daarbij
moeten we veel eisen en kaders al vooraf aangeven).

Nadelen en risico’s van Allocatie en portalen inbesteden:
- Ik voorzie juridisch geen problemen om deze diensten in te besteden, maar stel voor dit ook nog bij de experts (HIS) te checken.

Van belang is mede dat de meest doelmatige manier wordt gekozen. . .

- De termijnen zijn lastiger in te schatten en het zal moeilijk zijn dit gelijk te laten lopen met de aanbesteding van de overige
onderdelen. Binnen CIB J)[e7

projacien
vaak lang en het verloopt soms moeizaam.

- Risico is dat er geen bereidheid en/of capaciteit binnen CIBG is om hier een project van te maken. Daarbij begreep ik van Janneke
dat het een lange weg is om hier intern goedkeuring voor te krijgen. Dit legt nog meer druk op de termijnen. Er is dan wellicht voor

deze onderdelen een contractverlening nodig met de partijen nodig die deze diensten nu leveren. Het is de vraag of ze daarmee

sikonal
gaan

als de overige diensten worden aanbesteed.
- De huidige allocatie systemen bij Onemed/QRS en Mediq zijn veelal handmatige systemen. Mijn voorstel is wel om hier een nieuw

systeem voor te maken/van ocw over te nemen, wat geautomatiseerd is en waar we alle variabelen in kunnen invullen. Dit is een

stuk foutgevoeliger en efficiénter voor in crisistijden.

18 Titel presentatie
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Feedback 2

eScenario 1: portalen en allocatie aanbesteden
eVoordelen: Grotere kans dat het qua tijd haalbaar is.

eNadelen: Commerciéle belangen. Valideren van

Frenbienions
heb je niet in eigen beheer. Als na afloop van contract, er opnieuw aanbesteed

wordt en er komt een andere partij uit, kan het zijn dat zorgaanbieders opnieuw een account aan moeten maken. Volgens mij mag dat niet.

sRisico’s Risico dat output niet aansluit bij dataplatform. Risico van eigenaarschap van het portaal en klantgegevens.

eScenario 2: portalen en allocatie inbesteden: hierbij zijn een aantal varianten de revu gepasseerd, graag jullie visie op deze opties:
eBouw en beheer bij cibg
e\/oordeel: je hebt het in eigen beheer, mogelijk kun je makkelijker koppelingen maken met bestaande producten van CIBG, bijv Lrza of wtza (als
dat mag...). Klantgegevens zitten bij neutrale partij.
eNadelen: de roadmap zit vol, ik denk dat het quatijd niet gaat lukken. Ik vermoed dat dit een dure optie is

*\/raag: heeft CIBG de kennis in huis om allocatiemechanisme te bouwen?

p13 i]
heeft aantal herbruikbare bouwblokken. Zijn er herbouwbare bouwblokken die voor het portaal gebruikt kunnen worden?

sRisico’s: tijd.

Externe bouw en beheer bij cibg
eVoordelen: kan sneller gemaakt worden en is denk ik goedkoper

ANAS om: als er een update of functionaliteit aangepast moet worden, kan CIBG dat dan maken of moet je contract afsluiten met de externe

ouwer?

sRisico: bij de innovatiehub
I5gen

ze er tegen aan dat er iets mooi gebouwd is, maar niemand het in beheer wil nemen.

s\/raag: als externe partij het bouwt, kan het cibg het dan in beheer nemen? Sluit het aan op de ‘I-codes’, iets met html of xml? Ik hoop dat je
begrijpt wat ik bedoel, ik weet niet hoe het heet...*

eIntegreren, aanpassen en overnemen van portaal van ocw en beheer
on abg (nu in beheer bij bkz)

eVoordeel: Het zou wel mooi zijn dat dat wat er als is, gebruikt kan worden. Dat is misschien het snel en goedkoopst.
eNadeel: als het bij bzk in beheer blijft, kunnen er dan aanpassingen gadaan

worden zodat wij deze ook kunnen gebruiken?
sRisico: kan er wel een allocatiemechanisme aan gekoppeld worden? En heeft de output van het portaal de gewenste csv bestanden?

19 Titel presentatie
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Conclusie:

+ Voorkeur voor het uitbesteden aan UBR (makers van OCW portaal).
+ Zie document op de SWR voor onderbouwing. (eventueel nog toevoegen)

20 Titel presentatie
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Inhoudelijke uitwerking aanbesteding per deelstap uit de logistieke keten

« In onderstaande dia’s is per onderdeel van de aanbesteding uitgewerkt wat er onder deze

deelstap verstaan word, wat er gedaan, gemaakt of beheerd moet worden

« Ter verduidelijking start deze sectie met een totaalplaatje waarop staat hoe de totale

keten eruit ziet, welke deelstappen wel/niet onder de aanbesteding vallen en waar nog

een keuze over gemaakt moet worden (portaal en allocatie).
+ Wat het portaal en allocatie betreft; indien deze niet onder de aanbesteding zouden

vallen, moeten deze alsnog intern belegd worden volgens onderstaande uitwerking
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Portaal (aanvragen)
Doel:

Zorgverleners (en onderwijsinstellingen?) zijn in staat om zelfstandig online aanvragen te plaatsen voor persoonlijke beschermingsmiddelen, medische

hulpmiddelen en testmaterialen.

Hiervoor moet het portaal de voldoen aan de volgende eisen:

+ Validatie van de gebruikers
+ Artikelbeheer (uniek artikelnummer per leveranciers per product)
+ Registreren van aanvragen van schaarse goederen
«+ CIBG bepaalt de inhoud van de content (voorwaarden, assortiment, beschrijvingen en FAQ's)
+ Assortiment is dynamisch en snel aanpasbaar door de leverancier

+ Beschikbare artikelen zijn afhankelijk van de gebruikersgroep
+ Kanaal voor communicatie naar de gebruikers
+ Voldoen aan security en privacy richtlijnen
+ Hoge beschikbaarheid van portaal (24/7)
+ Mogelijkheid om beschikbaarheid van noodvoorraden weer te geven

+ Exporten van aanvragen (terugkoppeling naar afnemer bij orderbevestiging, niet bij aanvraag)
+ Binnen 5 kalenderdagen operationeel bij crisis

+ Meerdere afleveradressen per account, afwijkend factuur adres is mogelijk
+ Portaal beheren en actueel houden

+ Output zijn aanvragen
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Allocatie (verdeelsleutel)
Doel:

Aanvragen uit het portaal worden beoordeeld en verdeeld door het combineren van informatie zoals onder andere beschikbare voorraad en

normverbruik aan de hand van gegeven business rules, zodat de beschikbare voorraden op de juiste wijze worden verdeeld

Hiervoor moet het allocatie-systeem voldoen aan de volgende eisen:

+ Inlezen van aanvragen (vanuit portaal)
+ Cumuleren van aanvragen

+ Bepaal beschikbare voorraad per artikelnummer/productgroep
«+ Toetsen aan normgebruik per type zorgverlener
+ Bepaal schaarste niveau

+ Verwerken speciale invioeden (obv regio, type zorgverlener, andere mogelijke factoren)
+ Zo veel mogelijk automatiseren van handelingen
+ Snel kunnen toepassen van gewijzigde business rules

+ Werken met scenarios en simulaties

+ Inlezen van supply chain informatie

+ Afronden op verpakkingseenheden (dynamische afronding)

«Output is een distributie voorstel (order voorstel)
+ Koppeling met ERP-systeem logistiek dienstverlener

Let op: Hou rekening met hoe en door wie de Business rules van respectievelijk GMT en Dienst testen toegepast worden. Dit gebeurd momenteel op 2

verschillende manieren. Allocatie voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen en Medische Hulpmiddellen vooral nodig in crisis en allocatie voor

testmaterialen wordt ook in niet-crisis-periode toegepast
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Logistiek (order en picking)
Doel:

Verzorgen van orders en leveringen naar afnemers

Hiervoor moet de logistiek voldoen aan de volgende eisen:

+ LOT-traceability
+  Genereren van verkooporders
+ Versturen van bevestigingen richting afnemers

+ Aanmaken van leveringen, pickorders, picklijsten en pakbonnen
+ Goederen verzamelen en verzendklaar maken

+ Minimaal 2 picklocaties op twee verschillende locaties in het land (min 100 km uit elkaar)
+ Generieke eisen aan kwaliteit, transport en opslag
« Interfaces met dataplatform LCH en ProFource (facturen, pro-forma facturen)
+ Mogelijkheid van ‘losse’ opdrachten buiten het portaal om voor oa donaties, opko, ijzeren voorraad en duurzame verwerking
+ Interface volgens vastgestelde SLA's (csv-bestanden)
+ Houden van minimale pickvoorraden (ca. 2.000 palletplaatsen)



Logistiek (goederenontvangst)
Doel:

Ontvangen en beheren van bestelde goederen

Hiervoor moet het administratie voorraad- en inkoopsysteem voldoen aan de volgende eisen:

Mogelijkheid om inkoop informatie van de inkoop van VWS (inkoopbestelling) in te voeren ten behoeve van voorraadbeheer

Mogelijkheid van goederenontvangst

Afhandelen van samples en schades

> 3x sample per lotnummer, administratieve vastlegging, nemen van foto's en registreren van eigenschappen van product en verpakking
> Splitsen van lotnummer en communicatie met team kwaliteit

Beschikbaarheid van voorraden weergeven op artikel / lotnummer

Palletlocatie systeem (elk pallet lothummer zijn eigen locatie)

LOT-traceability

Registratie van THT

Op aanvraag bijzondere voorraadconditie (koel, vries, gevaarlijke stoffen)

Goederen kunnen reserveren, blokkeren, crediteren of vervangen

Retouren leverancier

klantretouren

Interfaces met dataplatform LCH, allocatie systeem en facturatie (vastgestelde SLA’s)
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Magazijn- en magazijnbeheer(administratie)
Doel:

Beheren van beschikbare voorraden en optimalisatie van het magazijn

Verantwoording over alle goederen bewegingen en voorraden

Hiervoor moet het administratie systeem ten behoeve van magazijnbeheer voldoen aan de volgende eisen:

+ LOT-traceability
+ Op aanvraag bijzondere voorraadconditie (koel, vries, gevaarlijke stoffen)
+ Koppeling met dataplatform met verantwoording over alle goederen bewegingen en Koppeling met dataplatform met alle voorraadposities op palletiocatie niveau

+ Goederen kunnen reserveren en blokkeren

+ inslag, transfer, uitslag
+ Voorraad inventarisatie

«= Reconcilatie op dag-dagelijkse basis

+ Geen gebruik van bulk locaties
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Afnemerretouren (aanvraag en acceptatie)
Doel:

Validatie (acceptatie en afkeur), administreren/verantwoorden, ontvangen en verwerken van afnemerretouren

Hiervoor moet het (administratief) systeem voldoen aan de volgende eisen:

+ LOT-tracebility
+ Acceptatie van retouren en aanmaken van retourorders

« Retouren ontvangst (fysiek)
+ Ophalen van retouren

+ Vervangende goederen bij slechte productkwaliteit
+ Beoordelen van afnemer retouren

+ Op voorraad nemen van retour gekomen goederen
« Vernietigen van niet-traceerbare of slechte kwaliteit retouren (na goedkeuring obv (retouren)beleid vanuit GMT)
+ Interface met Profource (creditering)
+ Creditnota’s



Verzending
Doel:

Versturen van goederen

Hiervoor moet het distributiekanaal voldoen aan de volgende eisen:

Personele bezetting

Verzorgen van transport naar afnemers

Capaciteit voor 20 vrachtwagens per dag (indien nodig bij crisis)
Lossen bij kleinschalige afnemers, eventueel bij consumenten (dozen) of

Lossen bij grootschalige afnemers (meerdere pallets per afnemer)

Capaciteit om te leveren binnen 24 uur x 7 in Nederland na plaatsen van order

Op aanvraag: transport met bijzondere condities (koel, vries en gevaarlijke stoffen)

Op aanvraag: pakketten samenstellen

Vrachtbrieven en overdrachtsdocumenten laten ondertekenen en administreren (losse opdrachten/donaties)
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Servicedesk portaal en allocatie

Doel:

Beantwoorden van vragen en klachten van afnemers

Hiervoor moet de servicedesk voor het portaal voldoen aan de volgende eisen:

+ Bemensing
+ Afnemerbeheer

+ Opschaalbaar
+ Beschikbare kanalen (mail, telefoon, social media, chat)
+ Beschikbaarheid van service desk (7.00-19.00/7 dagen per week)
+ Rapportages
+ Vragen en klachten over:

— Bestelproces
- Toegang tot het portaal
— Validatie van de afnemer op basis van vastgestelde kaders

- Vragen over artikelen

—- Vragen over dienstverlening
— Order

—- Levering
— Productkwaliteit

— Retouren



Randvoorwaarden/ afhankelijkheden
« In onderstaande dias is per deelstap die NIET onder de aanbesteding valt uitgewerkt op welke manier er een afhankelijkheid is met de

aanbesteedde onderdelen, zodat hier rekening mee gehouden kan worden in de uitwerking van de marktconsultatie en aanbesteding.

+ Het geeft tevens weer waar de athankelijkheden zitten op het moment dat een van de NIET-aanbestede onderdelen niet op de huidige manier

gecontinueerd worden. (bij de meeste deelstappen is momenteel de insteek dat de huidige contracten en dienstverleningen verlengd worden)

« Ter verduidelijking start deze sectie met een totaalplaatje waarop staat hoe de totale keten eruit ziet, welke deelstappen wel/niet onder de

aanbesteding vallen en waar nog een keuze over gemaakt moet worden (portaal en allocatie).
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Inkoop
Doel:

Het bestellen en in beheer nemen van de goederen in opdracht VWS, OCW, Dienst Testen

De afhankelijkheid met de distributie keten komt voort uit:

Onderstaande gegevens ter beschikking kunnen stellen aan de distributie keten

> Kopie inkooporder (inclusief inkoop voorwaarden)
Leverschema

Transportgegevens

Douanegegevens
-

wettelijke verantwoording

Belastinggegevens

Productgegevens/ specificaties
-

verpakkingsgegevens

Wetgeving waaronder de inkoop heeft plaatsgevonden
In- en verkoopprijzen (voor het portaal)

Leveranciersgegevens

IncotermVv

VV

V

V

Vv

Vv

Vv

Vv

Ontvangen van onderstaande gegevens uit de distributie keten

> Afwijkingen in bestellingen en/of verstrekte gegevens
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Kwaliteitscontrole

Doel:

Vaststellen of goederen mogen worden uitgeleverd conform geldende Europese wet- en regelgeving.

Beoordelen, codrdineren van klachten en retourverzoeken.

Vaststellen of goederen mogen worden verwerkt

De afhankelijkheid met de distributie keten komt voort uit:

sOnderstaande gegevens ter beschikking kunnen stellen aan de distributie keten

> Voorraadstatus aan de distributie keten

> Voorraadbesluit

> Oordeel klachten (acceptatie en/of afwijzing)
> Registreren van ontvangst

Ontvangen van onderstaande gegevens uit de distributie keten

Samples + lotgegevens

Kwaliteitsvraagstukken en —problemen
Data mbt goederenontvangst (foto's en inboekrapport) (invoeren in WOLF)
Klachtenadministratie

Schademeldingen

RetourmeldingenVv

Vv

Vv

Vv

Vv

Vv
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Opslag
Doel:

Garanderen van voldoende opslag ruimte in de situatie dat er extra goederen ingekocht worden naast de bestaande noodvoorraad (2022)

De afhankelijkheid met de distributie keten komt voort uit:

eOnderstaande gegevens ter beschikking kunnen stellen aan de distributie keten

> Goederen moeten opgeslagen worden tot ze kunnen worden uitgeleverd aan de klant

> Opslag vind plaats volgens gespecificeerde opslagcondities
>  Zicht op alle beschikbare voorraden (inclusief huidige noodvoorraad)
> verwachte goederenstromen in aantal stuks, pallets, containers in de tijd
> verwachtingen t.a.v. benodigde opslag

Ontvangen van onderstaande gegevens uit de distributie keten

> Aantal beschikbare palletplaatsen per type opslag per magazijn locatie

> Aantal gebruikte palletplaatsen per type opslag per magazijn locatie

> Voorraadruimte prognoses per type opslag
> Kwaliteit voorraad- en magazijn beheer

>  beschikbare voorraden
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Donaties, duurzame verwerking & opkoop
Doel:

Het faciliteren van de niet reguliere verkoop

De afhankelijkheid met de distributie keten komt voort uit:

eOnderstaande gegevens ter beschikking kunnen stellen aan de distributie keten

> Orders buiten het portaal om moeten verwerkt kunnen worden (via SLA)
> De distributieketen moet de werkzaamheden uitvoeren

> Gegevens worden doorgegeven aan de distributie keten via een koppeling op basis van csv-bestanden (heeft aparte SLA)

Ontvangen van onderstaande gegevens uit de distributie keten

> Opdrachtbevestigingen (via SLA)

> Verantwoording voorraad & goederenbeweging
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Dataplatform
Doel:

Het verzamelen van gegevens ten behoeve van verantwoording van de distributie van goederen met behulp van rapportages

De afhankelijkheid met de distributie keten komt voort uit:

eOnderstaande gegevens ter beschikking kunnen stellen aan de distributie keten via de benodigde koppelingen mbv csv-bestanden )waarvoor aparte
SLA’s bestaan)
+ voorraadstatus

Ontvangen van onderstaande gegevens uit de distributie keten via de benodigde koppelingen mbv csv-bestanden )waarvoor aparte SLA’s bestaan)
+ inkomende goederen (ontvangsten)
+ uitgaande goederen (leveringen)
+ correcties in de voorraden

+ voorraden

+ pakbongegevens
+ debiteur gegevens
+ artikelgegevens
+

aanvraaggegevens
+ allocatie gegevens (blokkades)
+ Schade en retouren

eInlezen van gegevens mbt productkwaliteit (artikel/ LOT niveau)
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Facturatie

Doel:

Het kunnen factureren en crediteren van alle geleverde en geretourneerde goederen van afnemers

De afhankelijkheid met de distributie keten komt voort uit:

eOnderstaande gegevens ter beschikking kunnen stellen aan de distributie keten
« Aanleveren van de gegevens volgens koppeling obv csv bestanden (aparte SLA)

Ontvangen van onderstaande gegevens uit de distributie keten



Teams bureau LCH

Doel:

Aansturen en ondersteunen van de distributie keten

De_afhankelijkheid met de distributie_keten komt voort uit:

sOnderstaande gegevens ter beschikking kunnen stellen aan de distributie keten

sUitvoeren van alle werkzaamheden volgens gecommuniceerde richtlijnen en afspraken
Financién

Logistiek
Kwaliteit

Trade

Contractmanagement

Productmanagement
Legal
IT/ datateam

sTerugkoppelen van operationele vraagstukken en/of problemen
sRapporteren over de uitgevoerde werkzaamheden

eOntvangen van onderstaande gegevens uit de distributie keten
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Business rules GMT

Doel:

Het vaststellen van de kaders voor de distributie en allocatie van de persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen.

De afhankelijkheid met de distributie keten komt voort uit:

sUitvoeren van alle werkzaamheden volgende de gestelde kaders/opdrachten:
* Prioriteitstelling over de distributie naar onder andere zorgverleners
*

Hoogte van de noodvoorraden
* Validatie van de afnemers
* Afvoeren van overtollige en/of niet courante voorraden
*

Reguliere verkoop
* Donaties
* Alloceren ijzeren voorraad

* Duurzame verwerking
*

Ontvangen van retouren afnemers
*

Ontvangen van goederen
* Retourneren van ontvangen goederen
*

opkoop

eTerugkoppelen van operationele vraagstukken en/of problemen

eRapporteren over de uitgevoerde werkzaamheden

sToepassen van het vastgestelde normgebruik
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Business rules Dienst Testen

Doel:

Het vaststellen van de kaders voor de distributie en allocatie van testmaterialen (PCR en zelftesten)

De afhankelijkheid met de distributie keten komt voort uit:

sUitvoeren van alle werkzaamheden volgende de gestelde kaders/opdrachten:
* Prioriteitstelling over de distributie naar onder andere zorgverleners
*

Hoogte van de noodvoorraden
* Validatie van de afnemers
* Afvoeren van overtollige en/of niet courante voorraden
*

Reguliere verkoop
* Donaties
* Alloceren ijzeren voorraad

* Duurzame verwerking
*

Ontvangen van retouren afnemers
*

Ontvangen van goederen
* Retourneren van ontvangen goederen
* Voorraadbesluit goederen dienst testen

eTerugkoppelen van operationele vraagstukken en/of problemen

eRapporteren over de uitgevoerde werkzaamheden

sToepassen van het vastgestelde normgebruik
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Servicedesk facturatie

Hiervoor moet de servicedesk voor het portaal voldoen aan de volgende eisen:

eDeze hebben we gemist! Nog in te vullen
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Risico analyse
+ In onderstaande dia’s worden de risico’s uitgewerkt die ontstaan als veranderingen in de distributieketen plaatsvinden als gevolg van het

veranderen van de leverancier, werkwijzen en gebruikte systemen.

+ De gevolgen van deze risico’s zijn terug te vinden in onder andere extra kosten, hogere personele bezetting en uitloop van project/ implementatie

tijd

+ Tijdens de marktconsultatie en aanbesteding moet er aandacht voor zijn om de gevolgen van de beschreven risico’s op alle gebieden te

minimaliseren

+ Ter verduidelijking start deze sectie met een totaalplaatje waarop staat hoe de totale keten eruit ziet, welke deelstappen wel/niet onder de

aanbesteding vallen en waar nog een keuze over gemaakt moet worden (portaal en allocatie).
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Risico analyse 1

Een van de huidige leveranciers (QRS) valt weg:

* Data koppelingen
—- met dataplatform, logistiek dienstverleners, mediq profource moeten opnieuw ingericht worden. Consequenties indien deze niet identiek zijn:

> Extra werkzaamheden(aanpassingen, testen, implementatie), kosten en bemensing door datateam -> 3-6 maanden

* Distributie

—- Huidige pickstraat en pickvoorraad moeten opnieuw ingericht worden indien deze niet op dezelfde locatie kan blijven
> Pickstraat elders (geen werkzaamheden in de opslagruimte van onemed)
> Pickvoorraad elders -> verhuizing, koppelen aan diverse systemen
> Logistiek systeem (administratie)

- voorraad- en magazijn beheer

> Retourbeleid

> Volume fijnmazige distributie

> Op- en schaalbare capaciteit

* Historie/ reconciliéren

- In verhaal en ervaring met noodsituatie op de werkvloer (pick- en order)
— In data (in AFAS en NAVISION) -> historische data kunnen reconciliéren. (ter voorkoming van gebroken geschiedenis, verbroken traceerbaarheid)
— Overdracht aansturing en support mbt werkwijzen, emailboxen etc
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Risico analyse 2

* Eigenaarschap van data

- Klantenbestand

* Relatiebeheer klant en opdrachtgeverschap
— Nu meegaandheid/flexibiliteit op basis van gedeelde ervaringen

> Flexibiliteit

> Constraints -> transport
> Max capaciteit

*

Opslaglocatie Onemed

- Wil onemed opslag locatie blijven indien de dochterorganisatie geen partner meer is in de keten

Een van de huidige leveranciers (mediq) valt weg:

* Allocatie tool voor fijnmazige distributie valt weg
* Tweede leverancier valt weg
* Klantenservice voor Care markt valt weg
* Klanten voor Care markt moeten nieuw account aanmaken en gevalideerd worden

Beide huidige leveranciers (QRS en Mediq) vallen weg:

* Alle items van slide risico-analyse 1 en 2 +

* Distributeur valt weg
* Klantenservice valt weg



Risico analyse 3

Diverse risico’s:

Tijdstip van her-implementatie in december 2022 in een mogelijke noodsituatie

> Een volgend contract moet in de zomer aflopen ipv in de winter

Afweging in tijd/ geld/ optimalisatie huidige inrichting versus wel/niet in gebruik nemen na

contractering/ duur van contractering

Alle kosten die extra gemaakt moeten worden om de aanbesteding en her-implementatie
uitvoeren

wanneer een van de huidige partijen wegvalt, bestaat het risico dat er veel kennis en

ervaring verloren gaat.

Nieuwe contracten moeten worden afgesloten, waarbij het risico is dat dit onder

nadeligere voorwaarden en hogere kosten gaat zijn.
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Risico- analyse

Portaal word inbesteed:

* Nieuwe koppeling
> tussen portaal en allocatie tool nodig
> portaal moet worden gemaakt met leveranciers

> allocatietool moet gemaakt worden met leveranciers

> mogelijk 2 leveranciers koppelen aan 1 portaal
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Beperkende factoren die risico vormen:

eWachten op beleid en uitvoering voor:

* Duurzaam verwerken

» Afgekeurde goederen
* IJzeren voorraad

*

Lange termijn visie voor distributie keten

* Gebrek aan tijdige besluitvorming
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Marktconsultatie

- In onderstaande dia’s zijn per deelstap van de aanbesteding de vragen voor de markt uitgewerkt.
+ Ter verduidelijking start deze sectie met een totaalplaatje waarop staat hoe de totale keten eruit ziet,

welke deelstappen wel/niet onder de aanbesteding vallen en waar nog een keuze over gemaakt moet

worden (portaal en allocatie).
« Wat het portaal en allocatie betreft; indien deze niet onder de aanbesteding zouden vallen, moeten deze

alsnog intern belegd worden volgens onderstaande uitwerking

Doel marktconsultatie:

We beogen met deze Marktconsultatie een goed beeld te krijgen van de mate van interesse en de

mogelijkheden en onmogelijkheden in de markt en de dienstverlening. Zo komen we tot een

haalbaarheidsinschatting en randvoorwaarden van een eventuele opdracht. De door de markt gegeven
antwoorden dienen als €én van de informatiebronnen voor de mogelijke aanbesteding van deze behoefte.

Gekozen vorm:

Schriftelijk

Streven publicatie: eind juni 2022
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Marktconsultatie: algemeen

1. Behoort de distributie van PBM, medische hulpmiddelen en testmaterialen (binnen
gezondheidszorg) tot uw kernactiviteiten? Weke ervaring heeft u binnen de

gezondheidszorg?

2. Wat zijn de kernactiviteiten van uw bedrijf? Kunt u dit toelichten?

Bent u bekend met GDP? En hoe past u dit toe?

4. Bent u voornemens om de komende jaren de distributie binnen de gezondheidszorg te

continueren?

[68]
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Marktconsultatie: portalen en allocatie

1. Wat zijn uw mogelijkheden om een webportaal uniek in te richten, flexibel aan te passen

en te onderhouden voor verschillende klantgroepen ten behoeve van uw distributie

keten?

2. Welke middelen/mogelijkheden heeft u om de klant te valideren om de veiligheid te

garanderen?

3. In tijden van schaarste moeten meerdere artikelen eerlijk worden verdeeld over

verschillende soorten afnemers en verschillende regio’s verdeeld. Wat zijn uw adviezen /

mogelijkheden hiervoor? Hoe snel kunt u deze aanpassen in tijden van crisis? Kunt u dit

toelichten?

4, Wat is uw voorkeur voor portalen en allocatie: onder beheer door overheid, derde partij
of onder beheer van uzelf? En waarom?



Marktconsultatie: Order- ontvangst en picking

Lz

2,

Welke mogelijkheden heeft u om binnen Nederland meerdere picklocaties in te richten?

En binnen welk tijdsbestek?

Heeft u meer dan 2000 palletlocaties per picklocatie beschikbaar? Wat is uw maximaal

aantal palletlocaties op de picklocatie?

Hoeveel extra palletopslag kunt u regelen binnen een week?
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Marktconsultatie: koppelingen

1s

2,

Welke formats kunt u gebruiken om bestanden te ontvangen en/of te versturen? (bv
CSV)

Doet u dit in eigen beheer of besteed u dit uit? Welke mogelijkheden heeft u om de

huidige formats aan te passen?

Welke ervaringen heeft u met koppelingen met externe systemen? Kunt u dit toelichten?
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Marktconsultatie: distributie en goederenontvangst

1. Welke vormen van transport kunt u aanbieden? (denk aan groupage, pallets en dozen,
volle trucks etc)

2. Binnen hoeveel tijd kunt u opschalen van 0 naar 20 vrachtwagens voor distributie door

heel Nederland per dag? In een mix van pallets en losse colli.

3. Hoe heeft u uw fijnmazige distributie georganiseerd?

4. Heeft u ervaring met sterk fluctuerende volumes in de distributieketen? Zo ja, kunt u dit

toelichten?

5. Wat is uw inschatting voor de kosten bij rusttoestand (geen goederenbewegingen)? Hoe

is deze opgebouwd?
6. Wat zijn uw adviezen voor sterk fluctuerende volumes?
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Marktconsultatie: afsluitende vragen

1. Zijn er nog suggesties of ideeén die u ons wilt meegeven in het kader van het bereiken

van onze doelstelling?

2. Wat is uw eerste indruk bij de marktconsultatie?

Waar zitten de grootste risico’s in deze aanbesteding?

4. Bent u geinteresseerd in deze aanbesteding? Waarom wel/niet?

Ww
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Aanvullende/nieuwe informatie nog te verwerken

eHierbij de ISAE 3402 verklaring welke VWS ook in haar aanwijzing voor het materieel beheer zal

opnemen. Deze aanwijzing zal binnenkort (eind juni volgens mijn info) worden vastgesteld door

VWS en zal leiden tot kaders voor het CIBG voor het beheren van de goederen.

o\VVerkrijg ISAE3402 Verklaringen voor uitbestede processen

eAangezien VWS eindverantwoordelijk is betreffende de voorraadgoederen is het aan te bevelen om

aan de logistieke dienstverleners waar processen zijn uitbesteed jaarlijks een ISAE3402 type 2

verklaring op te vragen. Een ISAE3402 verklaring is een assurance verklaring verstrekt door een

accountant over de beheersing van processen die zijn uitbesteed. Er bestaan 2 types van deze

verklaring. Type 1 omschrijft de processen maar geeft geen zekerheid of de processen bestaan en

werken zoals omschreven. Type 2 geeft deze zekerheid voor de gecontroleerde periode wel. De

scope van een ISAE 3402-traject beperkt zich niet tot de beheersmaatregelen voor de financiéle

processen. Ook zaken als betrouwbaarheid van het primaire proces, informatiebeveiliging en

continuiteit worden opgenomen in een ISAE 3402-rapportage. Het verkrijgen van een ISAE3402

verklaring als voorwaarde kan in overeenkomsten met de dienstverleners opgenomen worden.
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