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1. Opening
De voorgaande Adviescommissie (AC) was op 26 september jl. Secretaris Generaal / plv.
De AC van 1 november is geannuleerd omdat er afstemming tussen de SecratansiGencrdal

onderzoeksbureaus nodig was voordat de AC kon worden bijgepraat. Inmiddels heeft SRR EEME SR

de afstemming plaatsgevonden. Zie daarvoor ook punt 4. De scope van het onderzoek.
Advies: U kunt aangeven dat het goed is dat de AC deze keer door kan gaan en dat er
tot 15:15 tijd is gereserveerd voor EBBEN en dat Deloitte daama zal aansluiten.

Datum
25 november 2022

2. Verslag en actiepunten vorige AC (Annex 1)

EBBEN heeft een verslag gemaakt van de vorige AC.

Advies: Graag de notulen van EBBEN van de vorige AC van 26 september jl. (annex
1) doornemen. U kunt aangeven dat u heeft gesignaleerd dat uit de notulen blijkt dat
EBBEN oog heeft voor de strikte financiéle monitoring en dat u dit op prijs stelt.

3. Stand van zaken van het onderzoek

EBBEN zzl een update geven over de lopende werkzaamheden.

Ten aanzien van de dataverzoeken zijn alle data waar EBBEN bij VWS om heeft
verzocht overgedragen. De verzoeken die bij BZK zijn ingediend worden door BZK
voorspoedig opgepakt. De volgende fase van het onderzoek zal met name aan de kant
van EBBEN plaatsvinden.

Met het oog op de rechtmatigheid van de opdracht aan EBBEN is er een strikte
monitoring op de financiéle voortgang. Vanwege de huidige kennis en inzichten over
het onderzoek (waaronder uitbreiding van de scope, zie paragraaf 4 hieronder) heeft
EBBEN aanleiding gezien om de op 14 juli met VWS gedeelde indicatieve planning en
begroting op een aantal onderdelen aan te passen. Indien de scope wordt uitgebreid,
raamt EBBEN in de aangepaste begroting de t ten op € 886.683. Deze
uitbreiding is rechtmatig. De directie NC19 zaWn u hier binnenkort over
informeren. Tot en met oktober heeft EBBEN € 440.417,79 ex btw gefactureerd.
Advies: U kunt aangeven dat u tevreden bent over de voortgang van het onderzoek.
Indien EBBEN zelf geen update geeft over de stand van zaken aan de kant van BUNZL
zou u hier kunnen vragen.

Indien er ruimte voor is, zou u EBBEN kunnen vragen om te bevestigen dat er de
komende tijd minder inspanning van VWS als opdrachtgever is te verwachten nu alle
data- en interview verzoeken zijn afgehandeld. Vanzelfsprekend staat het team van
NC19 klaar om te ondersteunen om de vaart in het onderzoek te houden.

4. Scope van het onderzoek

Inmiddels hebben EBBEN en Deloitte vastgesteld dat vijf transacties bij twee
verschillende leveranciers niet door Deloitte maar wel door EBBEN onderzocht dienen
te worden omdat deze onlosmakelijk met de door EBBEN te onderzoeken transacties
verbonden zijn. Deze transacties maken om twee redenen onlosmakelijk deel uit van
het onderzoek van EBBEN:

1. Deze vijf transacties kunnen niet naar volle omvang en reikwijdte beoordeeld
worden als daarbij niet de transacties binnen de bestaande scope van EBBEN
in aanmerking worden genomen. Met andere woorden: Deloitte zou bij deze
transacties niet dezelfde diepgang in het onderzoek kunnen bereiken als
Ebben.

2. Er bestaat een aanmerkelijke kans dat deze transacties een grote
verwantschap hebben met de transacties die EBBEN reeds onderzoekt en
alleen binnen die context volledig kunnen worden beoordeeld.

Advies: EBBEN zal dit toelichten. U kunt aangeven dat VWS zich inzet om de
aanpassing van de scope in december met EBBEN te formaliseren. De kosten die
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gepaard gaan met de uitbreiding worden in onderling overleg in de OC en de financiéle

overleggen besproken. Strike monitoring op de kosten blijft een belangrijk element. Secretaris Generaal / plv.
Secretaris Generaal

5. Overige zaken en sluiting SRR EEME SR
De volgende AC is op dinsdag 19 december a.s. Dat
atum

U zou teven§ kunnen aangeven dat het commissiedebat over de mondkapjesdeal R —
aanstaande is.

EBBEN VERLAAT NU DE AC
DELOITE SLUIT AAN

Adviescommissie OAK TREEE

1. Opening VWS

2. Verslag en actiepunten vorige AC  Ter bespreking VWS/Deloitte Annex
2

3. Planning fase II en fase III Ter bespreking Eﬂ Annex
3

4. Selectie onderzoek Ter bespreking VWS/Deloitte

5. W.v.t.t.k. en afsluiting Ter bespreking VWS/Deloitte

1. Opening
De voorgaande Adviescommissie (AC) was op 26 september jl.

De AC van 1 november is geannuleerd omdat er afstemming tussen de
onderzoeksbureaus nodig was voordat de AC kon worden bijgepraat. Inmiddels heeft
de afstemming plaatsgevonden.

Advies: U kunt aangeven dat het goed is dat de AC deze keer door kan gaan. U kunt
tevens aangeven dat het aanstaande commissiedebat over de mondkapjesdeal niet
alleen binnen VWS maar zeker ook bij Deloitte een actueel onderwerp zal zijn.

2. Verslag en actiepunten vorige AC (Annex 2)
Deloitte heeft een verslag gemaakt van de 26 september jl. (Annex 2).
Advies: Graag het verslag van Deloitte doornemen.

3. Planning fase II en III (Annex 3)

Er staan geen rode vlakken/aandachtspunten voor de AC open.

Deloitte heeft de indeling van de SVR aangepast teneinde beter inzicht te geven in de
voortgang van de onderzoeken naar de transacties die opgenomen zijn in fase 2 en 3
van het onderzoek. Mondeling is toegezegd dat vanaf november in de SVR een
geactualiseerde urenraming (forecast) voor het verdere verloop van het onderzoek
opgenomen zal worden. Tot met september heeft Deloitte ruim € 6 min ex btw
gefactureerd. Voor de opdracht van Deloitte geldt een financieel plafond van ruim 10
mln ex btw.

Advies: Net zoals in de voorgaande annotatie raden wij u - gelet op de wekelijkse
gesprekken en acties die reeds lopen- af deze overzichten op detailniveau te
bespreken. Deloitte zal de AC een toelichting geven op de planning en deze SVR van
oktober.

4. Selectie onderzoek

Deloitte zal dit agendapunt toelichten.

Zoals hiervoor al aan de orde kwam, hebben EBBEN en Deloitte inmiddels vastgesteld
dat vijf transacties bij twee verschillende leveranciers niet door Deloitte maar wel door
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EBBEN onderzocht dienen te worden omdat deze onlosmakelijk met de door EBBEN te
onderzoeken transacties verbonden zijn. Deze transacties maken om twee redenen Secretaris Generaal / plv.
onlosmakelijk deel uit van het onderzoek van EBBEN: ST Bt QT
1. Deze vijf transacties kunnen voor niet naar volle omvang en reikwijdte te FSHTHE et
beoordeelt worden als daarbij niet de transacties binnen de bestaande scope
van EBBEN in aanmerking worden genomen. Met andere woorden: Deloitte zou 2D;tnl:3r\:‘ember2022
bij deze transacties niet dezelfde diepgang in het onderzoek kunnen bereiken
als Ebben.
2. Er bestaat een aanmerkelijke kans dat deze transacties een grote
verwantschap hebben met de transacties die EBBEN reeds onderzoekt en
alleen binnen die context volledig kunnen worden beoordeeld.
Het memo dat EBBEN hieromtrent heeft opgesteld is met Deloitte afgestemd.
Advies: Naast het aan horen van de toelichting van Deloitte zou een opmerking
kunnen maken dat u van het team heeft begrepen dat door de overdracht van de
transacties naar EBBEN niet alleen de inhoud van de opdracht aan Deloitte verandert
maar mogelijk ook de kosten. U heeft aan het team gevraagd om daar kritisch naar te
kijken nu er immers minder transacties (vijf stuks) door Deloitte onderzocht hoeven te
worden.

5. W.v.t.t.k. en afsluiting
De volgende AC is op dinsdag 19 december a.s.
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