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Uitgaande van:
Verwachte opkomst risicogroep: ~ 80%

Alle kinderen: ~ 46-50% (obv GU en niet representatieve enquete onder artsen)

Scenario’s COVID-19-vaccinatie 5-11 jarigen

(2) Alle 5-11 jarigen (ca. 1,25 mln kinderen)
- Fasering en langere doorlooptijd (nnb) nodig i.v.m. beperkte beschikbaarheid vaccins
> Nader advies/besluit nodig over verlengen prikinterval, om meer kinderen sneller 1¢ prik te kunnen geven
- Uitvoering GGD > kruist capaciteit boostercampagne - Nadere prioritering nodig of toeleiding via inzet wachtlijstfunctionaliteit

Advies: Geef prioriteit aan de HMR groep, i.v.m. vaccin schaarste.
Geef tegelijkertijd aan dat alle 5-11 jarigen op korte termijn daarna in aanmerking komen voor een vaccinatie.
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Vaccin beschikbaarheid

Leveringen

December: 42K (levering week van 13-12, inzetbaar vanaf 5e dag na levering, wanneer er geen repack noodzakelijk)
Januari: minimaal 42K (2e prik dec-groep), maximaal 786K
Week 1: 258k, week 2: 264k, week 3: 264k
Februari: nnb - moet nog besteld worden
Maart: nnb
April: nnb Obv huidige kennis: niet eerder dan in de loop van februari
Mei: nnb voldoende vaccins voor alle 1e prikken 5-11-jarigen
Juni: nnb (uitgaande lang prikinterval) - impact voor
toeleiding/uitnodiging

Vaccinkarakteristieken
- 10 doses per vial, 6 uur inzetbaar naar openen > impact op uitvoering
- Kortere houdbaarheid dan volwassen vaccins (6 mnd ingevroren, 10 weken 2-8 graden)
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Uitvoering — GGD GHOR Uitnodigingen
5-11 jarigen 5-11 jarigen
- Startdatum “overige” groepen - Uitnodiging o0.b.v. GBA / CIMS

- Eerste prik 24 januari 2022 + Geplande doorlooptijd uitnodigingen?
+ Op welke locaties? - Feedback uitnodigingsbrief

- Landelijke dekking, besluit vanuit GGD Deadline: 29 december
. Py - Uitnodigingsbrief definitief

Toele[dmg_ ) . Richtdatum: 30 december
- Per brief / informatiepakket - Uitnodigingsbrief naar drukker
- Aanmelden via telefoonnummer Richtdatum: 3 januari

- Aanmelden digitaa| - Uitnodiging (+bijlages) op de mat

Week 3: vanaf 18 januari
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Week 49

Formeel besluit vaccinatie “overige”

Bijlages naar de drukker Week 50

N -25 dagen Uitnodigingsbrief/ -pakket gereed Week 52
N -21 dagen Uitnodigingsbriefnaar de drukker Week 52/1

Igl
N -6 dagen Informatie pakket versturen Week 3

18 januari

N -5 dagen Openstelling afspraak mogelijkheid
18 januari

N -5 dagen GGD klaar (callcenter & locaties)

24 januari

UU
N Start vaccinatie “overige”5 - 11 jarigen
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Richtlijnen — Overige kinderen

Overige (gezonde) kinderen 5-11 jaar:

e Prikinterval bij gezonde kinderen:
Tussen twee doses is 8 weken (of zo snel mogelijk na 8 weken met uitloop naar 12 weken)

e Gezonde kinderen en doorgemaakte COVID voor de eerste prik:_
Na een positieve test bij de GGD en tevens een symptomatische COVID (dus niet bij afwezige of alleen minimale klachten van minder
dan 1 dag): uitstel eerste vaccinatie tot na 12 weken na start symptomen. Tweede vaccinatie na 8 weken.

e Gezonde kinderen en aantal doses na doorgemaakte COVID-19:
Ook na een met een positieve test bij de GGD aangetoonde en met symptomen doorgemaakte COVID 19 (en niet in geval van afwezige
of minimale klachten van minder dan 1 dag) blijft een tweede prik geadviseerd.

e Gezonde kinderen en COVID-19 na de eerste prik en voor de tweede prik:
Na een positieve test bij de GGD en tevens een symptomatische COVID-19 na de eerste prik (dus niet bij afwezige of alleen minimale
klachten van minder dan 1 dag): uitstel tweede vaccinatie tot na 12 weken na start symptomen.
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Communicatie

e Werkgroep gestart
- Uitgebreid eerste overleg gehad; veel informatie over de zorgen bij de betrokken partijen
- Nu focus op afspraken en actiepunten, met name dmv bijhouden van overzichten:
> Overzicht Q&As in beheer bijworden vanuit WG aangevuld en beantwoord
> Overzicht van de communicatie-uitingen bij alle partijen. Wordt per overleg bijgewerkt.

o Afgeronde uitingen

- AJN en NVK hebben beiden hun standpunt over vaccineren van 5 t/m 11 jarigen gepost

- RIVM-RVP heeft de corona-flyer behorende bij de uitnodiging voor de 9-jaarsprikken aangevuld met info over het
combineren van coronavaccinaties met de 9-jaarsprikken

¢ Communicatieuitingen in ontwikkeling

- Bij RIVM - Elders binnen WG
> Vragenvideo met > VWS
> Aangepaste visuele uitleg voor bij de uitnodigingen o Beleidsreactie + kamerbrief
> Toestemmingsformulieren o Persbericht
> Webpagina > VWS met input WG:
> Q&As (samen met andere WG partijen) ¢ Updaten coronavaccinatie.nl
> Uitnodigingen (samen met uitnodigende partij) e Bedoeling is ook een kinderwebsite te maken

> Vaccins in het kort (voornamelijk bij CBG)
> Dialoogplatform (samen met GGDGHOR)
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3 december Formeel besluit uitvoering*

6 december

N -14 dagen Verzoek selectie aan NVK/Specialisten

N -5 dagen Ontvangst eerste levering kindervaccin 15 december

N -4 dagen Selectie gereed en aangeleverd verzendhuis 16 december

17 december

N -3 dagen Verzenden uitnodigen

N -2 dagen Vrijgeven vaccin & distributie naar uitvoerder 18 december

JU
N -2 dagen “Mat-datum” 18 december
18 december

N -2 dagen Uitvoerder klaar (bijv. callcenter & locaties)

N Start vaccinatie 5 t/m 11 jarigen 20 december

*Bovenstaande planning is nog indicatief
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Richtlijnen - HMR

Voor de medisch hoog risico kinderen 5-11 jaar

e Prikinterval voor de MHR kinderen:
Interval tussen twee doses wordt 4 weken. (Lukt dit niet dan toch zo snel als kan, binnen 8 weken).

e MHR kinderen en doorgemaakte COVID-19 voor de eerste prik:
Na een positieve test bij de GGD en tevens een symptomatische COVID-19 (dus niet bij afwezige of alleen minimale klachten van minder
dan 1 dag): uitstel eerste vaccinatie tot na 12 weken na start symptomen. Tweede vaccinatie na 4 weken.

e MHR kinderen en aantal doses na doorgemaakte COVID-19:
Een tweede prik is altijd geadviseerd.

e MHR kinderen en COVID-19 na de eerste_prik en voor de tweede prik:
Na een positieve test bij de GGD en tevens een symptomatische COVID (dus niet bij afwezige of alleen minimale klachten van minder
dan 1 dag): uitstel tweede vaccinatie tot na 12 weken na start symptomen.
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Wie zijn de medisch hoog risico groep*

Binnen de onderstaande NVK secties zullen er door de kinderartsen/-specialisten selectiecriteria opgesteld
worden, welke gebruikt zullen worden voor de definitieve selectie van de doelgroep. Uitgevoerd door:
academische ziekenhuizen en topklinische ziekenhuizen.

+ Erfelijke en aangeboren aandoeningen + Nefrologie

+ Cardiologie * Reumatologie

* Endocrinologie + Metabole ziekten

* Hematologie + Infectieziekten en immunologie
+ Longziekten *  Oncologie

+ MDL » Allergologie

Belangrijk: Deze selectie is niet identiek aan de griepprikgroep selectie, voornaamste verschil is dat de kinderen met
eenvoudige/ matig astma niet geselecteerd worden.

NB. De hoog medisch risico groep van de 5-11 jarigen is een andere/bredere groep dan die gebruikt is voor de 12+ populatie.
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Uitvoering - GGD GHOR

Geprioriteerde groep Niet geprioriteerde groep
Hoog medische risico 5-11 jarigen Overige 5-11 jarigen
+ Startdatum HMR 5-11 jarigen » Startdatum “overige” groepen

- Richtdatum eerste prik 20 december 2021 1. ledereen - Eind januari (week 4/5)?
- Welke (en hoeveel) locaties - Op welke locaties?

- In elke regio 1 prikstraat (i.v.m. vaccin schaarste, ter - Afhankelijk van besluit

voorkoming van spillage) B Toeleiding?

+ Hoe tOE|Eiding? - Per brief / informatiepakket

- Uitnodigingen via kinderartsen/zkh - Aanmeldingen (wachtlijst bij GGD of externe partij)

- Centraal of decentraal (i.v.m. capaciteit callcenter?)

Uitzonderingsgroepen*

Instellingen met medisch dienst: Via instelling arts
Instellingen zonder medisch dienst: Via GGD
NMTW kinderen: Via GGD / HA

*Timing is deels afhankelijk van vaccineigenschappen/-transport
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Uitnodigingen

Geprioriteerde groep
Hoog medische risico 5-11 jarigen

» Communicatie met kinderartsen / ziekenhuizen
= NVK

+ Wat is de geplande doorlooptijd voor selectie?

- Doorgeven van aantallen (prognose)
Richtdatum: 15 december

- Wanneer klaar voor verzending
Richtdatum: 17 december

- Uitnodiging op de mat
Richtdatum: 18 december

+ Hoe nodigen we uit?
- Ziekenhuis: Brief, GV, visual (digitaal en/of fysiek)
- Verzendhuis?: Brief, GV, visual (digitaal en/of fysiek)

Niet geprioriteerde groep
Overige 5-11 jarigen

+ “Overige” groepen

- Via aanmeldloket / wachtrij

- Via informatiepakket (ook wens van AJN)
- Vrije inloop
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Bottlenecks

Draagvlak uitvoerders indien selectie

griepprikgroep:

« Afbreukrisico indien druk op selectie 5-11-jarigen, als
kort daarna volledige groep opgeroepen wordt. Impact
op bereidheid medewerking betrokken uitvoerders.

Beperkte beschikbaarheid vaccin

« Interval 1ste tot 2de prik is minimaal 21 dagen;

> Besluit en advies nodig of schaarste mogelijk aanleiding
geeft tot verlenging interval indien medisch verantwoord
wordt geacht en voor welke groepen wel/niet; bepalend
voor planning

+ Nog onzeker of na doorgemaakte infectie 1 of 2 prikken
nodig zijn

2> Besluit nodig; bepalend voor beschikbaarheid vaccin en
planning, met name voor gehele groep

* Medisch risico-groep is relatief kleine vaccinatiegroep
met grote spreiding over het land & kans op spillage
groter

Nieuw type vaccin: Pfizer kinderformulering

» Andere werkwijze: aparte instructies, training nodig, aparte
prikstraten

+ Beperkte houdbaarheid vaccin na openen vaccin vraagt
precieze toeleiding.

+ Aanpassing richtlijn kan pas na GR-advies en besluit

Interferentie RVP

«  Vertrouwen en duurzame opkomst RVP van nationaal belang,
vertrouwen en beeldvorming aanpak corona vaccinatie bij
kinderen kan afstralen op RVP

- vraagt zorgvuldige (publieks)communicatie en aanpak
Interferentie met opschaling boostercampagne GGD

Afhankelijkheden van externe factoren
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Kritische succesfactoren

Communicatie Uitnodigingen i
+ Beeldvorming veiligheid corona vaccinatie + Capaciteit PostNL (in december beperkt)
« Indien ervaren druk op vaccinatie kan dit opkomst en « Capaciteit verzendhuis

beeldvorming negatief beinvioeden « Mogelijk aanbestedingsplicht contract verzendhuis

- mogelijk aanvullende subsidie SNPG nodig
Interferentie RVP

« Vanaf januari 2022 HPV vaccinaties > intervallen Gevolgen voor DCC nog onbekend (VWS beleid)
tussen prikken voor deel van de kinderen, vraagt - Nationaal/international

goede guidance in richtlijn en qua training * Mogelijk aanleiding vragen, onrust of ervaren druk
« Vertrouwen en beeldvorming kan afstralen op RVP, op vaccinatie

waarvoor duurzame goede opkomst van nationaal
belang is

Conclusie: Zorgvuldige communicatie sterk bepalend voor up-take van COVID-
19-vaccinatie én voor beeldvorming, opkomst en vertrouwen in RVP!
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Afwegingen aangepaste 12+dosering voor 5-11 jarigen en advies

- Offlabel, geen studies beschikbaar -> experimenteel bij kinderen
- Vaccinsamenstelling in geregistreerde kinderdosering is anders dan 12+-dosering.
- Indien offlabel toepassing (en niet opgenomen in richtlijn) besluit individuele behandelaar en toestemming ouders nodig
- Draagvlak GGD GHOR, NVK ea. voor off-label toepassing is afwezig
- Experimentele inzet kan - zeker irt kinderen - als onethisch handelen gezien worden en zal niet bijdragen aan vertrouwen in vaccinatie en -eaanpak in NL

- Nauwelijks tijdswinst door off-label inzet

- Binnen 2-3 weken een geregistreerd en getest vaccin beschikbaar. In week van 13/12 1ste levering Comirnaty 10mcg voor 5-11 jarigen. EC aan het onderhandelen
vervroegen leverdatum.

- Voorbereiding kindervaccinaties niet eerder gereed dan kinderdosering beschikbaar is in NL

- Groot risico op technisch fouten (zeer klein volume 0,1ml optrekken) en uitvoeringscomplexiteit.
- Belang van goed mengen benadrukken, bij voorkeur door apothekers, om fouten en ‘lege’ dosis te voorkomen.
- Risico op verwisseling. Uitvoering kost extra tijd in de uitvoering en vraagt extra opleiding

- Meerdere Europese landen en hun Gezondheidsinstituten adviseren inzet kinderdosering ipv aangepaste 12+-
dosering
- Slechts enkele Europese landen zetten nu aangepaste 12+dosering in (Qostenrijk, individuele artsen in DL)

Adyvies: Zet in op kinderdoseringen vanwege afbreukrisico offlabel toepassing 12+ vaccin
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BIJLAGE

18 Projectplan



Comparison Table: Global Markets | ‘5 to <12 years old, Dilute to use’

Comparison Table @ @

Purple Cap Orange Cap
Vial Multi-Dose Vial Multi-Dose vial
Dosage 30 meg 10 meg
Injectable Volume 0.3mL 0.2mL
Doses per Vial 6; requires LDV* 10; requires LDV*
Dilution Status Dilution Required (1.8 mL) Dilution Required (1.3 mL)
Fill Volume 0.45mL 1.3mL
uLr F’g:;éf.n‘;ﬁ;“ -60°C) Up to 9 months Up to 6 months
R“”'g;’r'::.(ﬁ,:ﬂ“ 8°C) 31 days Up to 10 weeks
NOTE: : All content on this slide is subject to change and is still pending finalized Phase Ill data. This i N IS r dto ié fie
*LDV: Low Dead Volume (LDV) Syringes
SIONT=CH ePﬁzer STRCTLY CONFIDENTAL The mﬁ'ﬁ;%&ﬁ;‘;&m ook and business secrets of Ffizer and BoNTch
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Week 49

. Week 49 Formeel besluit vaccinatie “overige”

Week 50

. Week 50 Bijlages naar de drukker
. N -25 dagen Uitnodigingsbrief / -pakket gereed Week 52

Week 52/1

[
=

-21 dagen Uitnodigingsbrief naar de drukker

. N -6 dagen Informatie pakket versturen Week 3

18 januari

. N -5 dagen Openstelling afspraak mogelijkheid
. N -5 dagen GGD klaar (callcenter & locaties)

18 januari

24 januari

. N Start vaccinatie “overige” 5 - 11 jarigen
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