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Analyse business architectuur,

proces, organisaties en advies

Reizigers registratie & Q. plicht

poor: IEEE ECS
PDC19 — VWS

Status: concept met als doel gesprek faciliteren over project
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In deze presentatie

Business architectuur praatplaat met nieuwe functies / orgs

Analyse organisaties verantwoordelijk voor registratie

Customer Journey en touchpoints burger met NL covid regels

Hoogover proces ontwerp vanuit burger gedacht

Advies sturing en verdeling project management

Benodigde extra skills

Randvoorwaarden en adviezen next steps
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Succes criteria en risico’s project
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1. Business architectuur praatplaat:
Legenda
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2. Registratie partij
— analyse

= Zie Excel sheet (bijgevoegd)
= Criteria

*
extra gewicht = geschiktheid organisatie om een registratie te gaan voere

= 5 is geschikt, 1 is ongeschikt

» Advies; meest wenselijk zonder partijen gesproken te hebben:

= GGD met behulp van en in opdracht van CIO office

* CIBG
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De ideale mix: Krachten bundelen ?

* Een register snel en goed maken: CIO programma digitale ondersteuning
* Beheren en registreren: CIBG

* Toepassen voor nabellen: Callcenter i.o.v. GGD

» Handhaving bij niet naleving: ?
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2. Handhavingsgedeelte Q. plicht

= Hier heb ik geen inzicht in; ik zou met iemand die dit veld goed kent een

inschatting kunnen maken

= Genoemde opties
= |G)

= GGD

= Gemeente -> Openbare Orde Veiligheid -> Toezicht & Handhaving
= Politie

= Defensie?



3. Customer journey reiziger - nw
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3. Advies nav. customer journey reizigers

= Los een aantal pijnpunten op in de reis en win hier mee vertrouwen reizige!
Dit legt de basis voor een positieve houding t.o.v. quarantaine en nabellen.

= Maximale service door minimale administratie en maximaal overzicht

= Beste moment: Reiziger vult online formulier in op bestemming na test, op

zelfde moment als gezondheids verklaring en negatieve testverklaring

= Beleg het ‘voorkant gedeelte’ bij het team Quarantaine Reischeck (PDC 19)
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4, Huldig proces: ‘Nudge Flow" & vriywillige

registratie
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4. Reizigers Registratie:
nieuw proces/ prototype |=
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4. Vragen nav. proces?

* Hoe om te gaan met wijzigingen? (ik ga toch niet op reis)

* Papieren alternatief voor invul formulier? Hoe te organiseren voor

verschillende modaliteiten?

* Hoe uit te leggen wat gebeurt met registratie en gegevens?

* Extra service bieden met update smsjes, app en call center?
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5. Project Management Advies
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5. Fasering Proces is aan te raden om lerende

aanpak
1. Pilot nabellen, consent en testen op dag 5, registratie met vluchten

uit 1 land

> toetsing AP

> Wet OK

2. Realisatie 1 modaliteit: livegang

3. Realisatie meerdere modaliteiten en live



5. Advies verdeling project in 4 sporen

ANE

3B

AE

oi
Spoor Juridisch

Spoor Beleid + Ontwerp

Spoor Implementatie

Spoor Techniek voorkant:

Spoor Techniek achterkant:

WJZ

Team Reizen

?

Programma Quarantaine

Tamas Req. Analyse -> andere org?
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5. Opties Bemensing

1. Implementatie en begeleiding:
® |Inhuur grote consultancy partij?
= Flex pools rijksoverheid
= Defensie ?

2. Techniek
= ClO office programma digitale ondersteuning?
= Opdracht aan andere org

® |Inhuur IT organisatie
= Zelf werven Product en design rollen; bij PDC19 plaatsen?
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6. Benodigde extra skills

1. Spoor Juridisch

2. Spoor Beleid + Ontwerp
= Projectleider
= Product Manager
*  Ontwerper

. Beleidsadviseur

= Stakeholder management interdepartementaal, lokaal en sector

= Consultant opties en lessen uit buitenlan

3. Spoor Implementatie
. Uitvoering met toezicthoudende organisatie
. Projectleiders
+ GGD Inzet (Nabellen)
. Uitvoerder Nabellen

4. Spoor Techniek voorkant

+ Privacy + Security specialist
+ API ontwikkelaars

+ Hosting + infra

5. Spoor Techniek Achterkant:

. Architect

= Privacy + Security specialist
= Backend engineers (*3— 7 fte)
- Front end ontwikkelaars

» Technisch projectleider
- Hosting + infra
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7. Randvoorwaarden voordat techniek kan

starten

 Uitvoeringsorganisatie bekend

* Juridisch kader

* CIO office werkt mee

* GGD aan boord
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. Aanbevolen stappen, zsm

Uitwerking met betrokken organisaties en burgers starten:

-> GGD ZSM in PO overleg met [IE

ClO office aan boord krijgen, bespreken met oe El] cf

. AVG toetsing integreren in wetstraject en uitvoering
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8. Succesvoorwaarden Bureau ICT toetsing

(commissie Elias — tweede kamer)

1. Streeft het project een helder doel na of lost het een probleem op

(zakelijke rechtvaardiging)?

2. Is het project zo ingericht dat er vertrouwen is dat het doel ook

wordt gehaald (slaagkans)?
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Het toetskader bestaat uit 13 onderwerpen.Deze onderwerpen zijn bij (vrijwel) alle projecten aan de orde.

Business case en financiering

Opdrachtgever en projectorganisatie

Projectafhankelijkheden en risico’s Toetskade r

Toetskader | Werkwijze |

Adviescollege ICT-toetsing

Samenhang werkprocessen en automatisering

Minimale omvang bij de start

Beheersing van de omvang tijdens de looptijd

Realisatie van de baten

Architectuur, functionele haalbaarheid en technische maakbaarheid

Belang van betrokken partijen

Bouw, fasering en opbrengst

Aanbesteding

Implementatie en overdracht naar de lijn

Acceptatie en decharge
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8. Sleutel is publiek vertrouwen,

support en begrip
————

Eh | VM;

Hoe voorkomen we virus verspreiding door hoog risico groepen?



8. Verschillende motivaties nalevingsgedrag
(WRR)

Bedoelde overtreders

Onbedoelde overtreders

py Niet-wetend

A Wel-wetend, niet-kunnend bh

y Geholpen N

y ~  Nalevers

Niet-geholpen

Conclusies uit gedragsonderzoek

RIVM

- De groep die op zich wel wil, maar

het niet doet lijkt het grootst

(RIVM)
- Niet weten lijkt een kleine groep

te zijn. Dit sluit aan bij WRR

onderzoek: “Mensen weten vaak

wel wat regels zijn, maar doen het

niet.”

- Mensen praktische handvaten

geven
- er is niet één oplossingen, maar

vele kleine oplossingen bij elkaar.

1125814



1125814

8. Combineer Q. plicht met begripvolle

houding welwillende burger

Ombudsman Alex Brennikmeijer:

“De Haagse politieke cultuur is erg gesloten, heeft een houding van: wij
weten het beter. En deze populistische, strenge benadering lag toen

ook goed in de samenleving en de media. Het hele idee dat deze

wetgeving misschien onheus was, geen redelijke benadering van het

probleem, raakte gewoon buiten beeld. Alles draaide om law en

order.”
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8. Kort cyclisch werken en ontwikkelen

Combine Design Thinking, Lean Startup and Agile

Ideate Sprint planning

©
[ud

= = Product Sprint
3 backlog execution
< :

Try experiments

S Sprint Shipable
3] review increment

[5 |" Empathize
[=]
[3]

Customer PROBLEM Customer SOLUTION

DESIGN THINKING LEAN STARTUP AGILE

#GartnerSYM Gartner


