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Besluiten te nemen

@) Bevestiging van de week 27 vaccin-slots

(iz) Bevestiging van de werkafspraken voor week 27 en verder

Bevestiging tot verhoging Pfizer vaccin opbrengst naar 6.9 per flacon

Afhankelijkheid en onduidelijk leveringen Pfizer

Bevestiging openstaande doelgroepen en vaccine allocatie

Bevestiging vrije voorraad en timing om in te zetten@0O®E@
Ter goedkeuring: Notulen van de vergadering 4 juni

EQ EEO EQdD



1907607

EH Samenvatting Scenario Analyse

4 ~~ 1.093K Vaccins OD)
rewm Supply scenario’s Demand scenario’s Basis (supply) Basis (Demand)

GGD Huis- Instelling BES/ Zieken

arts CAS Huis-

Basis scenario volgt leveranciersplannen, muv =
3 7

Astraz 11K

Basis Astrazeneca oh Cansser SERRE Basis - Janssen niet meer ingezet voor nieuwe afspraken straZeneca

Leveringen ClreVac en Novavax vailen buiten
+

85% vaccinatie bereidheid van doelgroep (49-18jr) Moderna 150K 25K 3K

vaccinatie campagnehorizon en worden
-  Vijje keuze Janssen op basis van indicatie Pfizer 914K

daarom niet meegenomen.
hoeveelheden mee te nemen in nieuwe cyclus

: :

75% . Doelgroep: 1972 t/m 2003 (49-18jr) ZMI heeft
Pfizer slots afhankelijk van leveringen eerste

A
een vaccinatie bereidiield van 79% weken Q3 om voldoende vaccine te hebben

Voor Pfizer rekenen we met 6 doses per vial Pfizer Basis voor geplande tweede prikken in Q3

0) vaccin. De GGD geeft aan dat zij in de praktijk
;

inmiddels gemiddeld 6,9 dosesuit een vial halen
12+ . Extra doelgroep toegevoegd: 2004 t/m 2009 (17-

Advies: 50% opzetten en wekelijks bijsturen via

eae route "ailhanpervisl™ vis besoends id 12 jr) ZMI, deze doelgroep mag alleen Pfizer. Met operationele planning
inhvestsstuniCoverisgvan 2 IATRORI), Heb Basis Medische Indicatie is goedgekeurd en
voorstel is het aantal doses per vial eenmalig aan te iowih ali genomen
passen. In de huidige planning is dit meegenomen. PFa

(l=) wk 27 - 34
Conclusies (vergelijking tov Basis) Basis (Supply) Basis (Demand)
+ Eris nog maar een beperkte bandbreedte voor Pfizer en + Verschil uitrijden 1° prikken tussen 75% en 85% ——

Moderna leveringen, dit resulteert dat hoog en laag vaccinatiebereidheid is 3 weken. wk wk wk wk wk wk wk wk

scenario minimaal effect zullen hebben op
+ Het 12+ scenario resulteert in 3 weken vertraging op

27 28 29 30 31 32 33 34

versnellen/vertragen programma. Er is gekozen om het afronden van de vaccinatie campagne in vergelijking Basis 1.093 1.153 O41 695 883 578 140 175

vanaf nu alleen nog het basis supply scenario te met basis scenario.

modelleren.
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Inzet Pfizer cruciaal tot einde campagne,

leveringen volledig ingezet tot week 34

« Pfizer leveringen Q3 bepalend voor ruimte om 1° prikken te zetten tot en met week 29.

fy)
+ Bevestiging nodig leveringen tot week 34 om allocatie basis scenario 18+ af te dekken.

r="

+ Bevestiging nodig leveringen tot week 39 om allocatie basis scenario 12+ ZMI af te dekken.

Toelichting
— Bevestigd Verwacht mmm Cumulatief

1.400.000 20000.000

+ Recente ontwikkelingen vergroten afthankelijkheid van 18000000

1.200.000

Pfizer nr a——

1.000.000 14.000.000

+ Leveringen tot week 27 bekend en gecommuniceerd door 12,000.00

800.000
oe

Pfizer 10000000

+ Q3 leveringen tot week 33 (in scenario Basis 18+) nodig
on

I
om le & 2e prikken te ondersteunen

}

A | Hi

+ Q3 leveringen tot week 39 (in scenario Basis 12+) nodig |

om 1e & 2e prikken te ondersteunen WK WK WE WK WK WK WE WK WK WK WWE WK WK WK WK WKIWK WK WK WK WK WE WK WK WK WK WK WK WK

23 24 25 26 27 (28 20 30 31 32 33134 35 36 37 38 30040 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

a a aa
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Voor 2e prikken is een wekelijkse levering in Q3 nodig
van ~750k om de huidige planning te garanderen mits

1. werken volgens

Toelichting

+ Uitrijden 2¢ prikken volgen 5 weken na 1©

prikken op basis van uitrijden

Voor Pfizer is er nog geen leverplan voor Q3:
De periode waarin 2° prikken gezet worden

Op dit moment is er wel een eerste schatting
voor Q3 van ~750k vaccin per week (op basis

van 7 dosis per flacon)

+ Levering zou net genoeg zijn voor de 2¢

prikken met:

Voorraad opbouw week 27-28

Inzet veiligheidsvoorraad

NB: Verlaging van de opkomst bij tweede prik
naar 95% geeft geen significant ander beeld.

©)

1000

plan 2. voorraadopbouw in wk 28-29

Voorraadverloop bij levering van 758k Pfizer per week in Q3

+ Leveringen vanaf week 27 niet

bevestigd.

« Minimale levering van 650 (op
basis van 6 dosis) is hier

¢== Meegenomen
-

(~750 op

basis van 7 dosis)

Aanpassen prik-interval
kan een kleine versnelling
geven aan het einde van

$m de campagne op Pfizer

wk 23 wk 24 wks «32 wk33 wk34wk 26 wg? wk 28 wk29 wk 30 wk 31 wk:

Leprik 2piik =m Minimale voorrazd Supply [|
+ Voorraadopbouw in week 27 . In week 29 - 32 is de voorraad minimaal

en 28 om tweede prikken te -

veiligheidsvoorraad dient ingezet te

kunnen geven in week 29 - 32 worden om tekorten aan te vullen

EQ EEO EQdD
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=
Inzet Moderna nodig tot einde campagne,

leveringen volledig ingezet tot week 35
[of 1, Tol[TET]

+ Moderna leveringen stijgen in Q3 tot 400.000 doses per week (verwacht)
+ Bevestiging van leveringen tot week 36 nodig om allocatie basis 18+ af te dekken

Toelichting

+ Leveringen tot en met week 30 bekend en gecommuniceerd
door Moderna 500000

+ Moderna leveringen stijgen (verwacht) naar 400.000 doses “00000

per week.

+ Q3 leveringen tot week 35 (in scenario Basis 18+) nodig —

om le & 2e prikken te ondersteunen

+ Impact van het niet nakomen van de prognose leveringen EE

3 i i . r

== A IAQ

Q3 is gering in het basis scenario en wordt groter (~+1 ep LL WK WK WK WK WK

Verwacht == Cumulatief

2.000000

10.000.000

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

K WK WI WK WK WK WK WK WK WK WK WK WK WE WIC WK WK

3132 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 SO SI 52

week) bij grotere vaccinatie bereidheid en toevoegen van
BuBET BSD

18- ZMI
Ee a3 aa
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Operationele planning
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# Alle 18+ groepen uitgenodigd in week 24

Strategie: Eerst portal open, later uitnodigingsbrieven versturen om te spreiden (ook in verband met 2 dagen in de week geen postbezorging)

Huidige situatie week 23 Planning week 24

+ 1a 2 geboortejaren per dag open in portal + Eind 2e helft week 24 geboortejaar 2003 open in portal

+ Twee geboortejaren per dag ontvangen uitnodigingsbrief + Dinsdag 22 juni ontvangt laatste groep de uitnodigingsbrief
« 1 dag achter op openen portal: verwachting eind deze week vertraging + Week 24 is inclusief herhaaloproep 70-79

uitnodingsbrief i.v.m. vertragen openen geboortejaren in portal

EQ EEO EQdD
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Subdoelgroep - reeds gepland Uitvoeringspart

Medewerkers acute zorg 172 Janssen Ziekenhuizen wk 16 n/a Uitgeleverd Afgerend

GGZ 40.67 Janssen Instellingen wk 16 wk 16 nla Uitgeleverd Afgerond

Ambassades 25 Janssen Eigen beheer wk 18 wk 18 n/a Uitgeleverd Afgerond

DJI < 65jaar zonder medische indicatie 95 Janssen DJI wk21 wk22 nfa Uitgeleverd Afgerond

Defensie < 60 jaar zonder medische indicatie 45 Janssen Defensie wk20 wk24 nla Gestart Laatste leveringen optioneel mRNA

Dak- en thuislozen 25 Janssen GGD wk20 wk26 na Gestart

Zeevarenden 45 Janssen Overige medische diensten wk24 nfa Gestart

Asielzoekers nieuw 20 Janssen  Overige medische diensten nvt

Zwerfiongeren 17.0 Janssen regie: GGD nvt

Arbeidsmigranten zonder werk 10,0 Janssen regie: GGD nvt



Subdoelgroep - al gepland

Medewerkers langdurige zorg

Mensen met BMI>40 en mensen met het syndroom van

Down onder de 60 jaar
Mensen met BMI>40 en mensen met het syndroom van

Down, Neurologische patiénten met

ademhalingsproblematiek die niet-mobiel zijn boven de 60

jaar

Beschermd wonen

Kleine studie (Target2B):

Defensie < 60 met medische indicatie

DJI met medische indicatie

Mobiele eenheid

Olympische Sporters

Asielzoekers <60 MMI & 65+

16-18 - Morbide obesitas en Down

16-18 instellingen incl Obees& Down

16-18 met hoog risico in het ziekenhuis (hematologie etc.)

GGZ met WLZ-indicatie

Dak- en thuislozen

Asielzoekers

280

17.6

19.8

Pfizer

Pfizer

Modema

Pfizer

Modema

Modema

Modema

Modema

Pfizer

Modema

Pfizer

Pfizer

Pfizer

Modema

Janssen

Pfizer

GGD

GGD

HAP

GGD

Ziekenhuis

Defensie

DJI

GGD

GGD

Overige medische

diensten

GGD

Instellingen

Ziekenhuis

Thuisvaccinatie

GGD

Overige medische

diensten

wk 26

wk 22

wk26

Uitlevering 2e prik gepland

Afgerond

Uitlevering 2e prik gepland

Is gestart GGD

Uitlevering 2e prik gepland

Uitlevering 2e prik gepland

Uitlevering 2e prik gepland

Afgerond

Afgerond

Uitlevering 2e prik gepland

Afgerond

Afgerond

Afgerond

Uitlevering 2e prik gepland

Gestart

Van Janssen naar Pfizer

1907607
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& Surplus aan vaccin Janssen en AstraZeneca

Op dit moment begint er surplus te ontstaan aan vaccins voor zowel AstraZeneca als ook Janssen. Op

langere termijn zullen ook de andere vaccins beschikbaar komen. Niet meegenomen vandaag

Er zijn diverse opties besproken om het surplus te gebruiken om bijvoorbeeld andere landen te voorzien

van vaccine. Daarin is nog geen besluit genomen (Bilateraal, via Covax, levering opschuiven)

Ook over de uitvoering van eventuele levering is nog geen besluit genomen (wel / geen ontvangst in NL,
wel / geen spuiten en naalden meeleveren, wel / onder begeleiding van LCC & DVP).

Op basis van de huidige beschikbaarheid van vaccin hebben we een mogelijk schema bepaald dat

aangeeft hoeveel vaccin er afgestaan kan worden.

- Janssen: Hierbij dient nog rekening te worden gehouden met de behoefte vanuit veegacties, de optie vrije
keuze Janssen et cetera.

- Pfizer, Moderna: Van een surplus is op korte termijn (gedurende de vaccinatie) campagne geen sprake.

’

si=fclol=l Neha
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Op korte termijn surplus beschikbaar aan

AstraZeneca en Janssen

[of]:1 [TET

Op basis van huidige verwachtte leveraantallen en leverschema vanuit AstraZeneca is er op korte termijn (tot en met begin juli) ruim 51.1c beschikbaar. Voor

Janssen hangt dit sterker af van het vaccinatieplan voor Nederland maar lijkt er in week 26 beschikbaarheid te ontstaan

AstraZeneca Janssen

- Met de levering van deze week kunnen alle tweede prikken binnen het + Voor Janssen hangt het surplus meer af van nog te maken programma

programma gezet worden. keuzes:

«Er blijft een kleine hoeveelheid over die ingezet kan worden [IEEE
- Alle volgende leveringen zijn surplus . Komen er nog doelgroepen die Janssen gaan gebruiken anders dan

. De volgende twee leveringen zijn: wat nu is gealloceerd
. Gaat de GGD met extra veegacties / GGD-bussen of anderszins nog

- Week

dl 0
Mi nog niet bevestigd) meer Janssen gebruiken

. Week 25: .1.1c (leverdatum nog niet bevestigd)
. Op basis van het huidige plan met een extra allocatie van

ENEaan Janssen (voor een te bepalen doelgroep) is een allocatie mogelij
+ Afhankelijk van de keuze die gemaakt met betrekking tot ontvangst en zoals hieronder is weergegeven

vrijgifte zijn deze leveringen beschikbaar voor derden
. Week 26

+ Week 27 BRFRIS
. Week 28

. Week 29

Bevestiging vrije voorraad en timing om in te zetten (@) =Ei=lelof=E~ NS Na
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Bijlagen
Week 23
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Bijlagen
Scenario vergelijkingen

Overzicht scenario resultaten

Overzicht Doelgroepen

Supply scenario’s Q2 / Q3

Toebehoren

Acties

17
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Demand scenario’s
Deze week zijn drie demand scenario's geanalyseerd:

Demand scenario

Basis

Scenario “Basis demand”

» Overige nog te starten doelgroepen geheel via GGD met mRNA vaccin.

» Geen Janssen vaccin meer ingezet.
» Allocatie 25K Pfizer in wk21 — 27 voor Bijzondere doelgroepen
» Vaccinatiebereidheid van 18-59jr ZMI is 85%.

Basis

Scenario “Basis demand 12+"

Zelfde als “Basis Demand” alleen:

» Doelgroep 2004 t/m 2009 (17-12 jr) zonder medische indicatie is toegevoegd. Basis

» (Doelgroep MMI is meegenomen in de eerdere scenario’s)

Scenario "75%"

Zelfde als “Basis demand” alleen:.

> Vaccinatiebereidheid van 18-59jr ZMI is 75%.
Basis

Ei=NeROof=N/N&



Impact van aanpassing vaccinatiebereidheid, 75% of

859%, is 3 weken op uitrijden 1° prikken

[oe];Te] [TESTES

+ Vaccinatiebereidheid aanpassing (85% = 75%) resulteert in 3 weken versnelling voor het uitrijden van 1¢ prikken.
- Leveringen Pfizer zakken vanafQ3 (week 27).
+ Pfizer levert iets lager dan verwacht in week 27 (-20K).
+ In scenario Basis & vaccinatiebereidheid 85% (ZMI 59-18) is optimalisatie 2¢ prikken mogelijk

Basis scenario (18+) & vaccinatiebereidheid 85% (ZMI 59-18) Basis scenario (18+) & vaccinatiebereidheid 75% (ZMI 59-18)

Doelgroep Vaccin Start 1e prik (100%)  2e prik (100%) Doelgroep Vaccin Start 1e prik (100%)  2e prik (100%)

1961 t/m 2003 (59-18 jr) mRNA Week 19 Week 22 Week 28 1961 t/m 2003 (59-18 jr) mRNA Week 19 Week 22 Week 28

1961 t/m 1971 (59-50 jr) mRNA/Janssen Week 19 Week 23 Week 28 1961 t/m 1971 (59-50jr) mRNA/Janssen Week 19 Week 23 Week 28

1972 t/m 1981 (49-40jr)  mRNA/Janssen Week 23 Week 26 Week 30 1972 t/m 1981 (49-40 jr) mRNA/Janssen Week 23 Week 24 Week 30

1982 t/m 2003 (39-18jr) mRNA Week 24 Week 30 Week 35 1982 t/m 2003 (39-18jr) mRNA Week 25 Week 27 Week 32

*

Op basis van 5 weken interval tussen eerste en tweede prik daar waar

richting einde campagne door slim te plannen met de interval naar week

33 toe kan worden gewerkt

EQ EEO EQdD
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Toevoegen 17-12 jaar aan de planning resulteert in 2

weken meer doorlooptijd op uitrijden 1° prikken

[of],Tol [TES [1

- Groep 17-12 jr op basis van 85% betrouwbaarheid interval bevat ~1006K personen
+ Alleen Pfizer op dit moment goedgekeurd voor 17-12

+ Aanvraag EMA voor inzet Moderna bij deze groep verwacht
- In Basis scenario zorgt toevoegen doelgroep 12-17 jaar voor een langere doorlooptijd van 3 weken

Basis scenario (18+) & vaccinatiebereidheid 85% (ZMI 59-18) Basis scenario (12+) & vaccinatiebereidheid 85% (ZMI 59-12)

Doelgroep Vaccin Start le prik (100%)  2e prik (100%) Doelgroep Vaccin Start le prik (100%)  2e prik (100%)

1961 t/m 2003 (59-18 jr) mRNA Week 19 Week 22 Week 28 1961 t/m 2003 (59-18 jr) mRNA Week 19 Week 22 Week 28

1961 t/m 1971 (59-50jr)  mRNA/Janssen Week 19 Week 23 Week 28 1961 t/m 1971 (59-50 jr) mRNA/Janssen Week 19 Week 23 Week 28

1972 t/m 1981 (49-40jr) mRNA/Janssen Week 23 Week 26 Week 30 1972 t/m 1981 (49-40jr) mRNA/Janssen Week 23 Week 26 Week 30

1982 t/m 2003 (39-18jr) mRNA Week 24 Week 30 Week 35* 1982 t/m 2003 (39-18jr) mRNA Week 24 Week 30 Week 35*

2004 t/m 2009 (17-12 jr) Pfizer Week 32 Week 33 Week 38

*
Op basis van 5 weken interval tussen eerste en tweede prik daar waar

richting einde campagne door slim te plannen met de interval naar week

33 toe kan worden gewerkt

EQ EEO EQdD
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Capaciteit vergelijking GGD basis (18+) met

basis (12+)
[of 1, Tol[TET]

+ Toevoegen doelgroep 17-12jr resulteert in 3 weken vertraging vaccinatiecampagne (W34 vs W38).
+ Capaciteit W32 en W33 is aanzienlijk hoger om 1° prikken Pfizer te kunnen zetten voor 12-17 jarige.
- Verlaging 2¢ prikken naar 95% van 1¢ prikken geeft ~300K doses minder demand 2° prikken, impact beperkt, onvoldoende ruimte om eerder interval in te korten.

Impact op capaciteit GGD in Basis scenario (18+) & vaccinatiebereidheid 85% (ZMI 59-18)

+ Piek beschikbare allocatie GGD in ing WK23 WK24 WK25 WK26 WK27 WK28 WK29 WK30 WK31 WK32 WK33 WK34 WK35

de week 23-28.
+ Versnelling 2° prikken mogelijk Pfizer 1.237 1.043 1.043 1.034 914 998 758 661 799 507 107 107 0

door aanpassing interval. Week  poderna 117 123 124 123 150 150 150 150 25 6 33 68 116
33 beoogd einde uitrijden 2¢

prikken. Janssen 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+ Afronding 2° prikken week 33
I

mi
Totaal 1371 1.166 1.167 1.157 1.064 1.148 908 811 84 553 140 175 116

Impact op capaciteit GGD in Basis scenario (12+) & vaccinatiebereidheid 85% (ZMI 59-18)

Basis 12+ WK23 WK24 WK25 WK26 WK27 WK28 WK29 WK30 WK31 WK32 WK33 WK34 WK35 Wk36 Wk37 Wk38
+ Piek beschikbare allocatie GGD

+1,4 min. in de weken 23 & 24 Pfizer 1.237 1.043 1.043 1.034 914 998 758 661 799 507 529 107 0 0 422 584
« Versnelling 2¢ prikken mogelijk

door aanpassing interval (minimaal Moderna 117 123 124 123 150 150 150 150 25 46 33 68 116 [i 0 0

3 weken). Week 38 beoogd einde
|... 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

uitrijden 2° prikken.

Totaal 1371 1.166 1.167 1.157 1.064 1.148 908 811 824 553 562 175 116 0 422 584

.
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17-12 MMI past binnen de Basis planning 18+,
17-12 ZMI timing hangt af van vaccinatiebereidheid

Conclusie

17-12 MMI kan meegenomen worden binnen de huidige planning en allocatie van huidige planning 18+ zonder impact op tijdslijn
Snelheid van uitnodigen gaat leidend zijn voor de start datum van de groep 17-12 MMI, start datum aangenomen in de planning is week 26

Start en doorlooptijd 17-12 ZMI is afhankelijk van vaccinatiebereidheid en leveringen Pfizer Q3 (nu aangenomen op basis van contractwaarde Q3)
+ Start 17-12 ZMI bij 85% vaccinatiebereidheid: Week 33

+ Start 17-12 ZMI bij 75% vaccinatiebereidheid: Week 28

Vaccinatiebereidheid 85% Vaccinatiebereidheid 75%

Planning le & 2e prikken 18+ ZMI en 17-12 MMI & ZMI Planning le & 2e prikken 18+ ZMI en 17-12 MMI & ZMI

le Prikken 60-18 jrZMI (mRNA) = 2e Prikken60-18 jr ZMI (RNA) Te Prikken 17-12 jr MIMI + (Pfizer)
85%

tePrikken 60-18 jr ZMI MRNA] | ® 26 Prikken 60-181 ZW (mRNA) = Te Prkken 17-12 jr MMI + (Pfizer) 75%
 2e Prikken 17-12 jr MMI+ (Pfizer) m 1e Prikken 17-12jr ZMI (Pfizer)  m 2e Prikken 17-12 jrZmI (Pfizer) © Ze Prikken 17-12jrMMI + (Pfizer) ® 1e Prikken 17-12jr ZMI (Pfizer)  ® 2e Prikken 17-12jr ZMI (Pfizer)

1.400.000 1.400.000

1.200.000 1.200.000

1.000.000 1.000.000

800.000

600.000

n 400.000

200.000

- ye a

WEEK 23 WEEK 24 WEEK 25 WEEK 26 WEEK 27 WEEK28 WEEK 29 WEEK 30 WEEK 31 WEEK 32 WEEK 33 WEEK34 WEEK 35 WEEK 36 WEEK37 WEEK 23 WEEK 24 WEEK 25 WEEK 26 WEEK 27 WEEK 28 WEEK 29 WEEK30 WEEK31 WEEK 32 WEEK 33 WEEK 34 WEEK35 WEEK 36 WEEK 37

1) 2e prikken einde campagne in beide scenarios geoptimaliseerd aan de hand van voorgeschreven bandbreedte

Ei=NeROof=N/N&
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Bijlagen
Scenario vergelijkingen

Overzicht scenario resultaten

Overzicht Doelgroepen

Supply scenario’s Q2 / Q3

Toebehoren

Acties

.
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RET Start week 100% prik 1

1 Zorgmedewerkers directe COVID-zorg Moderna AZ ZH 1 1 4

2 Zorg kers Jizen Pfizer GGD 9 5 9

3 Bewoners instelling met instellingsarts Moderna ZH 3 5 5

4 Zorgmedewerkers huisarts (Huisarts) Moderna Lokaal 3 5 9

5 Bewoners instelling met huisarts Pfizer Instellingsarts 3 18 23

Inwoners St. Eustatius & Saba ( alle

6 bevolkingsgrospen) Pfizer Moderna Lokaal 7 7 11

1936 of eerder (85+) Pfizer GGD 4 9 14

BESI/CAS (1960 of eerder (60+) en on ast 7 12 18
8 zor kers)

9 1937 tm 1941 (84-80 jr) Pfizer GGD 7 1 18

1947 t/m 2003 (74-18 jr) met medische indicatie

10 (hoog risico en onderzoek)
ier ZH 9 17 17

11 1956 tim 1960 (64-60jr) AZ Huisarts 7 20 30

12 1942t/m 1946 (78-75 jr) Pfizer GGD 12 16 16

13 1947 tim 1951 (74-70 jr) Pfizer GGD 16 18 18

14 1952 tm 1955 (69-65 jr) Pfizer Moderna GGD 6 21 25

15 Intramurale ggz-clienten en medewerkers Moderna AZ Instellingsarts 8 14 25

16 Zorgmedewerkers langdurige zorg Pfizer AZ GGD 6 21 25

1961 tim 2003 (59-18 jr) met medische indicatie Pfizer Modlarna GGD 18 23 28
17 (overig)

1864 tin 1571/(58-50 fr) 2ondder medischie

Pfizer Moderna Janssen GGD 18 23 28
18 indicatie

19 BES/CAS 1961 t/im 2003 (60-18 jr)
Press LE Lokes! 13 25 31

1972 t/m 1981 (48-40 jr) zonder medische

on ideale Pfizer Moderna Janssen GGD 22 24 30

1982 tm 2003 (39-18jr) zonder medische Pfizer Moderna GGD 23 30 35%
21 indicate

22 Medewerkers ziekenhuis (overig) Moderna Janssen AZ (>60+) ZH 13 18 24

23 Bijzondere doelgroepen Pfizer Moderna Janssen GGD Anders 21 27 31

G0o lo ETS IRVY RIV) =Yo WT gh eC= f=| IR aU ETI=Y=Tgo d= =Y a=Ye [-Wolg| ec -EI Wi-F-1al ale plulale -Vlale[=Re-1agleF-Te[a[=R e e]e]g Py
slim te plannen met de interval naar week 33 toe kan worden gewerkt A



1907607

Start- en eind weken, vaccins en uitvoerders

1 Z kers directe COVID-zorg Moderna AZ ZH 1 1 4

2 Z verpleeghuizen Pfizer GGD 1 5 9

3 Bewoners instelling met instellingsarts Moderna ZH 3 5 5

4 kers huisarts (Huisarts) Moderna Lokaal 3 5 9

5 Bewoners instelling met huisarts Pfizer Instellingsarts 3 18 23

Inwoners St. Eustatius & Saba ( alle

6 bevolkingsgroepen) Pfizer Modema Lokaal 7 7 11

7 1936 of eerder (85+) Pfizer GGD 4 9 14

BES/CAS (1960 of eerder (60+) en

8 zorgmedewerkers)
Piast

Lokesl 7 12 18

9 1937 t/m 1941 (84-80 jr) Pfizer GGD 7 11 16

1947 t/m 2003 (74-18 jr) met medische

10  indicatie (hoog risico en onderzoek)
Mees

Gin 9 17 17

11 1956 t/m 1960 (64-60jr) AZ Huisarts 7 20 30

12 1942 t/m 1946 (79-75 jr) Pfizer GGD 12 16 16

13 1947 tm 1951 (74-70 jr) Pfizer GGD 16 18 18

14 1952 t/m 1955 (69-65 jr) Pfizer Moderna GGD 6 21 25

Instellingsart
15 Intramurale ggz-clienten en kers

LE =
s

8 14 25

16 Zorgmedewerkers langdurige zorg Pfizer AZ GGD 6 21 25

Sd gE Pfizer Moderna GGD 18 23 28
17 indicatie (overig)

1961 t/m 1871 (59-50 jr) zonder medische

RE Pfizer Moderna Janssen GGD 18 23 28

19 BES/ CAS 1961 t/m 2003 (60-18 jr) Pfizer Moderna Lokaal 13 25 3

GhLa
Pfizer Moderna Janssen GGD 22 24 30

20 indicatie

1982 t/m 2003 (39-18 jr) zonder medische
-

FTIR ly Pfizer Moderna GGD 23 27 -3 32 -3

22 Medewerkers ziekenhuis (overig) Moderna Janssen AZ (>60+) ZH 13 18 24

23 Bijzondere doelgroepen Pfizer Moderna Janssen GGD Anders 21 27 31

EQ EEO EQdD
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Janssen

1 Zorgmedewerkers directe COVID-zorg Moderna AZ ZH 1 1 4

2 Zorgedewerkers verpleeghuizen Pfizer GGD i 5 9

3 Bewoners instelling met instellingsarts Mederna ZH 3 5 5

4  Zorgmedewerkers huisarts (Huisarts) Lokaal 3 5 9

5  Bewoners instelling met huisarts Pfizer Instellingsarts 3 18 23

Inwoners St. Eustatius & Saba ( alle

6 bevolkingsgroepen) Pfizer Moderna Lokaal 7 ZL 11

7 1936 of eerder (85+) Pfizer GGD 4 9 14

8 BES/CAS (1960 of eerder (60+) en zorgmedewerkers)
Pes Lobes 7 12 18

9 1937 tim 1941 (84-80jr) Pfizer GGD 7 11 16

1947 t/m 2003 (74-18 jr) met medische indicatie (hoog Modsma 7H 9 17 17
10 risico en onderzoek)

11 1956 t/m 1960 (64-60jr) [

AZ Huisarts z 20 30

12 1942 tim 1946 (79-75 jr) Pfizer GGD 72 16 16

13 1947 t/m 1951 (74-70 jr) Pfizer GGD 16 18 18

14 1952 t/m 1955 (69-65 jr) Pfizer GGD 6 21 25

15 Intramurale ggz-clienten en Moderna AZ Instellingsarts 8 14 25

16 Zorg langdurige zorg Pfizer AZ GGD 6 21 25

1961 t/m 2003 (59-18 jr) met medische indicatie

17 (overig) Pfizer Moderna GGD 18 23 28

18 1961 tm 1871 (59-50 jr) zonder medische indicatie Bizet Mogsms Janssen
gs 18 23 28

19 BES/ CAS 1961 t/m 2003 (80-18 jr) Pfizer Moderna Lokaal 13 25 31

20 1972 t/m 1981 (49-40 jr) zonder medische indicatie Pfizer Moderna Janssen GGD 22 24 30

*

21 1982 tim 2003 (39-18 jr) zonder medische indicatie
Ere Moisme ge 23 30 35

22 2004 tin 2008 (17-12 jr) zonder medische indicatie
Pies go 32 33 38

23 Medewerkers ziekenhuis (overig) Moderna Janssen AZ (>60+) ZH 13 18 24

24  Bijzondere doelgroepen Pfizer Moderna Janssen GGD Anders 21 27 |

27
*

Op basis van 5 weken interval tussen eerste en tweede prik daar waar richting
einde campagne door slim te plannen met de interval naar week 33 toe kan = A
worden gewerkt



Start- en eind weken, vaccins en uitvoerders
Doelgroep Moderna Janssen

Verschil tov. basis

prik2

1 Zorgmedewerkers directe COVID-zorg Modema AZ ZH 1 1 4

2 verpleeghuizen Pfizer GGD 1 5 9

3 Bewoners instelling met instellingsarts ZH 3 5 5

4 Zorgmedewerkers huisarts (Huisarts) Modema Lokaal 3 5 9

5 Bewoners instelling met huisarts Pfizer Instellingsarts 3 18 23

Inwoners St. Eustatius & Saba ( alle

Hey Pfizer Modema Lokaal 7 7 1"

7 1936 of eerder (85+) Pfizer GGD 4 9 14

"

BES/CAS (1960 of eerder (60+) en Pfizer Lokaal 7 12 18

9 1937 t/m 1941 (84-80 jr) Pfizer GGD 7 1" 16

1947 t/m 2003 (74-18 jr) met medische ;

10 indicatie (hoog risico en onderzoek) Biiema
a 9 17 17

11 1956 t/m 1960 (64-60jr) AZ Huisarts 7 20 30

12 1942t/m 1946 (79-75 jr) Pfizer GGD 12 16 16

13 1947 t/m 1951 (74-70 jr) Pfizer GGD 16 18 18

14 1952 t/m 1955 (69-65 jr) Pfizer Modema GGD 6 21 25

15  Intramurale ggz-clienten en medewerkers Modema AZ Instellingsarts 8 14 25

16 Zorgmedewerkers langdurige zorg Pfizer AZ GGD 6 21 25

1361 tn 2003 (59-0) met medische

Pfizer Modema GGD 18 23 28
17 indicatie (overig)

1961 tm 1971 (59-50 jr) zonder medische Pfizer Madina ha 7 Gad 18 23 28
18 indicatie

hi

19 BES/CAS 1961 t/m 2003 (80-18 jr) Pfizer Modema Lokaal 13 25 31

1972 t/m 1981 (439-40 jr) zonder medische

Bete Pfizer Modema Janssen GGD 22 24 30

1982 t/m 2003 (38-18jr) zonder medische
y re

i

i:

3 inteai Pfizer Modema GGD 23 27 3
]

82 3

2004 t/m 2009 (17-12 jr) zonder medische 1
2 indicale Pfizer GGD 32 32 1 37 1

23 Medewerkers ziekenhuis (overig) Modema Janssen AZ (>60+) ZH 13 18 24

24 Bijzondere doelgroepen Pfizer Modema Janssen GGD Anders

EN=Nc

1907607
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Bijlagen
Scenario vergelijkingen

Overzicht scenario resultaten

Overzicht Doelgroepen

Supply scenario’s Q2 / Q3

Toebehoren

Acties

EQ EEO EQdD
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By -

Nr  Prioriteit Doelgroep
Planned Allocatie Allocate Status PpmeridfgjenET RWC [[1)] vaccine Uitvoerder

1 1 Zorgmedewerkers directe COVID-zorg + acute zorg 212 98% 211 2. Gestart

2 2 Zorgmedewerkers verpleeghuizen 269 85% 229 1. Afgerond . 22 hoofddoelgroepen
3 3 Bewoners instelling met instellingsarts 190 98% 186 1. Afgerond + De doelgroep 2004-2009

4 4 Zorgmedewerkers huisarts (Huisarts) 15 98% 15 1. Afgerond (m.u.v. de groep met medisch

5 5  Bewoners insteling met huisarts 95 98% 93 1. Afgerond risico) is nog in afwachting van

" mn goedkeuring door

[3 6 Inwoners St. Eustatius & Saba ( alle bevolkingsgreepen) 4 85% 3 1. Afgerond gezondheidsraad
rd 7 1936 of eerder (85+) 303 89% 270 1. Afgerond

8 8 BES/CAS (1960 of eerder (60+) en zorgmedewerkers) 94 85% 80 1. Afgerond

9 9 1937 tm 1941 (84-80 jr) 465 92% 428 1. Afgerond

10 10 iv
(74-18jr)met medische indicatie (hoog risico en

100 100% 100 2 Gestart

19 1" 1956 tm 1960 (64-60jr) 1300 95% 1235 2. Gestart

12 12 1942 tm 1946 (79-75 jr) 923 95% 877 1. Afgerond

13 13 1947 ¥m 1951 (74-70jr) 958 92% 881 2. Gestart

14 14 1952 ¥m 1955 (69-65jr) 1029 85% 875 2. Gestart

15 15 Intramurale ggz-clienten en medewerkers 65 85% 55 2. Gestart

16 16 Zorgmedewerkers langdurige zorg 489 90% 440 2. Gestart

17 17 Niet mobiele thuiswonende patienten 70 98% 89 2. Gestart

18 18 1961 tm 2003 (53-18jr)met medische indicatie (overig) 1500 85% 1275 2. Gestart

19 18 1961 ¥m 1971 (59-50jr) zonder medische indicatie 1379 75% 1034 2. Gestart

20 12 BES/ CAS 1961 tm 2003 (60-18 jr) 203 85% 173 2. Gestart

21 20 1972 Ym 1981 (49-40 jr) zonder medische indicatie 1254 85% 1066 2. Gestart

22 21 1982 tm 2003 (39-18 jr) zonder medische indicatie 3429 85% 2915 4. Open

TBD TBD 2004 ¥m 2009 (17-12jr) zonder medische indicatie 1183 75% 887 TBD
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m=” Supply scenario’s

|Scenario|Supply scenario

Pfizer

» Conform operationeel plan leverancier Juni/Juli Vv

Moderna

» Conform operationeel plan leverancier Juni/Juli Vv

AstraZeneca

» Conform operationeel plan leverancier Juni Vv

Janssen

» Conform operationeel plan leverancier Juni (lage bandbreedte) Vv

Ei=NeROof=N/N&
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NF Toebehoren (5 categorieén)

& 2 &@ i @ @
Optrekspuiten Optreknaalden Toediennaalden Toediennaalden Toedienspuiten Toedienspuiten

(niet Pfizer) (Pfizer) (niet Pfizer) (Pfizer)

Geen risico’s of Geen risico’s of Geen risico’s of Kleine risico’s of Geen risico’s of Geen risico’s of

tekorten voorzien tekorten voorzien tekorten voorzien tekorten voorzien* tekorten voorzien tekorten voorzien

*VVemacare naalden zijn binnen en liggen in kwaliteitscontrole. Wegens gebrek aan documentatie kunnen deze naalden nu niet worden vrijgegeven. Escalatie hierover is ingezet.

Er is een back-up plan waarbij andere naalden zullen worden ingezet.

Voor de diverse toebehoren is een surplus aan volume besteld, verschillend in merk en kenmerken.

Voor elke van deze categorieén is er een preferente combinatie met een andere categorie of met een vaccin.

=Ei=lelof=E~ NS Na

Oplosmiddel

Geen risico’s of

tekorten voorzien

1907607



> Toebehoren

(3a) (4a) Toediennaalden/spuiten (niet Pfizer)

Beschikbare combinaties toediening niet-Pfizer vs. vraag

QA WK23 WK24 WK25 WK26 WK27 WK28 WK29 WK30 WK31 WK32 WK33 WK34 WK35 WK36

To 8

Toediennaalden/spuiten (Pfizer)

Beschikbare combinaties toediening Pfizer vs. vraag

25000000

20000000

15000000

10000000

5000000

QA WK 23 WK 24 WK 25 WK 26 WK 27WK28 WK 29 WK 30 WK 31 WK 32 WK 33 WK 34 WK 35 WK 36 WK 37 WK 38 WK 39

Toedi
i

J heid

Bovenstaand figuur gaat uit van vrijgave 6,9 min. Vernacare naalden in week 23. Indien dit

niet mogelijk is, dan is er een back-up plan met inzet andere naalden.

EQ EEO EQdD
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> Toebehoren

Optrekspuiten (alleen voor

Pfizer)

Beschikbaarheid optrekspuiten Pfizer vs. vraag

a.
|
HE 22 WE 220K 26K 250K 26 IT WK JBC 291K SOV 31 WK 324K KSA 35 WH SEK 37 WK 38 29

—nOA em Beschitbaarheld ——Viaig

000m

soo0oon

an00000

3000000

2000000

1000000

Optreknaalden (voor alle

vaccins)

Beschikbaarheid optreknaalden vs. vraag

Ia
OA VK 220K 23 WK 20 WK 25 WK 26VVK 27 VK ZEW 29 WIC SOWIK 31 WK SVK 33WK36 WK 35VK36WK 7WWK 38 WK 39

—0A Basch Vang

1.400.000

1.200.000

1000.00

00.000

09.000

200000

200000

Oplosmiddel (alleen voor

Pfizer

Beschikbaarheid diluent vs. vraag

QU WE WE WK WK WK WK WE WK WK WK WK WE WK WK WE WK WE WK

3 24 25 26 23 18 23 3 3 @ 3 MB HF 3 BW

— OA em feschiboahild Vian
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Acties

3s

Ef=R@RONmE/ RS NA



Acties

Actie Datum Ingebracht Verantwoordelijk Status verder

[EER zal i.0.m. LCC een voorstel doen in welk tempo de brieven voor de groep t/m 18 09-06-2021 04-06-2021 Lcc Afgerond
jaar gerealiseerd kunnen worden. Dit zal tevens in het volgende overleg worden

besproken.

EE: i.0.m. LCC een voorstel maken voor de mogelijke start data voor vaccinatie 09-06-2021 04-06-2021 -

van de jeugd. geeft hierbij aan dat er een dringende politieke wens kan komen

om een specifieke groep voorrang te geven.

GGD zal een voorstel doen betreffende de afbouw van de overcapaciteit van 25% 09-06-2021 04-06-2021 -

naar 10-15%.

EQ EEO EQdD

1907607


