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1. Highlights, signaleringen en knelpunten

1.1 Highlights

De belangrijkste highlights in de periode januari t/m december

htkwaliteiten Kli

Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit

Samen met de regionale meetnetten heeft het RIVM succesvol een Europese aanbesteding doorlopen voor

de aanschaf van gecombineerde PM2,5 en PM10 meetapparatuur. Deze stelt de meetnetten in NL in staat

om fijnstof metingen geharmoniseerd te continueren. Het LML zal de apparatuur na een noodzakelijk

testtraject met ingang van 2022 gaan inzetten, waarbij in de toekomst een aanzienlijke besparing op de

operationele kosten wordt verwacht. Het meetnet presteerde in 2020 goed, met weinig uitval. De

dekkingsgraad van de metingen is uitstekend en voldoet op de diverse onderdelen aan de

meetverplichtingen.

Publieksinformatie luchtkwaliteit

Via luchtmeetnet.nl is het mogelijk om meetwaarden van de meetstations op luchtmeetnet.nl van

afgelopen jaren op te vragen. Voor veel, incidentele, gebruikers was de beschikbare werkwijze omslachtig.

Om tegemoet te komen aan de wensen van gebruikers om de meetgegevens laagdrempelig te kunnen

downloaden is het nu mogelijk om per jaar en per stof de uurlijkse meetwaarden op te halen.

In de vorige terugkoppeling was gemeld dat de overall luchtkwaliteitsindex (LKI) op de website

www.luchtmeetnet.nl niet correct wordt getoond. Na overleg met de betrokkenen (DCMR en RIVM) is

gebleken dat er een discrepantie is tussen de toelichting op de LKI en hoe de LKI geinterpreteerd zou

moeten worden. De LKI wordt wel correct getoond. De toelichting wordt aangepast zodat deze, inclusief

bijbehorende tabel, de juiste informatie geven. De benodigde wijzigingen worden meegenomen in een

kleine actualisatie begin 2021.

Emissieregistratie

De Emissieregistratie heeft, ondanks de beperkingen als gevolg van de coronacrises, toch haar emissiedata

in 2020 kunnen opleveren. Dit is tijdig voor de internationale verplichtingen.

De vernieuwing van de Emissieregistratie is een apart spoor en daarin is afgelopen jaar gewerkt aan onder

andere de nieuwe governancestructuur. Dit heeft afgelopen jaar geleid tot een nieuwe structuur met een

strategisch beraad waarin de opdrachtgevers (IenW (water en lucht), EZK en LNV) zijn vertegenwoordigd,

een tactisch beraad en een operationeel overleg. Alle kennispartners staan achter dit voorstel. Het voorstel

wordt nu verder uitgewerkt. De hiermee opgedane kennis wordt toegepast in andere

vernieuwingstrajecten.

Nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit
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In december is het jaarlijks rapport van het Nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit (NSL)

opgeleverd. Hieruit blijkt dat de verbetering van de luchtkwaliteit in Nederland in 2019 grotendeels

doorgezet wordt. In het grootste deel van Nederland liggen de berekende concentraties fijnstof en

stikstofdioxide in 2019 onder de Europese normen. Er waren minder NO2 overschrijdingen dan in 2018. Dit

komt mede door een betere algehele luchtkwaliteit (lagere achtergrondconcentraties) van NO2 in 20189.

Ook de gemiddelde concentratie fijnstof in Nederland is in 2019 gedaald ten opzichte van 2018. Op enkele

locaties in gebieden met intensieve veehouderijen worden de grenswaarden van fijnstof nog overschreden.

Dit zijn er wel minder dan in 2018, hoewel er meer veehouderijen in de berekeningen zijn meegeteld. De

daling komt vooral omdat de achtergrondconcentraties zijn afgenomen.

Afronding en validatie AERIUS lucht en vernieuwing NSL monitoringstool

Op 2 april is AERIUS lucht versie 2019 opgeleverd. Op 1 mei is het gehele project opgeleverd voor de NSL

monitoringsronde 2020. Het RIVM heeft AERIUS lucht versie 2019 en versie 2020 ontwikkeld en heeft de

NSL monitoringstool door een externe partij laten vernieuwen, Er is een uitgebreide validatie verricht van

de nieuwe rekenkern. De validatie zelf is ook buiten het RIVM beoordeeld. De vernieuwde website en het

nieuwe rekenmodel zijn direct na oplevering en validatie in gebruik genomen om de NSL

monitoringsrapportage 2020 op te kunnen stellen. Ter oanderbouwing van het project zijn meerdere

documenten opgesteld met betrekking tot validaties en rekenregels.

Versterken samenhang lucht- en klimaatbeleid

Ondanks de lockdown zijn alle geplande internationale bijeenkomsten online doorgegaan. In april

organiseerde het RIVM de jaarlijkse bijeenkomst van de Task Force on Integrated Assessment Modelling en

eind september (tezamen met IenW) de tweede bijeenkomst van het ‘Expert Panel on Clean Air in Cities’.

Resultaten zijn openbaar en gecommuniceerd met IenW.

Inhoudelijk stond dit jaar de organisatie van de review van het Gotenburg Protocol van de UNECE Air

Convention centraal. Het RIVM maakt deel uit van de review groep. Belangrijke punten zijn de herziening

van de WHO-advieswaarden voor luchtkwaliteit, het meenemen van de gecondenseerde fijn stofemissies

door houtstook, de herziening van de adviezen voor integraal stikstofbeheer in de landbouw en de bijdrage

van klimaatmaatregelen aan verbetering van de luchtkwaliteit.

Bij internationale bijeenkomsten en binnen het RIVM is aandacht besteed aan de effecten van de lockdown

op de verbetering van de luchtkwaliteit. Hierover is door Velders et al. in januari 2021 gepubliceerd in

Atmospheric Environment.

Omgevingswet en luchtkwaliteit

In het kader van de Omgevingswet is het ministerie van IenW aan het nagaan in welke gebieden en voor

welke activiteiten nog expliciet toetsing aan grenswaarden voor luchtkwaliteit moet plaatsvinden. Het RIVM

heeft onderzocht of op basis van algemene regels (achtergronden en emissies) veehouderijen in

verschillende gebieden in Nederland generiek vrijgesteld kunnen worden van toetsing aan de

grenswaarden voor luchtkwaliteit. Geconcludeerd is dat generieke uitsluiting van bijvoorbeeld de
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noordelijke provincies momenteel niet kan zonder een aanzienlijk risico op het missen van feitelijke

grenswaarde-overschrijdingen. De resultaten zijn aan IenW gerapporteerd en nader overleg zal nog

plaatsvinden.

Cluster Luchtkwaliteit en gezondheid

Schone Lucht Akkoord

Zoals bekend is veel werk in 2020 anders gelopen dan gepland ten gevolge van de corona pandemie.

Desondanks heeft het RIVM in de tweede helft van 2020 met een aantal producten bijgedragen aan de

voortgang op gebied van het Schone Lucht Akkoord. Het betreft o0.a. de volgende punten:

+ De afgesproken kaarten die het gezondheidseffect van het luchtkwaliteitsbeleid laten zien, zijn met

begeleidende tekst op de RIVM website geplaatst, zie: www.rivm.nl/lucht/sla

« Door middel van diverse notities en presentaties in de SLA themagroep monitoring is bijgedragen

aan de monitoringsparagraaf van de Uitvoeringsagenda SLA.

+ Door middel van diverse notities en overleggen is bijgedragen aan het Programma van Eisen en het

Plan van Aanpak voor de doorontwikkeling van de NSL monitoringstool tot een "monitoringstool

luchtkwaliteit”, in te zetten voor de beleidsdoeleinden van de Omgevingswet en koppeling met de

monitoring van het SLA.

+ RIVM heeft een prototype ontwikkeld van een vereenvoudigde rekentool voor het doorrekenen van

effecten van lokale SLA maatregelen.

+ RIVM heeft een advies voor de aanpak van hoogblootgestelde gebieden opgesteld.

Schone Lucht Akkoord en samen meten

In samenwerking met stichting GLOBE Nederland en met ondersteuning vanuit het Schone Luchtakkoord is

een module en lespakket ontwikkeld voor middelbare scholen rondom fijnstof. Onderdeel daarvan is dat

leerlingen zelf fijnstof meten met behulp van sensoren. De meetgegevens worden opgeslagen in de Samen

Meten database van het RIVM en zijn samen met inmiddels bijna 1500 sensoren bij burgers in heel

Nederland zichtbaar en verkrijgbaar via samenmeten.rivm.nl.

Om het analyseren van meetgegevens van fijnstofsensoren door burgers (en anderen) te vergemakkelijken

is de Samen Analyseren Tool ontwikkeld. Met deze tool kunnen mensen zelf eenvoudige visualisaties

maken en daarbij ook weersgegevens meenemen. De tool is in 2020 in een aantal projecten getest. In

2021 willen we hem breder beschikbaar maken, zodat ook de participatie pilots in het Schone

Luchtakkoord er gebruik van kunnen maken.

Houtstook

De gezamenlijke inspanningen van IenW, RIVM, IRAS, GGD-Amsterdam en TNO hebben er toe geleid dat

eind 2020 stappen in gang gezet zijn voor een additionele opdracht waarin niet alleen de blootstelling aan

houtrook in kaart wordt gebracht, maar ook de gezondheidseffecten bij bewoners. Dit ‘Samenwerking

houtrookonderzoek’ is de volgende stap in de beleidsopgave om een meetmethode te ontwikkelen voor het
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aantonen van gezondheidsklachten. Dit ondersteunt de uitwerking van een maatregel van het Schone

Lucht Akkoord en de toezegging door de staatssecretaris tijdens het AO Leefomgeving van 15 oktober

2020. Binnen deze samenwerking valt ook het burgerwetenschappelijk initiatief, een Nederlandse pilot

uitgevoerd door IRAS binnen het Europese project CHARRED (https://citieshealth.eu/,

https://charred.sites.uu.nl/).

Stookalert

Het stookalert, waarmee RVM, namens IenW/DLCE, mensen cproept om geen hout te stoken bij

ongunstige weersomstandigheden of een slechte luchtkwaliteit, is in het stookseizoen 2019/2020 zeven

keer afgegeven. Het stookseizoen 2020/2021 is begonnen met drie stookalerts in 2020. De media

aandacht, o.a. in het acht uurjournaal, heeft geleid tot ruim 20.000 deelnemers op de mailinglijst. Voor

aanvang van het stookseizoen 2020/2021 is in overleg met IenW en KNMI besloten om op basis van

dezelfde criteria het stookalert in het nieuwe stookseizoen voort te zetten. Ook is met betrokkenen het

stookseizoen en het afgeven van de stookalerts geévalueerd. De uitkomsten van deze evaluaties hebben er

toe geleid dat vooral de ruimte voor webcare in de opdracht voor 2021 is uitgebreid.

Evaluatie STAB rapport over hinder van houtkachels

In aansluiting op het onderwerp houtstook. Hinder door het gebruik van houtkachels blijft in Nederland

terugkeren op de politieke agenda. Vanuit de overheid is er veel aandacht voor een verdergaande aanpak

van de houtstook-problematiek. Klachten kunnen door gemeentes niet goed worden afgehandeld, omdat

handhaving niet mogelijk is. Op verzoek van de rechterlijke macht heeft de STAB (Gerechtelijke

Omgevingsdeskundigen) een rapport opgesteld met daarin een methode om hinder van houtkachels in

probleemsituaties stapsgewijs terug te dringen. Op basis van vast te stellen verbrandingscondities worden

emissies en immissies afgeleid en getoetst. RIVM heeft samen met TNO dit rapport geévalueerd. Er is

geconcludeerd dat de voorgestelde methodiek een kans biedt om gemeenten te ondersteunen in

probleemsituaties.

Voor een vervolg zijn door RIVM en TNO aanbevelingen geformuleerd gericht op het verbeteren van de

voorgestelde methodiek en specifiek, het onderbouwen van enkele aannames en het ontwikkelen van een

eenvoudige meetmethode. Het verder brengen van de door STAB voorgestelde methodiek voorziet

duidelijk aan een behoefte die al lang bestaat bij betrokken partijen. Dit blijkt ook uit de vele vragen die

ons nu al bereiken vanuit gemeentes. Om de toepasbaarheid verder vorm te geven is inbreng van

gemeentes noodzakelijk. Het doel is te komen tot handhaving die (juridisch) robuust is en kan landen in de

Omgevingswet.

Cluster Geluid en Trillingen

Centrale voorziening voor geluidgegevens

In het najaar van 2020 hebben de eerste zeven regiobijeenkomsten met decentrale overheden en

omagevingsdiensten plaatsgevonden over de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG). In deze
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bijeenkomsten heeft het projectteam toegelicht welke gegevens gemeenten, waterschappen én provincies

als bronhouder precies moeten gaan aanleveren aan de CVGG.

Van 2 juni tot en met 3 juli 2020 lag het Informatiemodel Geluid in consultatie. Alle belanghebbenden zijn

uitgenodigd om hun zienswijze in te dienen. Na verwerking van de commentaren is versie 1.0 vastgesteld

en in november 2020 gepubliceerd. In het Informatiemodel Geluid vind je afspraken over de structuur van

gegevens als geluidproductieplafonds, (wegen, spoor en industrieterreinen), basisgeluidemissies (wegen,

lokaal spoor) en windturbines (geluidbrongegevens).

Model trillingen spoor:

Het rekenmodel spoortrillingen is gereed en in mei gepresenteerd via een Webinar aan de toekomstige

professionele gebruiker. Vanwege Corona is oplevering van het wetenschappelijk rapport ter onderbouwing

van het model fors vertraagd. Dit mede vanwege inzet teamlid bij corona team. Bij voortdurende Corona

inzet kan de oplevering van de wetenschappelijk rapport nog verder achter gaan lopen. Huidige

verwachting is 1 maart het concept gereed te hebben.

3D omgevingsmodel geluid:

Samen met het Kadaster en TU Delft wordt gewerkt aan een landelijk, 3D omgevingsmodel voor

geluidberekeningen. Een dataset moet ervoor zorgen dat het opstellen van een model voor

geluidberekeningen sneller, eenvoudiger en mogelijk goedkoper wordt. Daarnaast zorgt dit voor meer

uniformiteit en worden de achterliggende brondata en uitgangspunten meer gelijkgetrokken. Publicatie van

de dataset staat gepland voor februari 2021.

Laagfrequent geluid (LFG):

Fase 1- afgerond

De geactualiseerde factsheet Laagfrequent Geluid en de onderzoeksagenda LFG zijn opgesteld en

aangeboden. De factsheet bevat de actuele, algemene en specifieke, kennis over LFG verwerkt. De

factsheet is geplaatst op de RIVM website over geluid, onderdeel LFG.

De onderzoeksagenda is een opstap naar een onderzoeksprogramma Laagfrequent Geluid. In deze agenda

zijn de onderwerpen benoemd die van belang zijn voor de betrokken departementen bij de verdere

ontwikkeling van het beleid over laagfrequent geluid. De onderwerpen betreffen zowel de ocorzaken als de

(omvang van de) effecten van LFG. Hierbij is nadrukkelijk aandacht voor de aanpak van somatische

(tinnitus-achtige) klachten.

Deze documenten vormen de basis voor een opdracht van IenW in samenwerking met de departementen

EZK, BZK en VWS om te komen tot een onderzoeksprogramma (fase 2).

Fase 2 -

lopend

Het LFG-project is bedoeld om te inventariseren wat de stand van zaken is omtrent laagfrequent geluid

(LFG) in Nederland (1) en wat de huidige maatschappelijke vraagstukken zijn op dit gebied (2). Dit
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programma loopt van oktober 2020 t/m mei 2021. Naar verwachting zal eind mei een RIVM-rapport

worden opgeleverd met cijfers over de huidige situatie en literatuuronderzoek (ad 1), aangevuld met

verschillende uitgewerkte voorstellen voor vervolgonderzoek (ad 2).

Expertisecentrum geluid:

De diverse producten en adviezen zijn conform het werkplan geleverd. Op hoofdlijnen betrof het bijdragen

aan de hieronder genoemde onderwerpen. Daarnaast is geadviseerd bij de beantwoording van Kamer- en

burgervragen; in het afgelopen jaar veelal over de effecten van geluid van windturbines. In 2020 is gestart

met het moderniseren van de RIVM webpagina over geluid.

Voor de Aanvullingsregeling Geluid Omgevingswet heeft het ECG bijgedragen in de vorm van de bijlagen

over de reken- en meetvoorschriften geluid en adviezen over de cumulatieproblematiek, de correctiefactor

voor stille banden en de opname van een categorie voor stillere treinen.

In de Geluidmonitor 2019 is, net als in voorgaande jaren, de constatering opgenomen dat de berekende en

gemeten geluidwaarden vanwege wegverkeersgeluid 2 dB verschillen; de waarden vanwege

spoorweggeluid komen met elkaar overeen. De bevindingen uit het Nader Onderzoek kunnen leiden tot

adviezen over het aanpassen van de reken- en meetvoorschriften.

Het ministerie is ondersteund bij de voorbereidingen van de overleggen in EU verband over de wijzigingen

van Annex II en III van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai. Tevens is een bijdrage verleend aan het

meerjarige EU Horizon 2020 project Equal Life.

Voor het in kaart brengen van de effecten van trillingen vanwege het spoorverkeer, in samenhang met de

ontwikkelingen van het trillingenmodel, zijn vragenlijsten verzonden en mensen benaderd voor het

verrichten van metingen. De analyses van de reacties op de vragenlijsten en de herhaalmetingen volgen in

2021, Het trillingenmodel en inzicht in de gezondheidseffecten van trillingen vormen de bouwstenen van

verdere beleidsontwikkeling.

De kennisbasis voor Blootstelling-Respons relaties om de effecten van geluid zo getrouw mogelijk in beeld

te kunnen brengen is versterkt mede naar aanleiding van de publicatie van de WHO-richtlijnen

Omgevingslawaai. De resultaten van het Onderzoek Beleving Woonomgeving 2019 zijn kort na de zomer

gepubliceerd. Wegverkeer is en blijft een belangrijke bron van ernstige hinder en slaapverstoring.

Daarnaast komt uit het onderzoek naar voren dat ernstige hinder vanwege laagfrequent geluid en vanwege

drones is toegenomen.

Motie Schonis en WHO richtlijnen Omgevingsgeluid (2018)

In het voorjaar van 2020 is het rapport Motie Schonis en WHO richtlijnen Omgevingsgeluid (2018)

aangeboden en gepubliceerd. De staatssecretaris van IenW heeft het rapport vervolgens aan de Tweede

Kamer aangeboden en toegezegd dat rond de jaarwisseling een uitwerking zal worden gegeven. De

publicatie is gepaard gegaan met landelijke media aandacht (RTL nieuws, diverse kranten). In de WHO

richtlijnen is onder meer aangegeven dat de ernstigere gezondheidseffecten van geluid, zoals coronaire

hartziekten, al bij lagere geluidniveaus optreden dan in het verleden werd aangenomen. Ook gaan deze

richtlijnen ervan uit dat geluid van het railverkeer bij meer mensen hinder veroorzaakt dan eerder werd
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berekend. De belangrijkste aanbeveling is om de inzichten van de WHO toe te passen in het beleid en

gezondheid een belangrijker onderdeel te laten zijn van beslissingen over geluid nabij woningen.

MER-procedures Luchthavens

In vervolg en aanvulling op eerdere opdrachten over dit thema is ondersteuning gevraagd voor de

wijzigingen van het Luchthavenverkeersbesluit Schiphol en de zogenoemde Passende Beoordeling voor

Luchthaven Lelystad in verband met de stikstofdepositie in natuurgebieden. Deze opdracht loopt door in

2021.

Bevoegd gezag (IenW/DGMI) is op diverse milieuthema’s ondersteund bij de beoordeling van de MER voor

de eerstkomende wijziging van het Luchthavenverkeersbesluit Schiphol vanwege de beoogde opname van

het Nieuw Normen- en Handhavingsstelsel (NNHS) in de regelgeving. Het betrof de thema’s geluid,

geluidhinder, luchtkwaliteit en externe veiligheid. Ook hier was een beoordeling van de ontwikkelingen

rond het thema stikstof aan de orde. De opmerkingen en adviezen van RIVM vormden de basis voor

diverse aanpassingen en aanvullingen van de MER.

1.2 Signaleringen

Algemeen

Het RIVM heeft in deze rapportage de impact van de Corona-crises op de voortgang en uitvoering van het

programma in 2020 in kaart gebracht. Vastgesteld kan worden dat over het algemeen de impact gering is

geweest. De meest urgente projecten hebben voorrang gekregen. Daar waar vertraging ontstond, is - in

goed overleg met de opdrachtgever — een oplossing gevonden.

Voor 2021 verwacht het RIVM dat de aanhoudende crises een beroep blijft doen op de flexibiliteit en inzet

van de medewerkers. Er kan mogelijk vertraging ontstaan doordat:

» verminderde capaciteit beschikbaar is (als gevolg van ziekte of door zorgtaken voor bv niet-schoolgaande

kinderen) bij medewerkers, externe partijen/samenwerkingspartners én/of opdrachtgevers;

» medewerkers worden ingezet in de crises-organisatie de RIVM-Coronagedragsunit of bij de uitvoering van

het vaccinatieprogramma;

« werkzaamheden (voorlopig) niet - volgens planning - kunnen worden uitgevoerd omdat fysieke

bijeenkomsten niet mogelijk zijn (bv bezoek buitenlandse werkconferenties of organisatie van

klankbordbijeenkomsten).

Indien nodig zullen - in nauwe afstemming met de opdrachtgever - prioriteiten gesteld worden, opdrachten

worden getemporiseerd, en voorstellen gedaan worden voor een alternatieve aanpak (andere werkvorm)

om toch de gewenste producten op te kunnen leveren.

De belangrijkste signaleringen in de periode januari t/m december

Cluster Luchtkwaliteit en Klimaat
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Project Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit

De gevolgen van de Corona-maatregelen op de kerntaken van het LML zijn beperkt gebleven door steeds

prioriteit te geven aan het primaire meetproces, datavalidatie en het in stand houden van de accreditatie.

Hierdoor is echter minder personele capaciteit beschikbaar voor andere LML-taken:

-

vernieuwingstrajecten (apparatuur)

- het doorvoeren van ICT-verbeteringen en -vervangingstrajecten

- nationale en internationale samenwerking met meetnetpartners

- voorbereidingen op de uitvoering van de Businesscase LML

Ook vraagt de verhuizing van het RIVM naar de Uithof voorbereidingstijd van dezelfde mensen die ook

voor LML-onderdelen verantwoordelijk zijn. Door het aantrekken van extra personeel kunnen genoemde

problemen in de loop van 2021 beter voorkomen worden.

Businesscase Landeljjk Meetnet Luchtkwaliteit

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de Commissie Hordijk heeft het ministerie van LNV aan het

RIVM opdracht gegeven om de stikstofgerelateerde metingen in het LML uit te breiden. Bij deze

uitbreidingen wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de businesscase LML. De uitvoering van de

businesscase LML heeft enige vertraging opgelopen, mede doordat vanuit IenW tijdelijk minder personeel

beschikbaar was voor sturing en besluitvorming. Een onlangs opgerichte begeleidingsgroep LML, met

vertegenwoordigers van RIVM, IenW en LNV, beoogt het proces naar een toekomstbestendig meetnet

beter te begeleiden en tegelijk toe te zien op een geintegreerde aanpak (0.a. bij de uitbreiding van de

stikstofgerelateerde metingen).

Cluster Luchtkwaliteit en gezondheid

Beleidsondersteuning luchtverontreiniging en corona

RIVM heeft op verzoek van LNV, VWS en IenW in samenwerking met andere beoogde onderzoekpartners

een onderzoeksprogramma opgesteld die meer inzicht geeft in de vraag of er ook een causaal verband is

tussen de mate van luchtverontreiniging en de incidentie (het véérkomen) en het verloop van COVID-19.

Dit door te kijken in hoeverre perioden van verhoogde luchtverontreiniging en/of de lange-termijn

blootstelling aan luchtverontreiniging van invloed is op de incidentie van de infectie en op de ernst van het

verloop van COVID-19. Hierbij zal specifiek aandacht zijn voor verschillende bronnen van

luchtverontreiniging (zoals veehouderij, verkeer, industrie). Het inzicht of de korte-termijn blootstelling 6f

de lange-termijn blootstelling, of beiden, of geen van beide een rol speelt, wordt ook onderzocht en is

relevant voor het handelingsperspectief. Het RIVM is met de ministeries in gesprek over dit

onderzoeksprogramma. Of en zo ja, welke onderzoeken de ministeries willen uitzetten bij het RIVM is

uitkomst van dit gesprek.

Kennisbasis luchtverontreiniging
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Aandacht voor luchtverontreiniging en corona is evident. Echter, het is belangrijk te investeren op de

Kennisbasis luchtverontreiniging, zodat ook op de langere termijn vragen vanuit IenW beantwoord kunnen

worden en niet alleen naar de korte termijn te kijken. Het is goed dan ook te signaleren dat, na jaren niet

te hebben kunnen inzetten op de Kennisbasis door gebrek aan IenW financiering op dit onderwerp, er in

2021 voldoende financiéle ruimte is toegekend binnen de opdracht Luchtkwaliteit en gezondheid van het

gelijknamige cluster.

Schone Lucht Akkoord

Na het doorschuiven van de deadline voor de decentrale uitvoeringsplannen, is de doorrekening van de

SLA maatregelpakketten door het ministerie doorgeschoven naar 2021. De aanpak hooggevoelige groepen

en de doorontwikkeling van de gezondheidsindicator waren reeds doorgeschoven naar 2021.

De geplande ondersteuning op gebied van de industriesector in de categorie “bronspecifieke

aandachtspunten” bleek niet nodig. Het ministerie heeft afgezien van het laten uitvoeren van het door

RIVM aangedragen alternatief: de effecten van decentrale warmteopwekking door middel van

(kleinschalige) biomassacentrales. Wel heeft RIVM (los daarvan) in het kader van een opdracht “klimaat en

gezondheid” op verzoek van EZK een kwalitatieve inschatting gemaakt van de gezondheidseffecten van

warmteopwekking met inzet van biomassa centrales.

Het prioriteren van onderwerpen heeft gedurende het jaar regelmatig in goed overleg plaatsgevonden. Wel

constateren we dat mede door gebrek aan capaciteit aan beide kanten verschillende onderwerpen minder

ver ontwikkeld zijn dan was voorzien voor 2020.

Stookalert

De evaluatie over het stookseizoen 2019/2020 liet zien dat het naast elkaar bestaan van de stookwijzer en

het stookalert bij gebruikers nog vaak tot verwarring leidt. Door duidelijker aan te geven hoe de twee

instrumenten naast elkaar staan, kan deze onduidelijkheid mogelijk worden weggenomen. Omdat het

stookalert slechts enkele keren per stookseizoen voorkomt, is het voor provincies en gemeenten lastig om

hier in de communicatie op in te spelen. Het kost relatief veel inspanning voor een situatie die zich hooguit

enkele keren per seizoen voordoet. Voor enkele overheidspartijen is dit de inzet niet waard.

In de evaluatie is door de deelnemers aangegeven dat het goed zou zijn wanneer inzichtelijk wordt hoe het

stookalert wordt opgevolgd. Op dit moment is hier geen inzicht in.

Emissieregistratie

In de nieuwe reeks emissiecijfers (1990-2019) hebben we voor het eerst ‘condensables’ (fijnstof: pm2,5

en pm10) meegenomen bij houtstookemissies. Deze emissieoorzaak blijkt daarmee circa drie keer zo

groot als corspronkelijk opgenomen in de eerdere rapportages. Dit betekent in de GCN/GDN dat de post

onverklaarbaar fijnstof pm2,5 nu voor een groot deel verklaard is en dus niet meer onbekend is. Dit levert

meer inzicht op voor eventueel te nemen bronmaatregelen.
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De opdracht aan het RIVM is vanuit EZK vanaf dit jaar meerjarig. De wens is dit ook vanuit IenW zo in te

richten. Verzoek is hier aandacht aan te besteden.

. Selui Trill

Geen signaleringen te melden voor deze periode

Cluster UFS Schiphol

Nader onderzoek Ultrafijn stof (UFP) Schiphol

Het project staat onder grote tijdsdruk en ondervindt daanaast capaciteitsproblemen door de inzetbaarheid

van medewerkers ivm corona. Graag komt het RIVM met DLCE in gesprek om te kijken of inzet van uw

ministerie hiervoor nodig is. De opleverdatum van de integrale eindrapportage is weliswaar uitgesteld naar

december 2021, maar is krap. Dit onder andere vanwege de benodigde afstemmingsslagen met de

Wetenschappelijke Adviescommissie en de klankbordgroep is het noodzakelijk dat een eerste bespreking

van de deelrapportage over de lange termijn effecten met de internationale wetenschappelijke

adviescommissie nog voor de zomervakantie kan plaatsvinden. Dit betekent dat eind april het merendeel

van de statistische analyses en interpretatie voor de vier lange termijn deelonderzoeken uitgevoerd

moeten zijn.

1.3 Knelpunten

Belangrijkste knelpunten in de periode januari t/m december

Cluster Luchtkwaliteit en Klimaat

Er zijn geen noemenswaardige knelpunten te melden voor deze periode.

Cluster Luchtkwaliteit en gezondheid

Er zijn geen noemenswaardige knelpunten te melden voor deze periode.

Cluster Geluid en Trillingen

Er zijn geen noemenswaardige knelpunten te melden voor deze periode.

Cluster UFS Schiphol

Er zijn geen noemenswaardige knelpunten te melden voor deze periode.
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2. Voortgang Programma

2.1 Productenkalender

Het programma is in 2020 goed verlopen.

De voortgang van de afzonderlijke opdrachten en producten is opgenomen in de productenkalender in

bijlage 1. Deze productenkalender geeft een algemene beoordeling van de voortgang.

Leeswijzer

Groen:

Geeft aan dat de voortgang volgens planning verloopt, of dat er sprake is van vertraging en/of uitgestelde

leverdatum waarover inmiddels een akkoord is bereikt met de opdrachtgever.

Oranje:

Geeft aan dat er sprake is van een vertraging en/of uitgestelde leverdatum waarover nog geen akkoord is

bereikt met de opdrachtgever.

Rood:

Geeft een knelpunt aan dat niet of moeizaam is op te lossen.

Wit:

Geeft aan dat het product is opgeleverd (datum gereed is gevuld) of dat het product is gestopt of

vervallen.

2.2 Oordeel opdrachtgever uitvoering programma

De beoordeling van de uitvoering van het programma wordt opgemaakt op basis van de

jaarrapportage en is onderwerp van gesprek tijdens het eerstvolgende directeurenoverleg.
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3. Financién programma

3.1 Uitputtingsoverzicht input gestuurde opdrachten eenjarig

Hieronder treft u het financiéle uitputtingsoverzicht aan van de inputgestuurde eenjarige opdrachten op

programmaniveau. Het indicatieve financiéle uitputtingsoverzicht op opdrachtniveau is te

vinden in bijlage 2.

Tabel 1. Uitputtingsoverzicht (input eenjarig) op programmaniveau (bedragen in €)

3.2 Uitputtingsoverzicht input gestuurde opdrachten meerjarig

Hieronder treft u het financiéle uitputtingsoverzicht aan van de inputgestuurde meerjarige opdrachten op

programmaniveau. Het indicatieve financiéle uitputtingsoverzicht op opdrachtniveau is te

vinden in bijlage 2.

Tabel 2. Uitputtingsoverzicht (input meerjarig) op programmaniveau (bedragen in €)

N.v.t.

3.3 Overzicht budget output gestuurde opdrachten

Tabel 3. Voorlopige afrekening (bedragen in €)

3.4 Wijzigingen in het opdrachtenpakket

Deze paragraaf geeft een overzicht van de wijzigingen t.o.v. de origineel vastgestelde offerte, goedgekeurd

door de opdrachtgever. Wijzigingen in deze paragraaf betreffen het totale werkpakket en niet alleen het

input gestuurde deel.

Tabel 4. Overzicht met wijzigingen

Opdrachtnr. Opdracht Opdrachttitel Begin- Eind- Bedragen in

0G nummer datum datum

2019 M/240061/01  Opstarten stookalert RIVM 01.09.2019 30.09.2020

ADD.24.03

2020 M/240065/01  MER-procedures luchthavens 01.01.2020 31.12.2020

ADD.24.01
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Opdrachtnr. Opdracht Opdrachttitel Begin- Eind- Bedragen in

0G nt datum datum

2020 M/240066/01 Verkeersgegevens voor 01.06.2020 01.09.2020

ADD.24.02 geluidmonitoring

2020 M/240054/03 Centrale voorziening geluid 01.01.2020 01.04.2021

ADD.24.03

2020 M/240067/01 Onderzoeksprogr over 01.08.2020 21.06.2021

ADD.24.04 laagfrequent geluid

2020 M/240069/01 Doorontw beheer onderh 01.07.2020 01.03.2021

ADD.24.05 rekenmodel spoort

2020 M/240070/01 Verkeersgegevens voor 01.12.2020 01.10.2021

ADD.24.06 geluidmonitoring

UFS.01 M/240045/17 Nader onderzoek ultrafijn stof 01.01.2017 31.12.2021

Schiphol
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Bijlage 1: Productenkalender met voortgang

Input gestuurd eenjarig en meerjarig

Cluster Opdrachtnr. | Opdrachttitel Productnr. | Producttitel Oorspr. Huidige Datum Voort- Opmerking

0G 0G Planning Planning gereed gang

Geluid en 2020 Centrale voorziening 01 Informatiemodel Geluid 31.12.2020 01.11.2020 Product is gereed

trillingen ADD.24.03 geluid

02 Dataplatform en 01.04.2021

kaartfunctie

03 Ondersteuning 01.04.2021

bronhouders

04 Projectorganisatie 01.04.2021

Ultrafijnstof UFS.01 Nader onderzoek 03 Chronische effecten 31.12.2021 Deelproject gaat in 2018 van start

Schiphol Lu ultrafijn stof Schiphol

04 Integratie en 31.12.2021 Communicatie en codrdinatie zijn

communicatie doorlopende activiteiten. Integratie

resultaten deelonderzoeken AA en BB start

begin 2019. Product is eindrapportage van

het volledige onderzoeksprogramma (2021

05 Verkenning 31.12.2021

platformwerknemers

Output gestuurd eenjarig en meerjarig
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Cluster Opdrachtnr. | Opdrachttitel Productnr. | Producttitel Oorspr. Huidige Datum Voort- Opmerking

0G 0G Planning Planning gereed gang

Luchtkwalitei | DLO.01 Versterken samenh. 01 Task forces CLRTAP 31.12.2020 18.12.2020 Product is gereed

t en klimaat Lucht/klimaatbeleid

02 Expert panel EPCAC 31.12.2020 04.12.2020 Product is gereed

03 Taskforce Reactive 31.12.2020 18.12.2020 Product is gereed

Nitrogen

DLO.02 Beleidsondersteuning 01 Referentiefunctie / 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

meten en modelleren Modelontwikkeling

02 Kwaliteitbewaking 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

meten/rekenen

03 Advisering/Beantwoording 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

vragen

04 Jaarlijkse update 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

modellen/gegevens

DLO.03 EU 01 EU rapportages 30.09.2020 30.09.2020 Product is gereed

Luchtkwaliteitsrapportag

e

02 FAIRMODE 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

03 Projectleiding en overhead | 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

04 AQIS Applicatie 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

DLO.04 Publieksinfo 01 Projectleiding 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

luchtkwaliteit

02 Luchtkwaliteitsverwachting | 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed
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Cluster Opdrachtnr. | Opdrachttitel Productnr. | Producttitel Oorspr. Huidige Datum Voort- Opmerking

0G 0G Planning Planning gereed gang

03 Beheer website (LK data) 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

04 Services Data 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

(datastromen tbv website)

05 Redactie Website 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

06 Publieksvragen 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

07 Redactie Compendium 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

Leefomgeving (CLO)

DLO.06 Beheer Landelijk 01 Monsterlogistiek en 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

Meetnet Luchtkwaliteit fijnstofwegingen

02 Chemische Analyses 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

03 Businesscase 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

toekomstbestendig LML

04 Stikstofmetingen 31.12.2020 31.12.2021 Betreft door OG goedgekeurd vertraagd

grondwater natuur, (NGN product jaar 2020.

DLO.07 NSL-GCN 01 GCN Kaarten 2020 + 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

voorbereiden GCN21

02 SLA verbetering GCN 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

03 SLA: opvolger NSL en 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

maatregelen

04 NSL-Monitoring 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

luchtkwaliteit

05 Ad Hoc vragen GCN en 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

NSL
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Cluster Opdrachtnr. | Opdrachttitel Productnr. | Producttitel Oorspr. Huidige Datum Voort- Opmerking

0G 0G Planning Planning gereed gang

06 Afronden AERIUS Lucht 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

07 Project codrdinatie 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

DLO.08 Emissieregistratie 01 Projectleiding 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

02 Inventarisatie emissies 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

03 Regionalisering 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

04 Elektronisch 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

milieujaarverslag

05 Kyoto NIR rapportage 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

06 Overige Internationale 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

rapportages

07 NEC IIR rapportage 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

08 Internationaal overleg 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

09 Onderzoek emissies 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

10 Publieksvoorlichting 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

11 Klimaat en Energie 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

verkenning

DLO.0% Innovatie 01 Innovatie 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

milieumonitoring Projectmanagement

02 Innovatie sensoren 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

03 Innovatie citizen science 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

04 SLA burgerparticipatie 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

05 Innovatie dataportaal 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

06 Innovatie data science 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

26-2-2021 Pagina 19 van 24

Versie 1.0

1142771



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Cluster Opdrachtnr. | Opdrachttitel Productnr. | Producttitel Oorspr. Huidige Datum Voort- Opmerking

0G 0G Planning Planning gereed gang

07 Innovatie geluidsensoren 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

DLO.13 NEC monitoring 01 Rapportage NEC 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

DLO.14 Monitoring Ecosystemen | 01 Meetnet grondwater 31.12.2020 30.04.2021 Betreft door OG goedgekeurd vertraagd

(TMV) Natuur product jaar 2020..

DLO.BEL.1 BEI-Landelijk Meetnet 08 Monsterlogistiek en 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

Luchtkwal. (LML) fiinstofwegingen

Luchtkwalitei | 2019 Opstarten stookalert 01 Stookalert 30.09.2020 30.09.2020 Product is gereed

t en gezondh | ADD.24.03 RIVM

2020 Samenwerking 01 Houtrook onderzoek 31.12.2021

ADD.24.07 houtrookonderzoek

DLO.10 Beoordeling 01 Schone Lucht Akkoord 31.12.2020 31.05.2021 Betreft door OG goedgekeurd vertraagd

gezondheidsrisico's luvo product jaar 2020. (Onvoldoende inzet

mogelijkheden capaciteit vooral ivm

prioritaire COVID ondersteuning.

*
aanpak hooggevoelige

groepen/bestemmingen 48keuro;

opleverdatum 31.05.2021 (afgestemd met

IenW en als uitgestelde productie

opgenomen in offerteaanvraag 2021 IenW

met budget € 0K)

*
doorontwikkeling gezondheidsindicator

20keuro (bijeenkomst verkenning

mogelijkheden); opleverdatum

31.05.2021).
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Cluster Opdrachtnr. | Opdrachttitel Productnr. | Producttitel Oorspr. Huidige Datum Voort- Opmerking

0G 0G Planning Planning gereed gang

02 Beleidsondersteuning 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

03 Beleidsondersteunend 30.11.2020 31.12.2021 Betreft door OG goedgekeurd vertraagd

onderzoek product jaar 2020. (Onvoldoende inzet

mogelijkheden capaciteit vooral ivm

prioritaire COVID ondersteuning.

*
smog(ozon)/hitte 15keuro; opleverdatum

31.05.2021

* UFP onderzoek 42keuro; opleverdatum

31.12.2021 kan pas starten na afronding

advies Gezondheidsraad welke voor de

zomer van 2021 wordt opgeleverd).

04 Internationaal 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

05 Houtstook 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

Geluid en 2019 Onderz tbv onderzoekspl | 01 Onderzoeksagenda 31.03.2020 01.09.2020 22.09.2020 Product is gereed

trillingen ADD.24.06 laagfreq. geluid

2020 Verkeersgegevens voor 01 PvA Verkeersgegevens 01.09.2020 16.10.2020 Product is gereed

ADD.24.02 geluidmonitoring Geluid

2020 Onderzoeksprogr over 01 Rapport 31.05.2021

ADD.24.04 laagfrequent geluid

2020 Doorontw beheer onderh | 01 Doorontwikkeling OURS 31.12.2020 01.03.2021

ADD.24.05 rekenmodel spoort

2020 Verkeersgegevens voor 01 Advies ontsluiten set 30.09.2021

ADD.24.06 geluidmonitoring verkeersgegevens
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Cluster Opdrachtnr. | Opdrachttitel Productnr. | Producttitel Oorspr. Huidige Datum Voort- Opmerking

0G 0G Planning Planning gereed an

02 Strategisch 30.09.2021

communicatiekader

DLO.11 Expertise Centrum 01 Onderhoud en Borging 31.12.2020 Product is gereed

Geluid (ECG) ECG

02 Geluidmonitor en Validatie | 31.12.2020 Product is gereed

GPP's

03 Beheer Reken en 31.12.2020 01.07.2021 Betreft door OG goedgekeurd vertraagd

Meetvoorschriften Geluid product jaar 2020.

04 Internationaal 31.12.2020 Product is gereed

05 Ad hoc en 31.12.2020 Product is gereed

beleidsondersteuning

06 Effecten Trillingen 31.12.2020 01.05.2021 Betreft door OG goedgekeurd vertraagd

trein/spoor product jaar 2020. (Het uitzetten van de

vragenlijst en analyse van de 2e meting is

mede als gevolg van Covid-19 vertraagd;

het benodigde huisbezoek is uitgesteld. De

werkzaamheden gaan hierdoor over de

jaargrens heen).

07 Gezondheidseffecten 31.12.2020 01.07.2021 Betreft door OG goedgekeurd vertraagd

Geluid product jaar 2020.

Geen cluster 2019 Centrale voorziening 01 Informatiemodel Geluid 31.12.2020 01.06.2020 01.11.2020 Product is gereed

ADD.24.02 geluid

01_VP2019 | Aanvulling reflectie MER 30.04.2020 01.12.2020 01.12.2020 Product is gereed

Schiphol
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Cluster Opdrachtnr. | Opdrachttitel Productnr. | Producttitel Oorspr. Huidige Datum Voort- Opmerking

0G 0G Planning Planning gereed gang

02 Dataplatform en 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

kaartfunctie

03 Ondersteuning 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

bronhouders

04 Projectorganisatie 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

05 3D model 31.12.2020 31.12.2020 Product is gereed

2020 MER-procedures 01 MER-procedure LVB2 31.12.2020 31.12.2021 Betreft door OG goedgekeurd vertraagd

ADD.24.01 luchthavens Schiphol product jaar 2020. (Opdracht is vertraagd

door vertraging vanuit ministerie vanwege

corona-gevolgen voor luchtvaart. de

werkzaamheden gaan hierdoor over de

jaargrens heen).

02 MER-procedure Lelystad 31.12.2020 31.12.2021 Betreft door OG goedgekeurd vertraagd

Airport product jaar 2020.

03 MER-procedure LVB1 31.12.2020 31.12.2021 Betreft door OG goedgekeurd vertraagd

Schiphal product jaar 2020.

Vertraagde productie

Cluster Opdrachtnr. | Opdrachttitel Productnr. | Producttitel Oorspr. Huidige Datum Voort- Opmerking

0G 0G Pl Planning gereed gang

Geluid en DLO.11 Expertise Centrum 04_VP2018 RMV Reken en 31.12.2019 15.09.2020 Product is gereed

trillingen Geluid (ECG) MeetVoorschriften
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Cluster Opdrachtnr. | Opdrachttitel Productnr. | Producttitel Oorspr. Huidige Datum Voort- Opmerking

0G 0G Planning Planning gereed gang

07_VP2018 | ET Effecten Trillingen 31.12.2019 15.09.2020 Product is gereed

08_VP2018 GE GezondheidsEffecten 31.12.2019 15.09.2020 Product is gereed

Geluid

Geen cluster 2019.ADD.24 | Onderz i.h.k.v. motie 01 Rapport 31.12.2019 01.03.2020 06.06.2020 Product is gereed

.01 Schonis WHO-advies

KLG/G-M.03 Ontw. uniform 02_VP2019 | Rekenmodel trillingen 31.12.2019 01.05.2021 statisticus ingezet bij covid 19 programma

rekenmodel spoor 2019

spoortrillingen
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