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Besluiten te nemen

@ Bevestiging van de week 15 vaccin-slot
i,
1&' Bevestiging van de werkafspraak voor week 16 en verder

Voorstel voor doelgroepenindeling voor vaccins en uitvoeringspartner & impact op
planning

Ter goedkeuring: Notulen van de vergadering 11 maart
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Resultaten
week 10

geeft een ander beeld (één van de
scenario’s)

()

Uitrijden in week 10 in lijn met de
toeleveringen in week 9
Z impact door vertraging van 2 weken
is voor tactisch model minimaal. Afstel

~\ Toe behoren,\

transport,
voorraad

\

lijken op tijd binnen te komen.

Waakzaamheid blijft noodzakelijk.

(

Door pauze AZ (miv 15-3) is er op korte
termijn minder gebruik van toebehoren.
Voor de langere termijn zijn extra
toebehoren besteld en bevestigd en

Samenvatting

Diverse scenario’s rond doelgroepen
leveren weinig grote verschuivingen
In week 15 kunnen 611 k vaccins
worden uitgereden

L

PR

¢ @) S

capaciteit

De capaciteit per uitvoeringspartner is
weergegeven in dit deck. Deze dient
verder uitgewerkt te worden - beslissing

vaccins over uitvoeringspartners

\\_/

nodig over verdeling doelgroepen en of

Aan passingQ

Supply
scenario’s

kijkt naar de consequenties van het

Het basis scenario zoals dat eerder is
gebruikt (zelfde aannames) vormt weer
de basis.

Er is een “"geen AZ” scenario dat verder

K stoppen van die leveranties

Connectie met

| ¢ | de Operatie

Twee onderwerpen te bespreken:
1. AstraZeneca pauze
2. Moderna toewijzing week 14

/ Aanpassinge\

n
Demand
scenario’s

Er zijn 8 doelgroep-scenaria’s
doorgerekend.
Verschillen zit in de kleine startende
doelgroepen.
Het exit scenario vertraagt de 1
prikken en is significant sneller in 2¢
\ prikken j

/
- Bijlagen
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I}E[ Week 10 | week 11 B s

doelgroepen

afgerond
00
314k 675k 100% 276k ﬁnﬁ
Vaccins geleverd Vaccins op voorraad OTIF uitlevering Vaccins 11
einde week 10 door Movianto uitgeleverd Doelgroepen lopen

= ¥ — ¢ — 100%

360k

Verwachtte levering .
cI
156k

GGD slots open
(zonder AstraZeneca)
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EH Samenvatting Scenario Analyse

\

R Supply scenario’s
()

L Rekening houdend met verlate levering van
a a g Janssen (en 30% minder in Q2), minder
leveringen AZ (- 30%), geen CureVac in Q2

B asis Leveringen conform plan met laag Janssen
volume in Mei en levering van CureVac per
Juni

H 0 o Leveringen conform plan met snelle Janssen
g ramp-up vanaf mei en levering van CureVac
per Juni

In het AstraZeneca scenario worden geen
AZ nieuwe 1% prikken meer gezet met
AstraZeneca (toeleveringen gaan wel door)

Conclusie

« Alleen in het “Lage” scenario wordt rekening
gehouden met geen Q2 levering van CureVac en
met 70% levering van Janssen en AstraZeneca

« In het AZ scenario zal de voorraad AstraZeneca
vaccin snel oplopen in Q2

% #

\

Demand scenario’s

Ba Sis Einde van eerste prik nog net in Q2 -
uitgangspunt voor min max

Impact op totale groep en voor de
individuele groepen beperkt - mag er
nog flexibeler mee worden omgegaan

Flexibel

Verbetering van de eindtijd van de 29
I I"Ite rva I prik voor grotere groepen en in mindere|

mate voor het laatste vaccin

= Significante verbetering van de eindtijd
Ex It van de 2% prik door meer
gebruikmaken van Janssen,.

B un d e I i n g Nauwelijks impact, maar heeft

. uitvoeringsvoordelen
Conclusie

« Beslissing te nemen over BESCAS voor
orkaanseizoen

+ Weke optimalisatie gaan we gebruiken - eerste
of afronding tweede prikken

- Doordenken van de strategie: allocatie aan de

K uitvoeringspartners (vaccin of doelgroep)

\
/@ 611 k Vaccins

Huisarts Gep Instelling Zickenhuis  Beschikbaar
Pfizer = 402 = = 41
AZ = - s — 151*
Janssen = = = = &
Moderna = = s = 17*

* verdeling over de partners en doelgroep af te ronden

‘Q, MinMax wk 16 - 21

Wk 16 Wk 17 Wk 18 Wk 19 Wk 20

Min 531 588 693 847 922
Max 704 1.026 294 1.022 1.045
Voorstel:

Doelgroep 75-79 kan worden doorgezet in week 15
16 (start 75 76 77) - GGD

Volgende week te bevestigen:

Doelgroep 70 - 74 kan gestart worden in week 16

\Doelgroep 65 - 69 kan gestart worden in week 18

BESCAS
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Pfizer

Hoog

Laag

» Conform Q2 plan, geleidelijke volume groei Mei / Juni

» Conform Q2 plan, capaciteitsstap wk 22 (extra locatie)

Moderna

» Conform Q2 plan, extra volume in April (binnen Q2 totaal)

» Conform Q2 plan, geen extra volume April (Mei/Juni hoger)

AstraZeneca

» Conform maandplannen leverancier April / Mei / Juni

> Volume 70% van plan (ivm tegenvallers tot heden)

Janssen

» Conform Q2 plan, geleidelijk opbouwend vanaf wk 16

» Conform Q2 plan, gering in wk 18 - 22, hoog volume Juni

» Volume 70% van plan (obv hoog volume Juni scenario)

Overige leveranciers

» Vaccin levering CureVac vanaf wk 23, Novavax vanaf wk 27

» Geen vaccin leveringen Novavax, CureVac, etc

2.000.000

1.800.000

1.600.000

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

Supply scenario's Q2 (aantal doses per week)

Hoog scenario

= Basis scenaria Laag scenario
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'6-& Supply scenario vergelijking (basis hoog laag)

Impact scenario’s op afronding van het programma op Samenvatting van de uitkomsten
basis van: Gekozen Allocatie plan Week 15 (totaal 611k doses)
1. Prioriteren van 1% prik afronding
2. Demand scenario “Basis” — P Instelling _ Ziekenhui
3. Operationeel plan (week 11 - 14) Pfizer - 402 _ 41% .
- - - - AZ e e = e 151%%
Supply scenario Afronding 1e Afronding 2e
prikken prikken Janssen = = = = -
Basis Week 26 Week 37 Moderna - - - & 17%%*
— Wadbing T Volume projectie week 16 - 20
Laag Week 29 Week 41 Wk 16 Wk 17 Wk 18 Wk 19 Wk 20
Basis 674 968 936 969 1.038
Hoog 704 1026 994 1.022 1.045
Laag 531 588 693 847 922

* 41K gealloceerd aan BES/CAS uitvoeringspartener is lokaal
** 151K beschikbaar welk verdeeld wordt moet worden dmv verdeelsleutel 63.6% HA / 32.7% / 3.7%
**% 17K beschikbaar week 15 echter komende week dient er een beslissing genomen te worden over de nog te alloceren Moderna supply (~100K eind week 15)
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Demand scenario’s
;

Conclusie

A Basis
» Vaccin en uitvoeringspartner per doelgroep conform voorkeur / geschiktheid Geen verschil qua planning lage/ hoge supply. Lage supply
1A 2A 3A
vertragend effect van 4 weken;
B. Flexibel
> Alle mogelijke vaccins en uitvoeringspartners per doelgroep op basis van 1B 2B 3B Meer flexibiliteit maar weinig meerwaarde ten opzichte van basis
geschiktheid scenario (prik 2 is 1 week sneller afgerond)
C. Verkleinen interval prik 1 en 2
> Pfizer van 6 naar 3, AstraZeneca van 12 naar 11, Moderna bijft 4 en overige Verkorten interval tussen prik 1 en 2 heeft positief effect, zeker
vaccines van 6 naar 4) ic als scope breeder wordt getrokken (Astra Zeneca is niet
> Op basis van scenario A (basis) ingekort)
D. Exit strategie
> Optimale planning prik 1 en 2 1D Afronding prik 1 is 2 weken later, maar prik 2 is 4 weken sneller
> Op basis van scenario A (basis) afgerond. Interessant om verder te onderzoeken
E. Bundeling doelgroepen
» Bundeling van doelgroep 65-69jr + 70-74jr en 18-39jr + 40jr-49jr 1E Verbetering zit niet in de timing, maar juist in de operationele
> Op basis van scenario A (basis) uitvoering
F. Geen Astra Zeneca te starten doelgroep
» Erworden geen nieuwe 1 prikken meer gezet met AstraZeneca o -
> Op basis van scenario A (basis) ihF Zeer positief effect 2e prik
G. Geen Astra Zeneca te starten doelgroep
» Erworden geen nieuwe 15 prikken meer gezet met AstraZeneca - . s
> Op basis van scenario B (flexibel) 1G Zeer positief effect 2e prik, beperkt effect flexibiliteit

Gestarte doelgroepen worden gecontinueerd en blijven bij het gekozen vaccine en uitvoeringspartner
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fDemand scenario’s; afronding 1° en 2° prik

11 demand scenario’s
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}BES /CAS 18-60jr Janssen voor 1 juni

+ Voorkeur om de doelgroep BES / CAS 18-60jr voor 1 juni afgerond te hebben in verband met
het orkaan seizoen
« Met Janssen gaat dit lukken, maar de beschikbaarheid van Janssen is nog niet bevestigd

- Voor Pfizer zou een andere doelgroep naar achter moeten schuiven om voor het orkaanseizoen
klaar te zijn.

Uitgangspunten Afweging Uitkomst

Scenario: + 100% prik 1: week 22 (Pfizer)
Wat betreft de start o, :
Sl lbat=ta e + 100% prik 2: week 28 (Pfizer)

> demand: basis op basis van scenario?

* Niet klaar voor week 22
> supply: basis

vaccine: open
- 2 Alternatief: Minimaal impact scenario

Wat is er nodig qua :
prioritering doelgroepen + Start: week 20
om wel voor 1 juni klaar te zijn? + 100% prik 1: week 21 (Janssen) 50-59 jr zonder medische indicatie

Impact doelgroep:

(1 juni = week 22) -100% prik 1: week 22

‘ Klaar voor week 22 -100% prik 2: week 30 > week 33
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t} Toebehoren Transport vaccins

o Korte termijn: Movianto

- Beperkte beschikbaarheid optreknaalden in wk 11/12 Movianto kan de gevraagde opschaling leveren, gebaseerd op:

(minimum stand ca. 10 dagen voorraad) - Terugkoppeling van Movianto op basis van de uitvraag

- Re-pack activiteiten leggen extra druk op beschikbaarheid - 5500 huisartsen / HAP (levering elke drie weken) en 140

- Levering 850K stuks eind Maart zal krapte oplossen GGD/ROAZ afleveradressen (75 adressen per dag)

- Fall-back bij onvoorzien tekort: toediennaalden - Benodigde transportmiddelen en personeel zijn aanwezig

- = inclusief een eigen back-up voorziening bij uitval en inhuur

« Lange termijn: e van een onderaannemer

—  Analyse tot 34 miljoen prikken, op ‘ @ ovreipuiten - Terugkoppeling vanuit de KPI's geeft een positief beeld.

basis van Optimistisch scenario wk9
- Bijbestellingen geinitieerd voof, L2 wordt operationeel in april

Mei: ‘ @ octienspuiten e Inbound en opslag van vaccins en hulpmiddelen bij volledige
> 3 ml spuiten (al bevestigd) ‘ temperatuurrange is operationeel

> optreknaalden (bestelling loopt) e Volledig outbound en distributieproces operationeel voor 1
‘ @ orosvioeistor vaccinmerk wordt ingeregeld de komende periode

¢ Aandachtspunten: e Movianto is volledig back-up voor proces bij L2.

‘ @© optreknaaiden

@ osdiennasiden

- Beschikbaarheid Toebehoren actief blijven monitoren
- Vergroten inzicht in voorraad en verbruik op locatie

- Volume verschuivingen tussen vaccins of uitvoeringspartners
kunnen impact hebben op behoefte toebehoren
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@ Capaciteit en voorlopige vaccin allocatie

GGD en huisartsen op basis van Supply scenario “"Basis"”

Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week19 Week20 Week21 Week22 Week23 (

GGD 402 408 632 558 706 426 666 621 1.417 Deze voorlopige allocatie van vaccins
HA(P) 157 225 336 378 252 598 433 300 100 | is gebaseerd op de geschiktheidstabel
Instelling 11 - - - 11 8 - 6 6 er doelagroep.

Lokaal 41 - - - - - - 207 - P g P

Ziekenhuis - - - - - 6 - - - . -

Totaal 611 633 968 936 969 1038 1099 1134 1523 Nader te verfijnen op basis van de

gekozen demand strategie
week 15 week 16 week 17 week 18 week 19 week 20 week 21 week 22 week\

GGD Pfizer 402 408 481 520 529 296 634 458 67 M-
GGD Modema . = = = 112 116 = = 112 116 116 116
GGD AstraZeneca = S 140 38 65 14 32 106 173 168 179 =
GGD Janssen - - 11 - = - = 57 413 525 571 493
GGD CureVac - = - = ™ - - = 42 59 66 69
Totaal 402 408 632 558 706 426 666 621 1.417 1.550 1.616 1.069
week 15 week 16 week 17 week 18 week 19 week 20 week 21 week 22 week 23 week 24 week 25 week 26
Huisarts Pfizer e - - - 30 295 N - - = = 295
Huisarts Modema 6 62 121 118 6 e 121 118 =l = = =
Huisarts AstraZeneca 151 163 215 230 166 194 178 95 95 127 127 96
Huisarts Janssen - - - 30 50 109 134 87 - - - -
Huisarts CureVac
Totaal 157 225 336 378 252 598 433 300 100 127 127 391
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Vanuit de operatie zien we twee onderwerpen die besproken dienen te worden:

1. Proces rond heropstarten van AstraZeneca
2. Allocatie van beschikbare Moderna in week 14 en volgende
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Extra Onderwerpen
Week 11
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Bijlagen
Overzicht Doelgroepen
Overzicht scenarios

Uitwerking Planning Basis Scenario
Acties
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Doelgroepen overzicht

Nr  Prioriteit Doelgroep Blanned Bl Allosatie Status Opmerkingen
# mensen (x000) vaccine Uitvoerder
1 1 Zorgmedewerkers directe COVID-zorg 40 Pfizer ZH Afgerond
2 2 Zorgmedewerkers verpleeghuizen 269 Pfizer GGD Afgerond . 22 hoofddoelgroepen
3 3 Bewoners instelling met instellingsarts 160 Pfizer Instellingsarts Gestart
4 4 Zorgmedewerkers huisarts (Huisarts) 15 Moderna ZH Afgerond o Subdoelgroepen worden
5 5 Bewoners instelling met huisarts 77 Pfizer/Moderna  HAP Gestart gemonitord onder
6 8 Inwoners St. Eustatius & Saba ( alle bevolkingsgroepen) 4 Moderna lokaal Gestart foordosigrost
7/ 7 90+ en 85-89 jr 303 Pfizer GGD Gestart
8 8 BES/ CAS (50+ en zorgmedewerkers) 94 Pfizer lokaal Gestart StStus
el 9 80-84jr 465 Pfizer GGD Gestart
10 10 18-74 jaar met medische indicatie (hoog risico en onderzoek) 100 Moderna zZH Gestart (uitgenodigd) 3 Afgerond
1 il 60-64 jr 170 AZ Huisarts Gestart 11 Gestart
12 12 75-79jr 819 Pfizer GGD Gestart (uitgenedigd) 3 Gepland
13 13 70-74jr 958 Pfizer? GGD Gepland
14 14 6569 1020 Pfizer? GGD Gepland 5 Open
15 15 Intramurale ggz-clienten en medewerkers 65 Moderna/AZ Instellingsarts Gestart
16 16 Zorgmedewerkers (Gehandicaptenzorg / Wijkverpleging...) 489 AZ GGD Gestart
Wt 17 65+ Niet mobiele thuiswonenden 20 Pfizer? Huisarts Gepland
18 18 18-60 jr met medische indicatie (overige) 1000 AZ? Huisarts Open
19 18 50-59 jr zonder medische indicatie 1425 Open
20 19 BES/ CAS 18-60jr 243 Open
21 20 40-48 jr zonder medische indicatie 1165 Open
22 21 18-39 jr zonder medische indicatie 3325 Open
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Bijlagen
Overzicht Doelgroepen
Overzicht scenarios
Uitwerking Planning Basis Scenario
Acties
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Start 100% 100% Start 100% 100% Start 100% 100% Start 100% 100% Start 100% 100% Start 100% 100% Start 100% 100%
week prik1  prik2 week prik 1 prik2  week prik 1 prik 2 week prik1  prik2  week prik 1 prik2  week prik 1 prik 2 week prik 1 prik 2

1. Medewerkers directe COVID-zorg 1 1 E 1 il 4 1 1 4 1 1 E 1 1 4 1 1 4 1 1 4
2. Medewerkers verpleeghuizen 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 i 5 9 1 5 9 1 5 9
3. Bewoners instelling met instellingsarts 3 5 13 3 5 13 3 5 43 3 £) 13 3 5 13 3 &y {13 3 5 13
4. Zorgmedewerkers huisarts (Huisarts) 3 7] 9 3 ] 9 3 5 9 3 3] 9 3 5 9 3 5 9 3 8 9
5. Bewoners instelling met huisarts 3 7 19 3 7 19 3 7 0 3 i 19 3 7 19 3 7 19 3 7 19
6. Inwoners St. Eustatius & Saba i 7 1 T 7 g 7 7 bl i i 1 7 T 1 T 7 11 i T 11
7.90+en 8589 jr 4 9 20 4 9 20 4 9 15 4 9 20 4 9 20 4 9 20 4 9 20
8. BES/CAS (60+ en zorgmedewerkers) o 15 20 0 15 20 i 15 15 o 15 20 7 15 20 7 15 20 i 1% 20
9.80-84r 7 15 20 i 15 20 7 15 17 7 15 20 7 15 19 7 15 20 7 15 20
10. 18-74 jaar met medische indicatie (hoog risico) 15 15 15 15 15 15 15, 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
11. 60-64ir 7 17 29 7 17 29 7 17 28 7 17 29 7 17 29 7 17 29 7 17 29
12. 75-79r 12 16 22 12 16 22 12 16 19 12 16 22 12 16 22 12 16 22 12 16 22
13. 70-74r 16 18 24 15 17 29 16 19 22 16 18 24 18 20 26 16 18 24 15 18 24
14. 65-69 18 20 26 a7 18 30 19 22 25 18 20 26 16 18 24 18 20 26 18 19 25
15. Intramurale ggz-clienten en medewerkers 8 15 25 8 19 31 8 15 24 8 9+ 25 8 15 25 8 7 29 8 110 29
16. Zorgmedewerkers (Gehandicaptenzorg ...) 6 17 29 6 19 25 6 18 29 6 17 29 6 17 29 6 17 29 6 19 25
17. 65+ NIET mobiele thuiswonenden 13 17 21 18 19 31 a3 il 21 13 18 19 13 17 29 a3 il 21 13 19 28
18. 18-60 jr met medische indicatie (overig) 18 22 33 19 21 27 17 23 34 17 24 23 17 22 31 17 23 28 19 23 29
19. 50-59 jr (zonder medische indicatie) 157 22 30 19 22 34 417 22 33 a7 24 30 {7 22 33 417 23 28 20 23 28
20. BES/CAS 18-60jr 22 22 28 22 22 28 23 23 26 24 24 0 22 22 34 23 23 29 23 23 29
21. 40-49 jr zonder medische indicatie 22 24 35 22 24 35 23 24 35 21 25 28 23 26 32 23 25 30 23 25 31

-39 5 i indicati 24 26 37 24 26 38 24 27 37 19 28 33 22 26 T 25 2% 22 e T 33
22. 18-33 i» zonder medische indicatie ];g @ - f ﬁ @ - ri /ﬂ\
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Demand “ FIEXIbe'

Start 100% 100% Start 100% 100% Start 100% 100% Start 100% 100%

week prik 1 prik 2 week prik 1 prik 2 week prik 1 prik 2 week prik 1 prik 2
1. Medewerkers directe COVID-zorg 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4
2. Medewerkers verpleeghuizen 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9
3. Bewoners instelling met instellingsarts 3 5 13 3 5 13 3 5 18 3 5 13
4. Zorgmedewerkers huisarts (Huisarts) 3 5 9 3 5 9 k. 5 9 3 5 9
5. Bewoners instelling met huisarts 3 7 19 3 7 19 3 7 19 3 7 19
6. Inwoners St. Eustatius & Saba I 4 1 7 T 1 T 7 | I 4 1
7. 90+ en 85-89 jr 4 2] 20 4 9 20 4 9 20 4 9 20
8. BES/CAS (60+ en zorgmedewerkers) 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20
9.80-84jr 7 15 20 7 15 20 7 45 20 7 15 20
10. 18-74 jaar met medische indicatie (hoog risico) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
11. 60-64ir 7 28 40 7 28 40 7 17 29 7 17 29
12. 75-79jr 12 16 22 12 16 22 12 16 22 12 16 22
13. 70-74jr 16 18 24 16 18 24 16 18 24 15 17 29
14.65-69jr 18 20 26 18 19 25 18 20 26 17 18 30
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15. Intramurale ggz-clienten en medewerkers
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16. Zorgmedewerkers (Gehandicaptenzorg ...)
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17. 65+ NIET mobiele thuiswonenden
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18. 18-60 jr met medische indicatie (overig)

19. 50-59 jr (zonder medische indicatie)

20. BES/ CAS 18-60jr

21. 40-49 jr zonder medische indicatie 24 25 31 24 25 31 22 23 34 22 23 35
. 18-39 r zonder medische indicatie
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=R Supply scenario’s Q2 / Q3

Scenasw.

Pfizer
Moderna
Janssen
AstraZeneca
Novavax
CureVac
Totaal

Scenario:

Pfizer
Moderna
Janssen
AstraZeneca
Novavax
CureVac
Totaal

Scenario:

Pfizer
Moderna
Janssen
AstraZeneca
Novavax
CureVac
Totaal

‘Basis ‘
Kwartaal Ql Q1
Week no 11 12
P1 218.790 326.430
M2 96.000 =
12 = g
Al 44.880 44.880
N1 = E
EL - -
359.670 371.310
‘Huog ‘
Kwartaal Q1 Q1
Week no 11 12
P2 218.790 326.430
M2 96.000 &
11 = =
Al 44.880
N1 -
c1 - -
359.670 371.310
[lag |
Kwartaal Ql Q1
Week no 11 12
P1 218.790 326.430
M1 96.000 =
13 = =
A2 44.880 44.880
0
o]
359.670 371.310

Operationeel
Q1 Q2
13 14
326.430 487.890
145.200 =
427.403 110.187
899.033 598.077
Q1 Q2
13 14
326.430 487.8%0
145.200 =

899.033

Ql

13
326.430
145.200

427.403

899.033

44.880 427.403 110.187

598.077

Q2
14
487.890

110.187

598.077

Tactisch

Q2

15
487.890
116.400

103.572

707.862

Q2

15
487.850
116.400

103.572

707.862

Q2

15
487.8%0

93.600

72.500

653.990

Q2
16
487.890

172.009

659.899

Q2

16
487.890

50.000
172.009

709.899

Q2
16
487.890

120.406

608.296

Q2

17
489.060
183.600

19.200
491.224

1.183.084

Q2

17
489.060
183.600
100.000
491.224

1.263.884

Q2

17
489.060
132.000

13.440
343.857

978.357

548.960
115.867

43.200
205.480

913.507

Q2

18
490.590
115.867
150.000
205.480

970.937

Q2

18
548.960
124.133

30.240
143.836

847.169

Q2

19
586.103
115.867

64.800
205.480

972.250

Q2

499.590
115.867
200.000
205.480

1.020.937

Q2

19
586.103
124.133

45.360
143.836

899.432

Q2

20
623.246
115.867
151.200
205.480

1.095.793

Q2

20
499.5%0
115.867
250.000
205.480

1.070.937

20
623.246
124.133
105.840
143.836

997.055

Q2

21
660.390
115.867
151.200
205.480

1.132.937

Q2

21
499.590
115.867
300.000
205.480

1.120.937

Q2

21
660.390
124.133
105.840
143.836

1.034.199

Q2

22
685.714
115.867
151.200
205.480

1.158.261

Q2

22
499.590
115.867
350.000
205.480

1.170.937

Q2

22
685.714
124.133
105.840
143.836

1.059.524

Q2

23
685.714
115.867
604.800
320.925
71.550
1.798.856

Q2

23
837.330
115.867
400.000
320.925

71.550
1.745.672

Q2

685.714
124.133
423.360
224.648

1.457.855

Q2

24
685.714
115.867
604.800
320.925
71.550
1.798.856

Q2

24
837.330
115.867
400.000
320.925

71.550
1.745.672

24
685.714
124.133
423.360
224.648

1.457.855

Q2

25
685.714
115.867
604.800
320.925
71.550
1.798.856

Q2

25
837.330
115.867
400.000
320.925

71.550
1.745.672

Q2

25
685.714
124.133
423.360
224.648

1.457.855

Q2

26
685.714
115.867
604.800
320.925
71.550
1.798.856

Q2

26
837.330
115.867
400.000
320.925

71.550
1.745.672

Q2

26
685.714
124.133
423.360
224.648

1.457.855
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Base scenario doelgroepen

Doelgroep week 15 week 16 week 17 week 18 week 19 week 20 week 21 week 22 week 23 week 24 week 25 week 26

60-64jr
75-79 jr
70-74 jr
65-69 jr
Intramurale ggz-clienten en medewerkers _
Zorgmedewerkers

65+ NIET mobiele thuiswonenden 16% 16%

18-60 jr met medische indicatie (overig) 3%
50-59 jr (zonder medische indicatie) 10% 39%
BES/ CAS 18-60 jr

40-49 jr zonder medische indicatie

18-39 jr zonder medische indicatie
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Acties

Maak een voorstel wanneer te overleggen met GGD en Laura over de 04-03-21 25-02-21 Bas en Yorick Onderdeel van
operationele planning, gekoppeld aan het overleg over de tactische planning. deze

presentatie
Inbrengen van volgende demand scenario’s 18-03-21 11-03-21 LCC Onderdeel van

deze
presentatie

Verder onderzoek naar opschaling logistiek 18-03-21 11-03-21 LEE Onderdeel van

deze
presentatie

REal=] /SO w
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