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Bespreekpunten

* Mobiele capaciteit voor meerdaagse evenementen

* Langetermijn planning SON

* Financiele Situatie SON

* Uitwerking garantie VWS aan SON

* Financiele afhandeling van inzet SON voor reizigerstesten
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Algemene voortgang



Voortgang Stichting Open Nederland

A
Algemene voortgang

Goed verlopen weekend

. IEafrondende fase

Bijzondere zaken

Oplopende coronacijfers na bezoeken aan clubs en discotheken

Aandachtspunten

+ LAMP testen in XL-teststraten

« Aanmeldportaal nog offline, tijdelijk aanmelding verloopt per

mail

« Garantstelling voor aansprakelijkheid.

Beschikbare testcapaciteit*:

«218.250 beschikbare afspraken per dag.

«112 locaties operationeel

*

Exclusief testcapaciteit GGD XL-locaties
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Governance



Governance - Update t.a.v. Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Wordt vanaf volgende week geinstalleerd (onder voorbehoud).

Bestuur

Programmadirectie

Support en Operatie

1
ie,

besturing en
i

Besturing
Vise en missie, rollen, verantwoordelijkheden en

taken, governance structuur
2. Interne communicate 3. Externe communicatie 4. Project management, planning en monitoring

Communicatieplan interne communicatie, CRM Communicatieplon externecommunicatie, CRMsyste, Masterplan, planning en tijdsfjnen, PMO,

systeem, stakeholderanalyse doelgroepen in kaart gebrocht opschalingsstrategie, risicolog en rapportage N

lelCT

Testoperatie Ondersteuningsoperatie Infrastructuur
Bouw en exploitatievan de testcapaciteit 5. supportdesk 6.17 7. Capaciteitsmanagement

Operate Medische Ontwerp support desk,
i e

it
it

Bouw infra kwaliteits- Logistiek tooling, SLA's algehele IT oplossing en IT tooling productie en logistieke kaders

borging

2, Data en informatievoorziening
9. Lokale communicatie

: takeholde

Staffing Planning
communicatieplan

Integrale
righ ai it Communicatie

10. Kwalliteit en risicomanagement
)

11. Juridisch
12 Iieoop sn contesctadarinietratis

Support
HPS.

i

7 SE
Sefectie van leveranciers, SLAs, contracten

risicomodel (0.0.
AVG),

14. Financién

KP
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Testcapaciteit en

testbehoefte
Capaciteitsmanagement

Status 8 juli 2021



1524867

Teststraataanbieders per SON regio en capaciteit

+ 112 locaties operationeel
+ 97% van de 225.000 testen p.d. op basis van 10u open p.d.

Marktuitvraag 1: 120.000 Marktuitvraag 2: 105.000

1. Tunica +

Alegria Health

4. Bobeldijk +

1 8 100% 8 100%

Esculink

18.600 93 10.400 52

3. Ecolog
2 14.400 72 4 100% 15.000 75 8 100%

5. Check Covid

+ Speed Covid
Di

3 12.600 63 7 102% 12.200 61 7 90%

Esculink 4 14.000 70 10 100% 19.800 99 12 100%

. 5 21.600 108 5 100% 3.200 16 1 100%
7. Virusspeedcheck +

Hestia 6. Platalea + 6 19.600 98 9 100% 21.000 105 1 100%

Virusspeedcheck
7 19.200 96 6 100% 23.600 118 16 79%

Status 8 juli 2021

*

Capaciteit aanbod op basis van 225.000 per dag met gemiddeld 10 uur p.d. open.
**

Testaanbieder moet nog deels capaciteit opbouwen.



© 112 locaties zijn operationeel met een dekkings-
graad” tussen 91% en 100% (20 resp. 30 min reistijd)

Met de huidige 112 operationele testlocaties kan 100%

van alle inwoners binnen 30 minuten enkele reis (auto) bij
een testlocatie zijn.

Met de huidige 112 operationele testlocaties kan 91%

van alle inwoners binnen 20 minuten enkele reis (auto) bij
een testlocatie zijn.

Opbouw testcapaciteit:

+ 1° marktuitvraag voor

120.000 testen p.d.

2° marktuityraag voor

105.000 testen p.d. is

complementair aan

(«LIA TA VE QVEET 0)
wordt gelet op

spreiding en dekking

Legenda**

[| L Locaties

vo] M Locaties

| S LocatiesBRUSSELS»BRUSSELS»

*

Capaciteit aanbod op basis van 225.000 per dag met gemiddeld 10 uur p.d. open.
**

Groottes van locaties kunnen veranderen over tijd op basis van testbehoefte.
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Verwachte testbehoefte t.o.v. testcapaciteit
sectoren kunnen met 100% van de reguliere capaciteit open in stap 4 m.i.v. 26 juni

600K

0K

+ Opschaling aanbod vanuit 1° en 2° marktuitvraag excl. opbouw XL locaties: vanaf 28 juni wordt capaciteit ingezet op basis van een weekrooster.

+ De vraag is gebaseerd op basis van de verwachte behoefte vanuit de verschillende sectoren, evenementen via het aanmeldportaal en een losse

(sport)evenementenkalender, waarbij rekening is gehouden met testbereidheid en vaccinatiegraad (over tijd).

Ne Al

or
July August

Legenda © Testcapaciteit Schaarstemarge (50%) @Testebehoefte incl. vac. @ Testbehosfte evenementen @ Testbehosfte zonder vac.

AMARAAL
7 8B 910111213 14151617 1819202122232425262728293031 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213 141516 1718 19202122232425262728293031 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

September
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© Onderbouwing testbehoefte vanaf stap 4 (26 juni)

De schatting van de cijfers zijn gebaseerd op de

maand mei 2019 met de volgende aannames:

. Mei is een redelijk gemiddelde maand

. Gehanteerde bereidheid percentages:

o Poppodia: 65%

o Theaters: 65%

o Musea: 3%

o Bioscopen: 3%

o Casino’s/speelhallen: 0%

. Bezoek vindt vnl. op vrijdag en zaterdag

plaats

Bron: cultuur sector

Ec

Horeca gelegenheden voor uiteten:

+ Inschatting cijfers op basis van inschatting EZK

* Voorzieningen draaien op 100% capaciteit
* Bereidheid: 5%

* Bezoek vindt vnl. op vrijdag en zaterdag plaats

Discotheken & nachtclubs

* Inschatting cijfers op basis van inschatting EZK

* Voorzieningen draaien op 100%

+ Bereidheid: 60%

* Bezoek vindt vnl. op donderdag, vrijdag en

zaterdag plaats

Bron: EZK, organisatoren evenementen, VNO-NCW& CBS

Versie: 8 juli 2021

De cijfers voor sport bevat de huidig bekende

sportkalender van topcompetities met geschatte

aantallen voor bezoekers per wedstrijd.

Daarnaast is een sportevenementen kalender

aangeleverd, waaronder onder andere in de

maand juni 3 EK wedstrijden meegenomen

(18.000 bezoekers incl. medewerkers).

Bron: NOC*NSF & KNVB

sche Zaken

Evenementen:

* Evenementen (geplaceerd en ongeplaceerd) die

zich via het aanmeldportaal aanmelden:

+ Met eenmalige vergunning vanaf 1.000

bezoekers

* Op een eventlocatie met doorlopende

vergunning vanaf 3.000 bezoekers

* Evenementen draaien op 100% capaciteit
+ Piek in de weekenden

* In juli geldt: maximaal 24u durend event,

aangemelde evenementen >24u zijn opgesplitst

over de dagen (zonder overnachting).

Het vaccinatiebewijs is twee weken na volledige
vaccinatie geldig als toegangsbewijs .

Bezoekersaantallen van evenementen worden

verminderd met de vaccinatiegraad van de specifieke

doelgroep:
* Professionele sportwedstrijden &

sportevenementen, bioscopen en restaurants: 18

t/m 74 jaar. Vaccinatiepercentage op 26 juni is

36%

* Evenementen aanmeldportaal &

discotheken/nachtclubs: 18 t/m 39 jaar’.

Vaccinatiepercentage op 26 juni is 4%

* Poppodia: 18 t/m 49 jaar’. Vaccinatiepercentage

op 26 juni is 4%.

* Theaters, musea en monumenten: 40 t/m 74 jaar

3. Vaccinatiepercentage op 26 juni is 46%.

*Berekening vanuit aangeleverde cijfers VWS: 18-39jr + 0,1
* medewerkers zorg + 0,1

*

18-59jr medische indicatie +

0,05
* medische aandoening hoog risico 18-75jr

2

Berekening vanuit aangeleverde cijfers VWS: 18-49jr + 0,1
* medewerkers zorg + 0,1

*

18-59jr medische indicatie +

0,05
* medische aandoening hoog risico 18-75jr

?

Berekening vanuit aangeleverde cijfers VWS: 40-74jr +
0,15

* medewerkers zorg + 0,15
*

18-59jr medische

indicatie + 0,075
* medische aandoening hoog risico 18-

75jr

Bron: VWS, inschatting voor reispaspoort



Aannames en definities verwerking inschatting
bezoekersaantallen naar testbehoefte

Her st bezoekers

* Voor sport evenementen en evenementen uit het aanmeldportaal

wordt de herkomst van bezoekers als volgt bepaald:

eigen Omliggende Rest van

veiligheidsregio veiligheidsregio’s het land

Landelijk 20% 30% 50%

Provinciaal 50% 50% 0%

Loks sly 100% 0% 0%

regionaal

Ertravegel
als #bezoekers bij Lokaal / regional > 10.000, dan

provinciaal

* De herkomst van bezoekers wordt:

* voor evenementen uit het aanmeldportaal bepaald door

organisatoren van de evenementen

* voor sport evenementen ingeschat door SON

* Voor alle overige cijfers wordt de herkomst van bezoekers bepaald op

basis van demografie.

Overige aannames & def

* De testbehoefte wordt evenredig verdeeld over de

openingsuren van teststraten 40 uur voorafgaand aan een

evenement.

« Starttijd:
+ Doorlopende evenementen (horeca, cultuur, etc.)

gebruiken we als starttijd 12:00 uur.

* Sportwedstrijden waarvoor starttijd onbekend is

gebruiken we als starttijd 10:00 uur.

+ Testbewijzen worden gebruikt voor 1 evenement.

Wat nemen we niet mee?

* Herstelbewijzen worden nog niet meegenomen.

+ Werknemers worden gevraagd om gebruik te maken van

zelftesten en worden dus niet meegenomen in de

testinschatting.
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IT Planning



IT planning

AFSPRAKENPORTAAL

19-07 25-07 (ca.) 31-07 (ca.)

Toevoeging FAQ Beheerapplicatie: Beheerapplicatie:
pagina landingspagina Rollenscheiding Diverse beheerfunctionaliteiten

12-07

Verwerking
Internet.nl rapport

TESTSTRAATAPPLICATIE

2007 24-07 (ca.)
Integratie
Coronacheck 3.0

Koppeling (API)
met GGD GHOR

13-07

Tweede release

resultatenportaal

* LOGGING & MONITORING

* SUPPORT

30-07

Integratie LAMP

+ IT AUDIT
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Aandachtspunten planning

VOORNAAMSTE ONTWIKKELINGEN

«De voornaamste focus binnen het team blijft het zo robuust

mogelijk maken van de applicatie.

+ Het resultatenportaal wordt opnieuw functioneel getest.

Vervolgens zal een load-test en een pen-test worden

uitgevoerd.

* De planning is dat het resultatenportaal dinsdag 13 juli wordt

gelanceerd (onder voorbehoud van voorgenoemde testen).

* Hiernaast wordt de capaciteit op meerdere vlakken verder

opgeschroefd om de load te kunnen verwerken.

+ Het aansluiten van aanbieders op het afsprakenportaal voor

Testen voor je Reis verloopt tot op heden voorspoedig.

Hierdoor kan de capaciteit worden uitgebreid.

«Ook wordt gewerkt aan de benodigde koppelingen voor de

teststraatapplicatie met betrekking tot LAMP testen.

+ De IT audit start naar verwachting in de tweede helft van juli.

In aanloop naar deze audit worden de nodige zaken

voorbereid.
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