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K Gevraagde besluiten

1. Leveringen Moderna tijdelijk stopzetten, hervatten bij meer duidelijk omvang en

vaccin keuze booster campagne.

2. Leveringen Pfizer blijven ontvangen en volledig reserveren voor Nederlandse

campagne (in ieder geval tot er meer duidelijkheid is rond omvang en vaccin keuze

booster)

3. Leveringen Janssen blijven ontvangen, voorraad aanhouden en beperkt doneren.

Besluiten te heroverwegen na duidelijkheid over booster campagne, in omvang, timing en vaccin keuze
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sees Er Zijn meerdere scenario’s mogelijk, op basis van

hoogste scenario’s stopzetten vaccin leveringen

Min scenario Mid scenario

Max scenario gebruikt voor bepaling of

leveringen stopgezet kunnen worden

Max scenario

Huidige campagne & kleine boosterpopulatie

Huidig Booster Looptijd

Okt —- Dec (13 weken)

1Mio 2,0Mio
Vaccins per week: 237K

Huidige campagne bevat:
+ Iedereen die nog komt voor le & 2e prik
+ Immuun gecompromitteerde

Booster campagne bevat:
+ Leeftijdscategorie 75+
+ Zorgmedewerkers
+ Ouderen in verpleeghuizen / zorginstellingen

Lijkt in'Tijn qua omvang met mogelijk
advies van de GR

Huidige campagne & mogelijk alternatief

Huidig Booster Looptijd

Okt = Dec (13 weken)

1Mio 6,5Mio
Vaccins per week: 583K

Huidige campagne bevat:

Iedereen die nog komt voor le & 2e prik
Immuun gecompromitteerde

Booster campagne bevat:

Leeftijdscategorie 60+

Zorgmedewerkers
Ouderen in verpleeghuizen / zorginstellingen
Personen gevaccineerd met Janssen

Huidige campagne & Grote boosterpopulatie

Huidig Booster Looptijd

Okt —- Dec (13 weken)

Huidige campagne bevat:
+ Iedereen die nog komt voor le & 2e prik
+ Immuun gecompromitteerde

Booster campagne bevat:
+ Leeftijdscategorie 50+
+ Zorgmedewerkers
+ Ouderen in verpleeghuizen / zorginstellingen

Griepgroep
+ Personen gevaccineerd met Janssen
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* In max scenario alle leveringen Pfizer nodig
Advies: voorraad en leveringen behouden

« In het hoogste demand scenario (max scenario met homoloog vaccineren) zijn er in Q4 7,6 mio vaccins Pfizer benodigd
« Onvoldoende Pfizer opbouw om maximaal scenario te ondersteunen.

Volledige inzet Pfizer nodig in max scenario Advies: voorraad aanhouden

Voorraadverloop Pfizer in
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* Overschot Moderna geeft risico op houdbaarheid

Advies: Komende leveringen niet ontvangen

« Nu 1 Mio op voorraad, verwacht ~3,0 Mio overschot Moderna einde jaar rekening houdend met een hoge booster campagne
+ Houdbaarheid risico in afwachting op start vervolg campagne en keuze booster vaccine

~3,0 Mio oversupply Moderna bij max scenario Adyvies: Leveringen tijdelijk “on hold”

Leverschema t/m eind september

34 35 36 37 38 39

336.000 584.400 584.400 584.400 584.400 559.200

Voorraadverloop Moderna met

max scenario booster heteroloog
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In het maximale demand-scenario zijn er eind 2021 4 mio doses op voorraad
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* Voorraad Janssen tijdelijk in te zetten voor donatie

Advies: leveringen ontvangen en beperkt doneren

+ Nu 670k Janssen op voorraad, geen vraag naar in Nederland en voorraad volledig beschikbaar voor donatie
+ Mogelijke registratie van boostervaccin Janssen, inzet mogelijk in vervolg campagne
+ Houdbaarheid van het vaccin speelt minder een rol (langer houdbaar vaccin)

Leveringen tot week 36 bevestigd: 740k beschikbaar Voorkeur: Voorraad aanhouden

Voorraadverloop Janssen Voorraadverloop Janssen Bevestigd leverschema
Voorraad + bevestigde levering Voorraad + leveringen Q4*
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+ Vanaf week 40 zijn leveringen opgenomen op basis van contractwaardes: leveringen zijn
niet bevestigd.



1525083

Bijlagen



rer Uitgangspunten vaccin en leveranciers

Karakteristiek

Opslag condities

Gem Houdbaarheid* (centrale opslag)

Gem Houdbaarheid** (op locatie GGD)

Nieuwe variant verwacht

Levering bilateral akkoord

Levering via Covax akkoord

Mogelijkheid tot on hold zetten levering

Mogelijkheid stopzetten van de levering

Mogelijkheid hervatten leveringen

*Houdbaarheid vaccin wordt gezet bij productie, resterende houdbaarheid wordt bepaald door tijd tussen productie vioeistof en ontvangst in Nederland
**

Houdbaart
*%%

Houdbaarheid verlengt naar 6 tot 9 maanden

-70° -20° -20° 2-8°

~4 maanden (-70°)

~max 1 maand (2-8°)

Houdbaarheid wordt

verlengd
***

Met diluent 2022

Mogelijk akkoord alleen als

Pfizer met dat land al

akkoord heeft

Is contract met Covax uit

onderhandeld maar NL nog

niet overgenomen

6 tot 8 weken termijn

6 tot 8 weken termijn

Bevestiging VWS nodig

~6 maanden (-20°)

~Max 1 maand (2-8°)

In 2022 een nieuwe versie

Per land akkoord Moderna

nodig

Nog geen contract met Covax

Bevestiging VWS nodig

Bevestiging VWS nodig

Bevestiging VWS nodig

~21 maanden (-20°)

~Max 3 maanden (2-8°)

Per land akkoord Janssen

nodig.

Nog geen contract met Covax

Bevestiging VWS nodig

Bevestiging VWS nodig

Bevestiging VWS nodig

~4 maanden (2-8°)

~ max 4 maanden (2-8°)

Per land een akkoord nodig
van AZ

Is contract met Covax uit

onderhandeld maar NL nog

niet overgenomen

Ja, doorlooptijd 2-3 weken

Ja, doorlooptijd 2-3 weken

Bevestiging VWS nodig
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Leveringen tot eind september grotendeels

rem bevestigd, daarna op basis van contractwaarden

Sept Oktober

JETSLN
Pfizer 711.146 711.146 711.146 711.146 711.146 238.846 238.846 238.846 238.846 4,51 min.

Moderna

|

584.400 584.400 584.400 584.400 559.200 569.231 569.231 569.231 569.231 5,17 min.

Janssen 165.662 165.662 165.662 165.662 165.662 95.833 95.833 95.833 95.833 1,21 min.

Pfizer 6,66 min,

November December Moderna 10,30 min.

2,15 min.238.846 238.846 238.846 238.846 238.846 238.846 238.846

Vaccin

Pfizer 238.846 238.846

Moderna 569.231 569.231 569.231 569.231 569.231 569.231 569.231 569.231 569.231 5,12 min.

Janssen 95.833 95.833 95.833 95.833 76.667 76.667 76.667 76.667 76.667 0,77 min.

Als basis voor onze scenario's kijken we of deze kunnen worden beleverd vanuit de huidige supply
+ Toeleveringen 2021 vanuit forecast LCC VWS 2021

+ Na september te ontvangen hoeveelheden nog niet bevestigd, contractwaarden Q3/Q4 zijn evenredig verdeeld over de weken

« Toeleveringen 2022 in de bijlage


