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Waardering van de restrisico s

Er zijn al veel stappen gezet om risico s te mitigeren Ook lopen er nog acties Gezien

het landelijk belang van de vaccinatiecampagne kan niet gewacht worden op een

complete afgeronde risicoinventarisatie en acceptatie Vraag die voorligt is kunnen we

vooruitlopen op de risicoanalyse en de te nemen maatregelen en al starten met het

bestelproces

2 Aandachtspunten IB voor eerste trance vaccinaties via GGD en

Gebruik van Formdesk

Formdesk is negatief in het nieuws geweest na het incident met Infectieradar Hier zijn

maatregelen op genomen en applicaties die Formdesk gebruiken zijn weer vrijgegeven
Het formulier staat nu op dedicated server alle verwijzingen naar Covid zijn uit URL en

naam formulier gehaald De IB risico s zijn hiermee voor de eerste fase van vaccineren

via GGD en afgedekt Het restrisico betreft imagoschade wanneer in de buitenwereld

bekend zou worden dat RIVM gebruik maakt van een systeem dat eerder onder vuur

lag

Afspraak Zolang het Formdeskformulier niet naar buiten gaat kan het gebruikt
worden Er moet wel een echte risicoacceptatie komen

De en van gegevens met Movianto levert vaccins aan klanten

Dit gebeurt nu via een onbeveiligde Excelfile die via mail verzonden wordt

Afspraak Als extra maatregel moet de Excelfile met bestelgegevens beveiligd worden

met een wachtwoord en moet deze naar Movianto gemaild worden via Veilige
bezorgmail

Certificering

[Niet in overleg besproken maart b v informeren DG RIVM toegevoegd Movianto

heeft geen ISO 27001 certificering Daarom moet gecheckt worden hoe zij eventuele IB

risico s hebben afgedekt Hiervoor wordt contact gezocht met het bedrijf ]

Data rubricering en classificatie van risico s
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Op dit moment is de inschaling niet consistent voor alle onderdelen van het

bestelproces CvB maakt voor de SNPG Webapp een lagere inschatting o a RIVM

Vertrouwelijk dan DVP voor de rest van het bestelproces Departementaal
Vertrouwelijk

Afspraak In de eerste week van januari moet een overleg plaatsvinden tussen

proceseigenaren en managers CvB en DVP en CISO over de data rubricering en

classificatie van risico s

Authenticeren van nieuwe klanten

Bestellingen huisartsen en meeste zorginstellingen zal verlopen via de SNPG Webapp
SNPG heeftzijn klanten al geauthentiseerd i v m griepvaccinaties Onduidelijk is hoe

groot de resterende groep klanten is Als de groep klein is dan zal dit via SNPG

verlopen Zij hebben de wijze van authentisatie al goed ingeregeld Als de groep groot
is dan moet besteld worden via Formdesk of een SAP portaal en moeten nieuwe

klanten eerst geverificeerd worden en in ons eigen SAP systeem opgenomen worden

Op dit moment ontbreekt een overzicht van wie deze nieuwe klanten zijn

3 Conclusie

Besluit De deelnemers aan het overleg stemmen in met de start van de eerste fase

van het bestelproces voor de GGD en waarbij het volgende moet worden

meegenomen

de gegevensuitwisseling met Movianto moet verlopen via een door een

wachtwoord beveiligde Excelfile en verzending via Veilige bezorgmail
Zodra ook andere bestelprocessen gaan lopen moetopnieuw een afweging
plaatsvinden
In de tussentijd moet verder gewerkt worden aan de openstaande IB P issues

en moet het risicoacceptatieformulier verder uitgewerkt worden

Voor de week van 11 januari wordt een nieuw overleg met deze groep gepland
om de voortgang en de restrisico s voor de volgende vaccinatiefasen door

uitvoerenden te bespreken

Status FinalVersie 2 Pagina 2 van 2


