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Doel

De stuurgroep Covid registratie wordt gevraagd kennis te nemen van

risico s m b t CIMS en deze de risico s te accepteren en in te stemmen

met het feitelijk livegang CIMS release 1

Achtergrond
DoeIs telIingen

CIMS is het covid informatie en monitoring systeem dat is ontwikkeld

voor de volgende doelstellingen
1 Bestrijding van de pandemie door snel en nauwkeurig inzicht in de bijdrage

van vaccinatie hieraan in verband met al dan niet kunnen afschalen van de

landelijke of lokale maatregelen

2 Inzicht in de vaccinatiegraad van de bevolking de verschillende

doelgroepen voor vaccinatie om maatschappelijke vragen hierover te

beantwoorden en om het programma bij te sturen als doelgroepen

onvoldoende bereikt blijken te worden

3 Inzicht in de effectiviteit van de verschillende vaccins bij de verschillende

doelgroepen om het vaccinatieprogramma in samenhang met andere

maatregelen voor de bestrijding van de pandemie te kunnen bijsturen
4 Ten aanzien van veiligheid het verbeteren van betrouwbaarheid van data

om de veiligheid te kunnen monitoren en te kunnen ingrijpen bij

calamiteiten Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen bij ernstige

bijwerkingen en wanneer blijkt dat vaccinbatch niet zeer beperkt effectief

is

Vaccinatiestatus is eenvoudig in te zien of opvraagbaar voor de

gevaccineerde en na toestemming gevaccineerde diens zorgverleners

De arts die een positieve COVID 19 diagnose vaststelt kan eenvoudig de

vaccinatiestatus opvragen om te voldoen aan de wettelijke meldplicht die

op hem rust signalering vaccinfalen
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Uitgangspunten
De belangrijkste uitgangspunten voor de landelijke registratie zijn

1 Registratie aan de bron De bron is het informatiesysteem van de

vaccinatietoediener

2 De vaccintoediener is verantwoordelijk voor juistheid en

compleetheid van de registratie aan de bron informed consent van

de client t b v aanleveren van vaccinatiedata aan het RIVM en

voor tijdig aanleveren van de data

3 Specificatie van vaccinatiedata en aanleveren van vaccinatiedata

aan RIVM zijn conform aansluitvoorwaarden RIVM Deze zijn

vastgelegd in DPV_161 Koppelingen CIMS Deze

aansluitvoorwaarden kunnen wijzigen
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Besturing en beheersing
De opdracht besturing en beheersing zijn conform Projectbrief CIMS

DPV_100 Covid Informatie en Monitoring Systeem In de periode 15 juli
2020 28 dec 2020 is CIMS gefaseerd gebouwd en ingericht door

projectteams Voortgangsrapportages van de projecten en verslagen van

de stuurgroep CIMS zijn beschikbaar in het programmadossier
De besturing en beheersing is eind november 2020 opgeschaald met een

stuurgroep covidregistratie met escalatielijn via tactisch crisisberaad naar

strategisch crisisberaad conform advies van VWS Hiermee is het

opdrachtgeverschap van CIMS overgegaan van hoofd DVP a i naar

Directeur Bedrijfsvoering RIVM De landelijke registratie is tevens

onderdeel van het covidvaccinatieprogramma project 9 Landelijke
registratie CIMS Bestuurlijke linking pin tussen beide besturinqslijnen is

5 1 2©

Functies bij release 1

De functies van CIMS in release 1 zijn gebaseerd Use Case CIMS versie

0 9 en in lijn met fase 1 van de vaccinatiestrategie zie Kamerbrief met

kenmerk 1804436 216487 PDC19 d d 21 dec 2020 De functies zijn

Beheren clientgegevens BRP Basisregistratie Persoonsgegevens

Inlezen vaccinatiegegevens vanuit GGDGHOR

Aanleveren vaccinatiegegevens op verzoek van Lareb

Compliance

VWS en RIVM hebben tezamen DPIA uitgevoerd waarbij de landsadvocaat

penvoerder en juridisch adviseur is en ook de FG VWS adviseert VWS en

RIVM hebben tezamen een IB risicoanalyse IB Informatiebeveiliging

uitgevoerd aanvullende tests en onderzoeken uitgevoerd maatregelen

gespecificeerd en uitgevoerd en restrisico benoemd

Het bevoegd gezag van zowel VWS als RIVM stellen de DPIA en de IB analyse
vast en accepteren de restrisico s
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Datum

24 december 2020Beheer

Clientenbeheer vindt plaats zoals dit ook in Praeventis plaats vindt

Wijzigingen van BRP COA en RNI komen op dagelijkse basis binnen en

worden verwerkt Aangeleverde vaccinatiedata worden automatisch

ingelezen en gekoppeld aan clientendossiers Indien er geen automatische

koppeling plaats kan vinden worden data op de foutenlijst gezet
Functioneel beheer wordt uitgevoerd door DVP BIS BIS Beheer

Informatie Systemen De BISL en ITIL processen zijn gebaseerd op de

processen voor Praeventis Communicatie vindt plaats via de

ticketsystemen van zowel Ordina als Campus
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Applicatiebeheer wordt uitgevoerd door Ordina Hiervoor is een SLA en

contract afgesloten in de vorm van addendum op het contract voor

applicatiebeheer van Praeventis Beschikbaarheid en processen rondom de

applicatie zijn conform afspraken Incidenten worden opgelosten changes
vinden conform afgesproken changeproces plaats

Housing en hosting van de OTAP configuraties worden uitgevoerd door

IV Campus Het beheer wordt uitgevoerd conform ITIL processen die zijn

overeengekomen tussen BIS en IV Campus Er is een incidentenproces
voor incidenten changeproces voor changes en een problemproces
CMDB is ingericht Er is een instructie voor de servicedesk De systemen

zijn in de standaard monitoring opgenomen

Change Advisory Board

Het programma blijft op een agile wijze nieuwe releases bouwen en opleveren zoals

gevraagd in de Use Case Bij oplevering van een release voor productie wordt

functioneel beheer betrokken en vindt er een overdracht plaats Bij wijzigingen

wordt het changeproces gebruikt Wijzigingen vanuit het project kunnen betrekking
hebben op zowel functioneel beheer andere code als applicatiebeheer andere

software componenten en hosting infrastructurele wijzigingen Omdat

wijzigingen plaatsvinden in de productiefase van het landelijk register wordt er een

CAB Change Advisory Board ingericht De CAB wordt gevorm door de

5 1 2e

De CAB wordt5 1 2e

5 1 2emomenteel ingericht dooi

Gevraagde besluiten De stuurgroep Covid registratie
1 gaat akkoord met bovenstaande functionaliteit compliance beheer en in te

richten CAB

2 besluit CIMS release 1 live te brengen op 30 dec 2020
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