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Onderwerp Voorstel opzet implementatieplan

Urgentie Hoog

Dag

De voorbereiding van de covid 19 vaccinatie is een iteratief proces startend vanuit verkenningen via

deelprojectplannen tot vaccinatiescenario s die de planvorming opnieuw bemvloeden

Bijgaand treffen jullie een eerste aanzet van

verkenningen etc een integraler implementa^fepTarTte schrijven

om op basis van de bestaande projectplannen project a 4 s5 1 29

Graag vraag ik jullie reactie op of we zo op de goede weg zijn
Voordat we schaarse tijd stoppen in een product dat te weinig toegevoegde waarde oplevert

Ik wil jullie vragen naar de bijlage te kijken de inhoudsopqave is ook erg verhelderen en daarbij de volgende

vragen te beantwoorden

• Hoe helpt zo n integraal plan jullie nu en in toekomst

• Wat zou je anders of erbij willen om de toegevoegde waarde verder te vergroten
• Suggesties voor de vorm powerpoint word document anders

• Andere opmerkingen suggesties

N B Het is niet realistisch dat voor eind volgende week en er van uitgaande dat

integrale versie plan incl check vanuit de deelprojecten gereed kan zijn
1

tijd vrij kan maken een5 1 29

Wat geeft een plan als deze weer

• Hoe we het organisatorisch aanpakken vanuit welke rol en verantwoordelijkheid
• Op welke wijze met welke deelprojecten
• Dat de vaccinatiestrategie bepalend is voor de uitvoering realisatie en welke rol RIVM speelt in het komen

tot die strategie dat moet er dan nog bij
• Welke generieke en specifieke producten processen afspraken er gerealiseerd moeten worden Al dan niet

met daaraan gekoppelde globale tijdpaden
o We kunnen verwijzen naar uitgebreidere deelprojectplannen

• Hoe met wie we het doen dat zit er nu nog niet uitgebreid in maar is wellicht wel een meerwaarde

• Welke risico s en afhankelijkheden er zijn
o Bijv qua uitvoering bij uitvoeringspartijen

• De samenwerking met VWS bijv op publiekscommunicatie beveiliging zij doen inkoop

Hoe kan het dan helpen
• Doordat het producten en mijlpalen weergeeft waarop we kunnen sturen

• Het geeft snel inzicht en overzicht in producten processen van elkaar en daarmee ook samenhang
• Het geeft inzicht in complexiteit en afhankelijkheden van elkaar en van anderen ook buiten RIVM

Wat er nog niet inzit maar wel zou kunnen is

• Capaciteitsinzet per traject
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• Financier

• Verwijzingen naar de eerdere deelplannen relevante procecsplaten onderdelen etc kunnen nog

toegevoegd worden

Het plan qeeft in deze opzet niet de opbrenqst afspraken qerealiseerde werkwiizen uit de traiecten weer Zoals

bijvoorbeeld in het Mexicaanse griepdraaiboek Het geeft de weg ernaar toe en te verwachten

producten opbrengsten weer

5 1 2e
Graag jullie reactie en eerste indruk Als het kan 3 12 13 00 want dan kan ik dit tijdig aan

kan hij mogelijk morgen al weer verder en of anders in zijn planning volgende week extra tljcR^aniseren
teruggeven en

Groet en dank 5 1 2e


