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To |@rivm nl]
From

Sent Tue 12 1 2020 7 43 12 AM

Subject FW stand van zaken privacy onderdeel PIA Cl MS

Received Tue 12 1 2020 7 43 12 AM

5 1 2eHoi

Graag de pentesten oppakken

Oke

Gr

5 1 2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Ministerie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport
A van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven

Postbus 1| 3720 BA Bilthoven

5 1 2eM 06

@rivm nE

5 1 28 5 1 20 |@rivm nlFrom

Sent dinsdag 1 december 2020 07 55

o @rivm ril H^^^3 rivm nl 5 1 20 |@rivm nl

5 1 2e 5 1 20 |@rivm nl

Subject RE stand van zaken privacy onderdeel PIACIMS

Importance High

Beste mensen

Op 15 dec moet CIMS in gebruik genomen kunnen worden

Ik kan CIMS op 15 dec alleen vrijge\^jj^^de nodige pentesten zijn uitgevoerd en bevindingen zijn opgelost

Graag de nodige pentesten starten 5 1 2© |kan aangeven wie daar voor nodig zijn vanuit de IV organisatie

• Volgende scenario voor de registratie is operationeel op 15 dec

o Functioneel
■ aanmaken en beheren clientdossier BRP COA RNI

■ aanmaken collective oproep o b v BRP data

■

registratie CIMS dossier per BSN

■

ontvangen CSV bestanden op SFTP server en inlezen in CIMS

■ ontvangen CSV bestanden via beveiligd zorgmail
■

vaccinatiebewijs verstrekken op papier aan burger en eventueel landsadvocaat

■ vaccinatiestatus aanleveren aan Lareb

o Technisch

■ extra werkplekken en internetverbindingen op de regiokantoren
■ extra server capaciteit
■ technisch applicatiebeheer door Ordina functioneel beheer door BIS infrastructuur en

werkplekken in beheer door de IV organisatie technische componenten in de infrastructuur RIVM in

beheer door Rubix Red Hat

• Niet beschikbaar op 15 dec

o Zorgverlenersportaal dus geen handmatige invoer van vaccinaties door de prikkers Nodig besluit

over de middelen waarmee zorgverleners zich identificeren bij RIVM

nemen

5 1 20 moet besluit
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o Clientportaal dus nog geen digitaal vaccinatiebewijs
een app voor vaccinatiebewijs Ik houd contact met hem hierover

o Monitoring omdat de rapportage tooling nog niet gereed is dus ook geen data op het

coronadashboard Ik ga na hoe dit project versneld kan worden

i 1 2e heeft aangeven dat hij werkt aan

De software is dan nog niet volledig getest

Met vriendelijke groet

5 1 2e

RIVIvl Postbus 1 I 3720 BA Bilthoven

M 31 0 6H | Kamer^^^QT 31 0 30^
Aa ivvezig J

5 1 2e

5 1 2e 5 1 2e l grivm nlFrom

Sent dinsdag 1 december 2020 07 03

l S rivm nl5 1 2eTo

5 1 2© 5 1 5 1 2©rivm nl |^nvrmnlCc

5 1 2e 5 1 2© 5 1 2©l 5Jrivm nl rivm nlii in

Subject stand van taken privacy onderdeel PIA CIMS

Gisteren was mijn echte eerste CIMS dag

Ik heb een indruk proberen te krijgen van de stand van zaken privacy

Mijn indruk is dat er vast veel gebeurd is Ik neem aan op informatiebeveiligingsvlak
Ik maak mij nu zorgen over de stand van zaken privacy en de PIA in het bijzonder

Bij onvoldoende actie ondersteuning loopt het heel erg tout is mijn inschatting

Straks neem ik deel aan het projectoverleg en zal proberen toe te lichten wat er nodig is voor privacy compliance
Van belang is dat we op onderstaande topics voortgang boeken

Ik hoor graag welke aanvullingen en oplossingsrichtingen jij hebt zodat we toch het gewenste resultaat halen

Vr groet

Topic Actie Wie Wie nog

meer

Volgorde STATUS

Beschrijving privacy
kenmerken verwerkingen

Vaststellen welke

functionaliteiten als

eerste life gaan

la Use case

0 7

lb PID PSA

Systeemdecompositielc

Id Datamodellen dataflows 5 1 2e

5 1 2©

Overzicht toepasselijk
normenkader

lemand uit

de business

2 5 1 2e 5 1 2e

5 1 2©
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jurist

3 projectleiders
a ontwikkelaars

Overzicht gemaakte

afwegingen wel en met

getroffen privacy controls

3

Overzicht van de privacy
risico svoor RIVM

4a a voor P

voorIB

4b Overzicht van de privacy
risico s voor betrokkenen

AVG

idem

Overzicht restrisico s na

treffen privacy controls

idem5

ACTIELIJST

WiePer Wat Status

Lijst van namen functie per deelproces usecase om

PIA s meete uittevoeren

30 11

Afspraken laten inplannen om PIA uit te voeren1 12

Inzichtelijk maken voorQg^en
detail het datamodel moet zijn ten behoeve van de PIA

welke mate van30 11 5 1 2e

Maken van dataflows ten behoeve van PIA30 11

vraagt datamodel Praeventisop30 11 5 1 2e

Houdt een issuelijst uit de contacten met projecten en

bespreekt deze dagelijks in de daily IB P

30 11

Maakt een risico matrix en stemt deze met^^^^|af30 11

Maakt een systeemdecompositie minimum scenario

voor lifegang eerste fase zodat risicoinventarisatie kan

worden gestart

30 11 5 1 2e

^jitnodigen zodat zij overeenkomstig haar verzoek

kan meekijken bij de totstandkoming van de PIA

30 11

Aanleveren documentatie voor PIA versie lifegang 31 12

en aan te vullen bij meer functionaliteit

5 1 2e

Helpen uitschrijven van PIA met nog iemand van de

business
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Privacy management plan Rijjksvaccinatie Programma
COVID

5 1 2e

ISSUELIJST

Wie Wat Status

UZI pas gebruik juridische

grondslagUgg

30 11 5 1 29

1
vVvWvVyV

wwvwwv

w«f an AMt

0 «i
OvarjKfi v^n da

jWacV^KO 0

1 voor~~
~

toatrx ltV«n«n an

XT YddfUIVK

no rs

Syttaumda

lorapokitif

Dit«flowk

Dit mod l

r4irBeschrljvina

u

rIv®cy
kenmerfcen

verweikinqen

Ovtmtht
prV

fo iiiiiif JN
lf«fl

pp v

cont

gvtroffiin

p lVJ y


